

Onderwerp	Kaderstellend besluit opdrachtverstrekking reconstructie Vriezeloop-Noord					
Zaaknr.	857305					
Datum B&W-vergadering	8 juli 2025					
Portefeuillehouder	Dolf Kistemaker					
Vorbereid door	Cluster Beheer & Projecten					
Beslisfunten	1. De opdracht voor uitvoering van de reconstructie van de Vriezeloop-Noord te gunnen aan de winnaar van de openbare aanbesteding, mits de inschrijving past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde krediet.					
Samenvatting	De aanbesteding van de Vriezeloop-Noord is momenteel gaande. Op uiterlijk 11 juli dient de voorlopige gunningsbeslissing genomen te worden en op uiterlijk 1 augustus dient de gegunde opdracht gepubliceerd te worden. Deze data vallen tijdens het reces. Met dit kaderstellende besluit wordt voorkomen dat de gunningsbeslissing en publicatie van de gegunde opdracht pas na het reces worden gepubliceerd. Daarmee wordt vertraging voorkomen. Om zoveel mogelijk hinder voor de aanliggende (agrarische) bedrijven en woningen te voorkomen, is het van belang dat de werkzaamheden na de bouwvak starten en nog dit jaar afgerond. Een tijdige opdrachtverstrekking is dan ook noodzakelijk. Dit kaderstellende besluit is de meest effectieve oplossing voor het project, waarbij het al vastgestelde krediet in acht wordt genomen.					
Financiële gevolgen / dekking	Met dit kaderstellende besluit wordt goedkeuring gegeven aan de gunningsuitslag en opdrachtverstrekking aan de winnende inschrijving, mits dit past binnen het vastgestelde krediet voor de aanbesteding en uitvoering (grootboeknummer 7021023).					
Openbaarheid voorstel/besluit	Openbaar					
Bijlage(n)			Openbaarheid			
			O	TNO	NAO	G
Gemeenteraad	N.v.t.					

Inleiding

De Vriezeloop-Noord in Leimuider staat al langere tijd op de lijst om volledig te worden gereconstrueerd. Verschillende wegininspecties tonen aan dat de wegen stevig gedegenereerd zijn in kwaliteit. Onderhoud alleen is niet meer voldoende; de weg moet daarom vervangen worden. Op 15 november 2023 heeft de raad het benodigde krediet voor de aanbesteding en uitvoering van de Vriezeloop-Noord beschikbaar gemaakt.

Bij dit project is, net als bij de Vriezenweg, extra aandacht besteed aan de participatie met de directe omgeving. Zo wordt er bij de planning van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening gehouden met het oogst- en vakantie seizoen en dienen de percelen aan de Vriezeloop-Noord zo goed mogelijk bereikbaar te blijven. Daarentegen kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden in de winter, gezien het karakter van de werkzaamheden en de grote kans op onwerkbaar weer. De meest optimale periode voor alle partijen van uitvoering is dan de tweede helft van 2025.

De aanbesteding is momenteel gaande. De uitslag van de aanbesteding wordt verwacht tijdens of vlak voor het reces. Om vertraging te voorkomen wordt, in overleg met de strategisch adviseur grijs, de portefeuillehouder en de gemeentesecretaris aan het college gevraagd een kaderstellend besluit te nemen op de gunningsbeslissing en opdrachtverstrekking. Het is voor een tijdige start van de werkzaamheden noodzakelijk dat er ook tijdig opdracht wordt verstrekt. Met dit collegebesluit wordt dit zoveel mogelijk gefaciliteerd, zonder grote financiële risico's.

Wat willen we bereiken

- Reconstrue van de Vriezeloop-Noord en voldoen aan onze wettelijke taak als wegbeheerder;
- Een optimale timing van de werkzaamheden in overleg met aanwonenden;
- Een tijdige opdrachtverstrekking aan de winnende inschrijver.

Argumenten

Beslispunt 1: De opdracht voor uitvoering van de reconstrue van de Vriezeloop-Noord te gunnen aan de winnaar van de openbare aanbesteding, mits de inschrijving past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde krediet.

De werkzaamheden zijn gepland vanaf september tot en met december 2025. Enerzijds om hinder voor de (agrarische) bedrijven en camping te voorkomen en anderzijds de kans op onwerkbaar weer te minimaliseren. Een tijdige opdrachtverstrekking draagt bij aan deze uitdaging.

De betrokken specialisten schatten in dat het reeds vastgestelde krediet ruim voldoende is voor de realisatie van de werkzaamheden. Desondanks wordt met een kaderstellend besluit voorkomen dat tijdens het reces een budgetoverschrijving plaatsvindt. Indien de inschrijving het krediet overschrijdt, wordt eventuele opdrachtverstrekking in gang gezet na het reces.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Risico's

Met betrekking tot dit specifieke besluit zijn geen risico's gemoeid. Integendeel; met dit besluit wordt het risico op uitlopen beperkt.

Duurzaamheid

Met betrekking tot dit specifieke besluit is duurzaamheid niet direct van toepassing. Als het besluit niet wordt genomen, is de kans op vertraging groter. Bij onwerkbaar weer zal de uitvoerende aannemer vaker terug moeten komen naar het werk. Dat betekent onder andere meer verkeersbewegingen.

Participatie en inspraak

Met betrekking tot dit specifieke besluit is participatie in zoverre van toepassing, dat met de aanliggende bedrijven en omwonenden de theoretisch ideale planning is besproken. Dit besluit levert daar een bijdrage aan.

Financiële consequenties

Voor deze werkzaamheden is al krediet voor de aanbesteding en uitvoering vastgesteld (grootboeknummer 7021023).

Regio

Er is (onder andere) overleg met de omliggende gemeentes over de planning van de werkzaamheden. Daaruit zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

Communicatie

Met betrekking tot dit specifieke besluit is communicatie niet direct van toepassing.

Integraliteit

Bestuurlijk is dit voorstel afgestemd met:	Datum stafoverleg
Dolf Kistemaker	30 juni 2025
Ambtelijk is afgestemd met:	
Clustermanager Beheer & Projecten	
Bestuursondersteuning	
Kies een item.	
Kies een item.	
Kies een item.	
Kies een item.	