

Onderwijshuisvesting algemeen

✓ Waarom nieuwbouw?

- Verouderde opstallen (> 40 jaar)
- Comfort gebouwen laag (isolatie / ventilatie)
- Renovatie kostbaar en gebouwen ruim in jas

✓ Hoe pakken we dit aan?

- Oude opstallen terug naar gemeente
- Gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw
- Samenwerking partijen
(school, kinderopvang, peuterspeelzaal, dorpsraad etc)

✓ Wat doen we?

- Locatie inventaristie en haalbaarheid
- Onderwijs leidend, budget obv prognose LL
- Inzet: nieuwe scholen in Leimuiden, Oude Weterin Hoogmade, Rijnsaterwoude Woubrugge

Leimuiden

De schakel	40 jaar
De Kleine Wereld	43 jaar
De Torenvalk	41 jaar

Rijnsaterwoude

De Kinderarcke	42 jaar
----------------	---------

Oude Wetering

Gerardus	50 jaar
De Schakel	40 jaar
De Elcerlyc	40 jaar
Roelevaer	32 jaar

Hoogmade

Ter Does	45 jaar
----------	---------


Woubrugge

Kinderkring	43 jaar
Esselyckerwoude	31 jaar



**Dilemma's delen (verkeer, omvang, groen, duurzaamheid)
inzicht naar besluitvorming**

Overzicht opgaven



- ☒ **IKC Leimuiden**
- ☒ **IKC Rijnsaterwoude**
- ☒ **IKC Oude Wetering**
- ☒ **Brede School Hoogmade**
- ☒ **IKC Woubrugge**



Tijd	Thema	Wie	Hoe
K4 2016	<i>Krediet en locatie Besluitvorming</i>	<i>College en raad</i>	<i>Besluit</i>
K1/2 2017	Visie, programma van eisen onderwijs en kinderopvang Verkeercirculatie en parkeerplan	Projectteam	Uitwerking
K3/4 2017	Architecten en adviseurs selectie, projectwebsite	Projectteam	
K4 2017	<i>Besluitvorming vervolg</i> - Kredieten actualiseren obv infra en duurzaamheid - Infrastructuur scope bepalen	<i>College en raad</i>	<i>Besluit</i>
2018 / 2019	VO, DO, bestek, aanbesteding	Projectteam	

IKC Rijnsaterwoude en Ontwikkeling overige gronden

A = Huidige schoollocatie
B = Vmlg gemeentewerf
C = Vmlg gemeentehuis



Tijd	Thema	Wie	Hoe
2015	Marktconsultatie uitvoering	Ontwikkelaars	
2016	Uitwerking Nota van Uitgangspunten	College	
K3/4 2016	NVU BP en Besluitvorming college en raad	College en raad	Besluit
K1/2 2017	Stedenbouwkundige uitwerking, financiële verdieping programma van eisen onderwijs en kinderopvang	Projectteam	
K3 2017	Presentatie en gesprek met inwoners over uitwerking	Projectteam	
K4 2017	Besluitvorming college en raad - Kredieten labelen en reserveren, GREX - Bestemmingsplan procedure	College en raad	Besluit
2018	Aanbestedingen, verkoop, realisatie	Projectteam	



Tijd	Thema	Wie	Hoe
2015	<i>Krediet initiatief en haalbaarheid</i>	<i>College en raad</i>	<i>Besluit</i>
2016	Locatie studie en haalbaarheids onderzoek	Projectteam	Uitwerking
2017	Verkeercirculatie en parkeerplan	Projectteam	Uitwerking
K4 2017	Besluitvorming vervolg - Locatie keuze en combi Tweesprong - Kredieten actualiseren obv infra en duurzaamheid - Infrastructuur scope bepalen	<i>College en raad</i>	<i>Besluit</i>
2018 / 2019	Start up projectteam definitie fase	Projectteam	



Tijd	Thema	Wie	Hoe
2016	<i>Krediet voor uitvoering</i>	<i>College en raad</i>	<i>Besluit</i>
2017	Contract met Verbij en start uitvoering	Bouwteam	Uitwerking
Medio 2018	Oplevering	Bouwteam	Uitwerking



Tijd	Thema	Wie	Hoe
2016	Benen op tafel gespreken, scholen en dorpsraad	Projectteam	Gesprek
2016	Verzoek tot actief onderzoek schoolbesturen	Projectteam	Gesprek
2017	Vervolg gesprek scholen, kinderopvang en dorpsraad	Projectteam	Gesprek
K4 2017	Besluitvorming vervolg	College en raad	Besluit