



Nieuwsbrief 7 de Poelen fase 1

d.d. 10 september 2021

Voortgang proces

Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd en de onderzoeksresultaten heeft Braassemerland VOF gedeeld met de omgevingsdienst. De omgevingsdienst is momenteel bezig met het beoordelen van de onderzoeksresultaten. Zij bepalen op welke delen van het plangebied vervolgstappen noodzakelijk zijn om te komen tot kavels die geschikt zijn voor de functie wonen met tuin.

Op 20 september 2021 vindt er een overleg plaats op managementniveau tussen de omgevingsdienst en de gemeente Kaag en Braassem. De conclusie van het overleg zal zo spoedig mogelijk teruggekoppeld worden naar Braassemerland VOF. Op basis van deze terugkoppeling kan de VOF eventuele vervolgstappen in gang zetten.

Prognose start bouw

Eind september zullen wij u vervolgens vanuit Verwelius Projectontwikkeling B.V. informeren omtrent de conclusies uit dit overleg. Zoals wij al eerder gemeld hebben heeft ons bouwbedrijf alle voorbereidende werkzaamheden in gang gezet om zodra het kan, zo spoedig mogelijk te starten met de bouw.

Wij zijn ook al aan het onderzoeken of bepaalde infra werkzaamheden op het terrein en de bouw van de woningen gelijktijdig kunnen plaatsvinden, om zo snel mogelijk te kunnen starten met de bouw.

Wij zullen u eind september in de nieuwe nieuwsbrief informeren over de actuele prognose start bouw.

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Martin ten Brink van Verwelius via telefoonnummer 035 528 40 51 of e-mail: mtenbrink@verwelius.nl