

Status Omgevingswet, -visie en -plan

6-2-2020

Wet



Afstemming gem. Alphen	Bewust- wording	Veranderingen/ werkproces- sen in kaart	Implementatie Digitaal Stelsel	Vaststellen begroting	Aansluiten Landelijk DSO	Inwerking- treding Wet
Jan 2019 t/m jan 2021	Jan 2019 t/m jan 2021	Juni t/m sept 2019	Juli 2019 t/m jan 2021 en verder	Nov 2019 & nov 2020	Dec 2019 t/m jan 2021	Januari 2021

Visie



Plan van aankpak	Analyse	Opgaven	Participatie	Informatie verwerken	Schrijven 1 ^e versie	Opstellen definitieve versie	Vaststellen Visie
Januari 2019	Mei 2019	Juni t/m aug 2019	Sept t/m dec 2019	Nov t/m jan 2019	Sept t/m feb 2019	feb t/m juli 2020	Aug t/m sept 2020

Plan



Pilot Plan	Offertes Plan	Werksessies Ambtelijk en bestuur	Systematiek Plan vaststellen	Consultatie versies, botsproeven en participatie	Ontwerp versie / participatie	Vaststellen Plan
Apr 2018 t/m feb 2019	Mei t/m juni 2019	Aug t/m okt 2019	November 2019	Jan t/m okt 2020	Nov 2020 t/m maart 2021	April - Juni 2021