Datum: 02-08-17
10:35:24

Tijd:

Locatie: B.G./Zwembad/Entreegebied

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Bladzijde: 1

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 01-Entree met luifel

01-1 31-D schuifdeur elektrisch dubbel 2 stk 6.000,00 20 1996 8 2024 12.000 14.759 .
01-2 32-E kozijn hardhout 7 m2 453,74 35 1992 2027 3.176 . 4.268
01-3 41-H voegwerk metselwerk binnen 8 m2 47,22 15 1992 17 2024 378 465

01-4 45-G plafond gipsvinyl systeem 13 m2 49,88 20 2013 2033 648 . .

01-5 49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 7 m2 83,74 8 2013 -3 2018 586 604 765

01-6 49-C schilderwerk radiator 1m2 59,71 8 1992 18 2018 60 62 . 78

01-7 56-A plaatradiator cat.5 1 stk 972,84 30 1992 2 2024 973 1.196

01-8 63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

01-9 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 13 m2 50,68 20 2013 2033 659 .

01-10 65-B elektrische bediening schuifdeuren 1 stk 2.700,00 10 1992 22 2024 2.700 . . . . 3.321

01-11 83-C vloermat standaard 3 m2 114,42 5 2014 2019 343 . 364 . . . . 422

01-12 83-C vloerafwerking projecttapijt 13 m2 45,51 6 2009 3 2018 592 609 728

01-13 89-Z artist impression met passepartout 1 stk 250,00 10 1992 22 2024 250 307

Sublocatie: 02-Hal

01-14 32-E kozijn hardhout 90 m2 453,74 35 1992 2027  40.837 . 54.880
01-15 32-E deur HPL 5 stk 460,80 15 1992 11 2018 2.304 2.373 .

01-16  32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 17 2024 879 1.081

01-17 32-E deur hardhout met vulling of glas 9 stk 726,50 35 2010 2045 6.539 .

01-18 33-C vloerluik kunststof 1m2 1.803,00 25 1992 7 2024 1.803 2.218

01-19 34-B leuning staal 3ml 43,04 30 1992 2 2024 129 . 159 .
01-20 39-A deurdranger zware uitvoering 4 stk 245,98 7 1992 21 2020 984 . 1.075 1.322
01-21  41-H voegwerk metselwerk binnen 38 m2 47,22 15 1992 11 2018 1.794 1.848

01-22  42-F multiplexbeplating binnen 14 m2 125,44 40 1992 2032 1.756 .

01-23  43-G tegelwerk vioeren normaal 84 m2 141,38 20 1995 9 2024 11.876 . 14.606 .
01-24  43-H voegwerk vioertegels zandcement 84 m2 23,88 9 1995 14 2018 2.006 2.066 2.696
01-25 45-G plafond gipsvinyl systeem 73 m2 49,88 20 2013 2033 3.641

01-26  45-G plafond gipsvinyl systeem 11 m2 49,88 20 2011 2031 549 . .

01-27  49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 90 m2 83,74 8 2013 -3 2018 7.537 7.763 . 9.834

01-28 49-C schilderwerk stalen kolom vrijstaand 4ml 62,72 10 2013 1 2024 251 309

01-29  49-C schilderwerk radiator 1m2 59,71 8 2013 3 2024 60 73

01-30 49-C schilderwerk leuning 3ml 24,62 8 2013 3 2024 74 . 91 .

01-31 49-E schilderwerk beplating hout 14 m2 41,81 7 2013 -2 2018 585 603 742

01-32  49-3 glas - binnenpui gelaagd/gehard zwb uitv 90 m2 238,70 25 2008 2033  21.483 .
01-33  53-G brandslanghaspel compleet 1 stk 660,44 15 2012 2027 660 . 888
01-34 56-A plaatradiator cat.3 1 stk 852,30 30 1992 2 2024 852 1.048

01-35 63-E armatuur noodverlichting 1 stk 336,99 15 2015 2030 337

01-36  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

01-37 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 84 m2 50,68 20 2013 2033 4.257 .

01-38 81-Z brandblusser 1 stk 227,53 15 2000 4 2019 228 241

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:24

Locatie: B.G./Zwembad/Entreegebied

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
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Bladzijde: 2

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
01-39 89-Z kunststof verschoonmeubel 1 stk 300,00 10 2007 3 2020 300 . 328

01-40 89-Z mededelingenbord 4 stk 150,00 10 2008 2018 600 618

Sublocatie: 03-MIVA-toilet

01-41 42-G tegelwerk wand gelijmd 34 m2 103,97 20 1992 12 2024 3.535 4.348

01-42 42-H voegwerk wandtegels zandcement 34 m2 26,06 20 1992 12 2024 886 1.090

01-43 43-G tegelwerk vloeren antislip 5 m2 150,65 25 1992 7 2024 753 926

01-44 43-H voegwerk vloertegels zandcement 5 m2 23,88 9 1992 23 2024 119 147

01-45 45-G plafond gipsvinyl systeem 5 m2 49,88 20 1992 12 2024 249 307

01-46  49-C schilderwerk radiator 1m2 59,71 8 2013 3 2024 60 73

01-47 56-A plaatradiator cat.2 1 stk 783,42 30 1992 2 2024 783 964

01-48 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 5 m2 50,68 20 1992 12 2024 253 312

01-49 64-D alarmering miva ruimte 1 stk 766,22 15 2008 1 2024 766 942

01-50 73-B toiletpot compleet 1 stk 387,42 15 1992 17 2024 387 476

01-51 73-B wastafelcombinatie 1 stk 384,31 20 1992 12 2024 384 473

01-52 89-Z rolstoel zelfrijder 1 stk 750,00 15 1994 15 2024 750 922

01-53 89-Z televisie videocombi 1 pst 750,00 10 2002 12 2024 750 922

01-54 89-Z rolemmer 1 stk 250,00 10 2003 11 2024 250 307

Sublocatie: 04-Toiletten bezoekers

01-55 32-C kozijn binnendeur vurenhout 4 stk 343,58 25 1992 1 2018 1.374 1.416

01-56  32-E deur HPL 4 stk 460,80 15 1992 11 2018 1.843 1.898

01-57 42-G tegelwerk wand gelijmd 42 m2 103,97 20 1992 6 2018 4.367 4.498

01-58 42-H voegwerk wandtegels zandcement 42 m2 26,06 20 1992 6 2018 1.095 1.127

01-59 43-G tegelwerk vioeren normaal 10 m2 141,38 20 1992 6 2018 1.414 1.456 .
01-60 43-H voegwerk vioertegels zandcement 10 m2 23,88 9 1992 17 2018 239 246 321
01-61 45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 10 m2 55,35 15 2012 2027 554 . 744
01-62 49-B sauswerk wanden binnen 14 m2 21,75 10 2014 -6 2018 305 314 .
01-63  49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 7 m2 83,74 8 2013 -3 2018 586 604 . 765
01-64 49-C schilderwerk radiator 1 m2 59,71 8 2013 2021 60 . 67 .
01-65 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 4 stk 154,77 8 2013 -3 2018 619 638 . 808
01-66 49-E schilderwerk beplating hout 14 m2 41,81 7 2013 -2 2018 585 603 742

01-67 56-A plaatradiator cat.2 2 stk 783,42 30 1992 -4 2018 1.567 1.614

01-68 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 10 m2 50,68 20 1992 6 2018 507 522

01-69 73-B toiletpot vioermodel 4 stk 668,52 15 1992 11 2018 2.674 2.754

01-70 73-B wastafelcombinatie 2 stk 384,31 20 1992 6 2018 769 792

01-71  73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1992 1 2018 1.194 1.230

Sublocatie: 05-Kassa met bijruimten

01-72 32-C kozijn binnendeur vurenhout 6 stk 343,58 25 2011 2036 2.061 .

01-73  32-D rolluik electrisch bediend 6 m2 690,00 20 1995 9 2024 4,140 5.092

01-74 32-E kozijn hardhout 25 m2 453,74 35 2011 2046 11.344 .
01-75 32-E deur HPL 3 stk 460,80 15 2011 2026 1.382 1.804

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.
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Bladzijde: 3

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
01-76  39-A deurdranger zware uitvoering 1 stk 245,98 7 2011 2 2020 246 269 331
01-77 42-G tegelwerk wand gelijmd 7 m2 103,97 20 2011 2031 728

01-78 42-H voegwerk wandtegels zandcement 7 m2 26,06 20 2011 2031 182 .

01-79 43-G tegelwerk vioeren normaal 22 m2 141,38 20 1992 12 2024 3.110 . 3.825 .
01-80 43-H voegwerk vioertegels zandcement 22 m2 23,88 9 1992 17 2018 525 541 706
01-81  45-G plafond gipsvinyl systeem 22 m2 49,88 20 2011 2031 1.097 . .

01-82 49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 25 m2 83,74 8 2013 -3 2018 2.094 2.156 2.732

01-83  49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 3 stk 154,77 8 2013 -3 2018 464 478 . 606

01-84  55-A split-unit 5,1 kW verdamper 2 stk 237735 15 2009 2024 4.755 5.848

01-85 55-A split-unit 9,9 kW condensor 1 stk 5.904,63 15 2009 2024 5.905 7.262

01-86 63-A centraal bed.tableau verl. groot 1 pst 8.311,49 20 2011 2031 8.311

01-87 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 22 m2 50,68 20 2011 2031 1.115 .

01-88 71-C keukenblok + bovenkast 2ml 573,15 15 2011 2026 1.146 1.496

01-89 73-B toiletpot vioermodel 1 stk 668,52 15 2011 2026 669 . 872

01-90 73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 7 2024 597 . 734

01-91  75-Z ontruimingsinstallatie 1 pst 9.838,99 20 2003 -5 2018 9.839 10.134 .

01-92 81-B bureau 1 stk 1.04539 10 2011 3 2024 1.045 . 1.286 .

01-93 81-F vaatwasmachine huishoudelijk 1 stk 1.457,54 7 2011 2018 1.458 1.501 1.846

01-94 81-F koelkast tafelmodel 1 stk 387,42 7 2011 2018 387 399 . 491

01-95 81-Z EHBO-kist 1 stk 184,48 5 2015 2020 184 202 . 234

01-96 89-Z stalen burotafel met 1 ladenblok 1 stk 750,00 10 2011 3 2024 750 . 922

01-97 89-Z stalen burostoel met voetenring 1 stk 375,00 10 2006 2 2018 375 386

01-98 89-Z stalen beklede type stoel 1 stk 325,00 10 2006 2 2018 325 335 .
01-99 89-Z warmedrankenautomaat 1 stk 2.750,00 10 2017 2017 2.750 3.696
01-100 89-Z koudwaterautomaat 1 stk 1.750,00 10 2017 2017 1.750 . 2.352
01-101 89-Z defibrillator 1 stk 2.000,00 10 2013 1 2024 2.000 . 2.460

01-102 89-Z megafoon 1 stk 125,00 10 2008 2018 125 129 . . . . . . . . .
01-103 89-Z tennis en squashrackets 3 stk 100,00 1 2017 2017 300 309 318 328 338 348 358 369 380 391 403
01-104 89-Z schuimblusser 1 stk 150,00 15 2017 2017 150 .

01-105 89-Z voetensteun 1 stk 70,00 10 2006 2 2018 70 72

01-106 89-Z vrieskast 1 stk 32500 10 2011 -3 2018 325 335

01-107 89-Z kern temperatuurmeter 1 stk 125,00 10 2004 4 2018 125 129

01-108 89-Z palintest-koffer 2 stk 1.500,00 10 2006 2 2018 3.000 3.090 . . . . . . . .
01-109 89-Z portofoonset per stuk 1 stk 150,00 1 2017 2017 150 155 159 164 169 174 179 184 190 196 202
01-110 89-Z brancard inklapbaar 1 stk 350,00 10 1992 16 2018 350 361

01-111 89-Z kunststof wasmand 2 stk 35,00 10 2000 8 2018 70 72 .

01-112 89-Z camerabewakingssysteem 1 pst 7.500,00 15 2000 5 2020 7.500 8.195

01-113 89-Z omroep - geluidinstallatie systeem 1 pst 22.500,00 10 2011 -1 2020 22.500 24.586 .

01-114 89-Z kasten vast 6 stk 138,00 10 2011 3 2024 828 1.018

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:24 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 4

Locatie: B.G./Zwembad/Entreegebied

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Totaal 01 Entreegebied 56.840 1.082 35.147 574 522 537 81.992 4.625 20.347 72.809

Locatie: B.G./Zwembad/Kleedaccommodatie

Pos Sfb Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: 06-Berging zwemzaal

02-1 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

02-2 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

02-3 33-C viloerluik kunststof 1m2 1.803,00 25 2011 2036 1.803 .

02-4 42-G tegelwerk wand gelijmd 25 m2 103,97 20 1992 12 2024 2.599 3.197

02-5 42-H voegwerk wandtegels zandcement 25 m2 26,06 20 1992 12 2024 652 801

02-6 43-G tegelwerk vloeren antislip 7 m2 150,65 25 1992 7 2024 1.055 1.297

02-7 43-H voegwerk vloertegels epoxy 7 m2 37,67 9 1992 23 2024 264 324

02-8 45-B plafond mineraalvezel systeem 7 m2 49,19 20 1992 12 2024 344 423 .

02-9 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2017 2017 155 . 196

02-10 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 7 m2 50,68 20 1992 8 2020 355 388 .

02-11  73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 7 2024 597 734

Sublocatie: 07-Berging duikvereniging

02-12  32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 845

02-13  32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 17 2024 879 1.081

02-14 42-G tegelwerk wand gelijmd 22 m2 103,97 20 1992 12 2024 2.287 2.813

02-15 42-H voegwerk wandtegels zandcement 22 m2 26,06 20 1992 12 2024 573 705

02-16  43-G tegelwerk vloeren antislip 6 m2 150,65 25 1992 7 2024 904 1.112

02-17  43-H voegwerk vioertegels epoxy 6 m2 37,67 9 1992 23 2024 226 . 278

02-18 45-B plafond mineraalvezel systeem 6 m2 49,19 20 1992 6 2018 295 304 .

02-19 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 2021 310 . 348

02-20 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 6 m2 50,68 20 1992 8 2020 304 332 .

02-21  73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 7 2024 597 . 734

02-22  89-Z houten wandplanken met 5 muurstrips 2 stk 100,00 10 1992 16 2018 200 206

Sublocatie: 08-Berging

02-23  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

02-24  33-C viloerluik kunststof 1m2 1.803,00 25 1992 7 2024 1.803 2.218

02-25 42-G tegelwerk wand gelijmd 22 m2 103,97 20 1992 12 2024 2.287 2.813

02-26  42-H voegwerk wandtegels zandcement 22 m2 26,06 20 1992 12 2024 573 705

02-27 43-G tegelwerk vioeren antislip 6 m2 150,65 25 1992 7 2024 904 1.112

02-28 43-H voegwerk vioertegels epoxy 6 m2 37,67 9 1992 23 2024 226 . 278

02-29  45-B plafond mineraalvezel systeem 6 m2 49,19 20 1992 8 2020 295 322 .

02-30 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2017 2017 155 . 196

02-31 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 6 m2 50,68 20 1992 8 2020 304 332

02-32  73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 3 2020 597 652

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 5
Locatie: B.G./Zwembad/Kleedaccommodatie

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
02-33  89-Z houten wandplanken met 4 muurstrips 4 stk 63,00 10 1992 16 2018 252 260 . . . . . .
02-34 89-Z waterpolodoelen met netten 1 pst 300,00 2 2017 2017 300 . 318 338 . 358 380 403
02-35 89-Z duikpop 1 stk 175,00 10 1992 16 2018 175 180

02-36  89-Z valsestart en rugslagkeer installatie 1 stk 1.500,00 10 1992 16 2018 1.500 1.545 .

02-37  89-Z kunststof materiaal container 4 stk 125,00 10 1998 16 2024 500 . . . . 615 . .
02-38  89-Z doel, aluminium met net 1 stk 750,00 2 2017 2017 750 796 844 . 896 950 1.008
02-39 93-D ballenvangnet, afm 5x20m 2 stk 221,38 2 2017 2017 443 470 498 . 529 561 595
Sublocatie: 09-Make-up hoek

02-40 43-G tegelwerk vloeren normaal 13 m2 141,38 20 1992 12 2024 1.838 . 2.260 .
02-41  43-H voegwerk vloertegels zandcement 13 m2 23,88 9 1992 17 2018 310 320 417
02-42  45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 13 m2 55,35 15 1992 11 2018 720 741

02-43 63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

02-44  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 13 m2 50,68 20 2012 2032 659 .

02-45 73-C make-up blad 4 mi1 126,25 15 1992 11 2018 505 520 .

02-46  73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 7 2024 597 . 734

02-47 89-Z electrisch haardroger 2 stk 350,00 10 1999 9 2018 700 721

Sublocatie: 10-Vuile voeten gang

02-48 42-G tegelwerk wand gezet 90 m2 144,28 20 1992 12 2024 12.985 . 15.970

02-49 42-H voegwerk wandtegels zandcement 90 m2 26,06 20 1992 6 2018 2.345 2.416 .

02-50 43-G tegelwerk vioeren normaal 63 m2 141,38 20 1992 12 2024 8.907 . 10.955 .
02-51  43-H voegwerk vioertegels zandcement 63 m2 23,88 9 1992 17 2018 1.504 1.550 2.022
02-52  45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 63 m2 55,35 15 1992 11 2018 3.487 3.592 .

02-53  49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 15 ml 30,75 10 2015 2025 461 584

02-54 53-G brandslanghaspel compleet, RVS 2 stk 801,88 15 2014 2029 1.604

02-55 63-E armatuur noodverlichting, inbouw 4 stk 536,22 15 2015 2030 2.145

02-56  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

02-57  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 63 m2 50,68 20 2015 2035 3.193 .

02-58 73-D schrobputten 20x20 cm 11 stk 597,02 25 1992 7 2024 6.567 8.077

02-59 89-Z rvs wandstang met 200 kledinghangers 1 stk 1.750,00 10 1992 22 2024 1.750 2.152

Sublocatie: 11-Kleedruimte personeel heren

02-60 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 . 845

02-61 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 11 2018 879 906 .

02-62 42-G tegelwerk wand gezet 29 m2 144,28 20 1992 12 2024 4.184 . 5.146

02-63 42-H voegwerk wandtegels zandcement 29 m2 26,06 20 1992 6 2018 756 778 .

02-64  43-G tegelwerk vloeren normaal 13 m2 141,38 20 1992 12 2024 1.838 . 2.260 .
02-65 43-H voegwerk vloertegels zandcement 13 m2 23,88 9 1992 17 2018 310 320 . 417
02-66 45-G plafond gipsvinyl systeem 13 m2 49,88 20 1992 12 2024 648 . 798 .

02-67 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 4 2017 2017 310 . 348 392

02-68 53-F douche, hand compleet 1 stk 243,52 15 2008 -5 2018 244 251

02-69 53-F mengkraan, therm handbediening 1 stk 350,51 15 2008 -5 2018 351 361

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 6
Locatie: B.G./Zwembad/Kleedaccommodatie

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
02-70 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1992 2 2024 904 . 1.112

02-71  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 13 m2 50,68 20 1992 6 2018 659 679 .

02-72  73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.194 . 1.469

02-73  89-Z ventian blind 1 stk 250,00 10 2001 7 2018 250 258 .

02-74  89-Z trespa wandplank 2 stk 160,00 10 2014 2024 320 394

02-75 89-Z whitebord klein met toebehoren 1 stk 50,00 10 2001 13 2024 50 61

02-76  89-Z garderobe kast 4-deurs staal 1 stk 500,00 10 2001 13 2024 500 615

02-77 89-Z garderobe kast 5-deurs staal 1 stk 550,00 10 2001 13 2024 550 . 676

02-78 89-Z sorteerrek staal 2 stk 70,00 10 2001 9 2020 140 153

02-79  89-Z houten stoel 1 stk 50,00 10 2001 9 2020 50 55

02-80 89-Z houten 2 deurs wandkast 1 stk 150,00 10 2001 9 2020 150 164 .

02-81 89-Z wandgarderobe rek met haakjes 1 stk 400,00 10 2001 13 2024 400 492

02-82  89-Z wasdroogrek 1 stk 40,00 10 2001 13 2024 40 49

02-83 89-Z gereedschapwagen staal 1 stk 1.000,00 10 1998 16 2024 1.000 . 1.230

02-84 89-Z schrobmachine 1 stk 6.500,00 10 2009 2019 6.500 6.896

Sublocatie: 11b-Toilet personeel

02-85 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

02-86 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

02-87 42-G tegelwerk wand gelijmd 9 m2 103,97 20 1992 12 2024 936 1.151

02-88 42-H voegwerk wandtegels zandcement 9 m2 26,06 20 1992 12 2024 235 288

02-89 43-G tegelwerk vloeren normaal 2m2 141,38 20 1992 12 2024 283 348

02-90 43-H voegwerk vloertegels zandcement 2 m2 23,88 9 1992 23 2024 48 59

02-91 45-G plafond gipsvinyl systeem 2 m2 49,88 20 1992 12 2024 100 . 123 .
02-92 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 1992 18 2018 155 159 . 202
02-93 63-Z verlichting per m2 2 m2 49,20 20 1992 8 2020 98 108 .

02-94 73-B toiletpot vioermodel 1 stk 668,52 15 1992 17 2024 669 822

02-95 73-B fonteincombinatie 1 stk 334,18 20 1992 12 2024 334 411

Sublocatie: 12-Kleedruimte personeel dames

02-96  32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 . 845

02-97 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 11 2018 879 906 .

02-98 42-G tegelwerk wand gezet 29 m2 144,28 20 1992 12 2024 4.184 . 5.146

02-99 42-H voegwerk wandtegels zandcement 29 m2 26,06 20 1992 6 2018 756 778 .

02-100 43-G tegelwerk vioeren normaal 18 m2 141,38 20 1992 12 2024 2.545 . 3.130 .
02-101 43-H voegwerk vioertegels zandcement 18 m2 23,88 9 1992 17 2018 430 443 . 578
02-102 45-G plafond gipsvinyl systeem 18 m2 49,88 20 1992 12 2024 898 . . 1.104 .
02-103 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 4 2013 1 2018 310 319 359 404
02-104 53-F douche, hand compleet 1 stk 243,52 15 2008 -5 2018 244 251

02-105 53-F mengkraan, therm handbediening 1 stk 350,51 15 2008 -5 2018 351 361 .

02-106 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1992 2 2024 904 1.112

02-107 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 18 m2 50,68 20 2015 2035 912

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:25

Locatie: B.G./Zwembad/Kleedaccommodatie

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 7

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
02-108 89-Z spiegeltje 2 stk 30,00 10 2001 7 2018 60 62

02-109 89-Z ventian blind 1 stk 250,00 10 2001 7 2018 250 258 .

02-110 89-Z trespa wandplank 1 stk 160,00 10 2014 2024 160 197

02-111 89-Z whitebord klein met toebehoren 1 stk 50,00 10 2001 13 2024 50 61

02-112 89-Z garderobe kast 2-deurs staal 1 stk 350,00 10 2001 13 2024 350 430

02-113 89-Z garderobe kast 3-deurs staal 1 stk 450,00 10 2001 13 2024 450 553

02-114 89-Z garderobe kast 2-deurs volkern 1 stk 450,00 10 2001 13 2024 450 553

02-115 89-Z garderobe kast met 4x2 deurs 1 stk 1.600,00 10 2001 13 2024 1.600 . 1.968

02-116 89-Z kunststof terrastoel 3 stk 35,00 15 2001 4 2020 105 115

Sublocatie: 13/14/15-Kleedcabines+schone voeten gang

02-117 22-E volkerncabines 13 stk 1.314,14 20 1992 12 2024 17.084 . 21.011

02-118 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 3 2020 687 751

02-119 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 13 2020 879 961 .

02-120 42-G tegelwerk wand gezet 90 m2 144,28 20 1992 12 2024  12.985 . 15.970

02-121 42-H voegwerk wandtegels zandcement 90 m2 26,06 20 1992 2018 2.345 2.416

02-122 43-G tegelwerk vloeren antislip 87 m2 150,65 25 1992 2018 13.107 13.500 .
02-123 43-H voegwerk vloertegels zandcement 87 m2 23,88 9 1992 17 2018 2.078 2.140 2.792
02-124 45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 87 m2 55,35 15 1992 11 2018 4.815 4.960 . .

02-125 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 4 2017 2017 310 348 . 392

02-126 57-D luchtdistributie kleedaccom. (m2 nvo) 70 m2 87,44 30 1992 2 2024 6.121 7.528

02-127 63-E armatuur noodverlichting 1 stk 336,99 15 2015 2030 337

02-128 63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

02-129 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 87 m2 50,68 20 2015 2035 4.409 .

02-130 71-C kledinglocker zonder slot 64 stk 209,69 20 1992 12 2024 13.420 . 16.505

02-131 71-C lockerslot pandslot 64 stk 79,84 10 1992 16 2018 5.110 5.263 .

02-132 73-D schrobputten 20x20 cm 10 stk 597,02 25 1992 7 2024 5.970 7.343

02-133 89-Z rvs kledinghangerophangrek 1 stk 350,00 10 1992 22 2024 350 430

Sublocatie: 16-Berging / werkkast

02-134 42-G tegelwerk wand gezet 9 m2 144,28 20 1992 12 2024 1.299 1.597

02-135 42-H voegwerk wandtegels zandcement 9 m2 26,06 20 1992 12 2024 235 288

02-136 43-G tegelwerk vioeren normaal 3m2 141,38 20 1992 12 2024 424 . 522 .
02-137 43-H voegwerk vioertegels zandcement 3m2 23,88 9 1992 17 2018 72 74 . 96
02-138 62-A verdeelinrichting 4,5 1 pst 7.157,86 25 1992 7 2024 7.158 8.803

02-139 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 3m2 50,68 20 2015 2035 152 .

02-140 73-B uitstortgootsteen 1 stk 511,57 15 1992 13 2020 512 . 559

02-141 89-Z groot wakmatras 2 stk 600,00 10 2006 3 2019 1.200 1.273

Sublocatie: 17-MIVA- Kleedruimte

02-142 42-G tegelwerk wand gezet 27 m2 144,28 20 1992 12 2024 3.896 4.791

02-143 42-H voegwerk wandtegels zandcement 27 m2 26,06 20 1992 12 2024 704 865

02-144 43-G tegelwerk vloeren antislip 6 m2 150,65 25 1992 7 2024 904 1.112

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 8
Locatie: B.G./Zwembad/Kleedaccommodatie

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
02-145 43-H voegwerk vioertegels zandcement 6 m2 23,88 9 1992 17 2018 143 148 193
02-146 45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 6 m2 55,35 15 1992 11 2018 332 342

02-147 53-F douche electronisch compleet 1 stk 521,47 10 2004 4 2018 521 537

02-148 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 6 m2 50,68 20 2015 2035 304 .

02-149 64-D alarmering miva ruimte 1 stk 766,22 15 2008 1 2024 766 942

02-150 73-B toiletpot compleet 1 stk 387,42 15 1992 17 2024 387 476

02-151 73-B wastafelcombinatie 1 stk 384,31 20 1992 12 2024 384 473

02-152 73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 7 2024 597 . 734

02-153 89-Z rolstoel zelfrijder 1 stk 750,00 15 2005 2020 750 820

Sublocatie: 18-Kleedruimten (4x)

02-154 22-E volkern systeemwand op pootjes 16 m1 369,14 20 1992 12 2024 5.906 7.264

02-155 32-C kozijn binnendeur vurenhout 8 stk 343,58 25 1992 7 2024 2.749 . 3.381

02-156 32-E deur multiplex 8 stk 439,58 15 1992 11 2018 3.517 3.622 .

02-157 42-G tegelwerk wand gezet 90 m2 144,28 20 1992 12 2024  12.985 . 15.970

02-158 42-H voegwerk wandtegels zandcement 90 m2 26,06 20 1992 6 2018 2.345 2.416

02-159 43-G tegelwerk vloeren antislip 53 m2 150,65 25 1992 1 2018 7.984 8.224 . .

02-160 43-H voegwerk vloertegels zandcement 53 m2 23,88 6 2012 2 2020 1.266 . 1.383 1.651

02-161 45-G plafond gipsvinyl systeem 53 m2 49,88 20 1978 20 2018 2.644 2.723 . .

02-162 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 8 stk 154,77 4 2013 1 2018 1.238 1.275 1.435 1.616

02-163 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 53 m2 50,68 20 2008 2028 2.686 .

02-164 71-E bank met garderoberail wandmontage 27 ml 255,04 16 1992 11 2019 6.886 7.305 .

02-165 73-D schrobputten 20x20 cm 4 stk 597,02 25 1992 7 2024 2.388 2.937

02-166 89-Z staal/aluminium wandgarderobe 1 pst 3.600,00 10 1992 22 2024 3.600 4.428

Sublocatie: 19-Tussengang naar buiten (2x)

02-167 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 845

02-168 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 17 2024 879 . 1.081

02-169 33-C vloerluik kunststof 1m2 1.803,00 25 1992 3 2020 1.803 1.970 .

02-170 42-G tegelwerk wand gelijmd 2m2 103,97 20 1992 12 2024 208 256

02-171 42-H voegwerk wandtegels zandcement 2m2 26,06 20 1992 12 2024 52 . 64

02-172 43-G tegelwerk vioeren normaal 6 m2 141,38 20 1992 6 2018 848 874 .
02-173 43-H voegwerk vioertegels zandcement 6 m2 23,88 9 1992 17 2018 143 148 193
02-174 45-G plafond gipsvinyl systeem 6 m2 49,88 20 1992 6 2018 299 308 .

02-175 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 -3 2018 310 319 404

02-176 56-A plaatradiator cat.5 2 stk 972,84 30 1992 8 2030 1.946

02-177 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 6 m2 50,68 20 2015 2035 304 .

02-178 73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.194 1.469

Sublocatie: 20-Toiletten kleedruimten (D+H)

02-179 22-E volkerncabines 5 stk 1.314,14 20 1992 2021 6.571 . 7.395

02-180 33-C vloerluik RVS 1m2 191228 25 1992 2018 1.912 1.970 .

02-181 42-G tegelwerk wand gezet 42 m2 144,28 20 1992 12 2024 6.060 7.453

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
10:35:25

Tijd:

Locatie: B.G./Zwembad/Kleedaccommodatie

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 9

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
02-182 42-H voegwerk wandtegels zandcement 42 m2 26,06 20 1992 6 2018 1.095 1.127
02-183 43-G tegelwerk vioeren antislip 18 m2 150,65 25 1992 1 2018 2.712 2.793 . . . . .
02-184 43-H voegwerk vioertegels zandcement 18 m2 23,88 4 2012 2 2018 430 443 498 . . . 561
02-185 45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 18 m2 55,35 15 1992 11 2018 996 1.026
02-186 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 18 m2 50,68 20 2015 2035 912 .
02-187 73-B urinoir incl bediening opbouw 2 stk 478,10 15 1992 13 2020 956 1.045
02-188 73-B toiletpot vioermodel 3 stk 668,52 15 1992 13 2020 2.006 2.191
02-189 73-B toiletpot vloermodel 2 stk 668,52 15 2013 2028 1.337 .
02-190 73-B wastafelcombinatie 2 stk 384,31 20 1992 8 2020 769 840
02-191 73-C schaamschot volkern 2 stk 133,67 10 1992 18 2020 267 292 .
02-192 73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.194 1.469
Totaal 02 Kleedaccommodatie 76.093 17.058 13.433 10.119 2.292 1.783 234.039 3.651 4.838 8.714
Locatie: B.G./Zwembad/Zwemzaal
Pos Sfb Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 21-Douches zwemzaal
03-1 42-G tegelwerk wand bassin 12 m2 144,28 20 1992 6 2018 1.731 1.783
03-2 42-H voegwerk wandtegels zandcement 12 m2 26,06 10 2005 3 2018 313 322
03-3 43-G tegelwerk vloeren antislip 7 m2 150,65 25 1992 1 2018 1.055 1.086 . . . . .
03-4 43-H voegwerk vloertegels zandcement 7 m2 23,88 4 2012 2 2018 167 172 194 . . . 218
03-5 45-E plafond houten latten vast 7 m2 119,30 15 2009 -6 2018 835 860
03-6 53-F Meltronic Pulse Systerm 120 wand 4 stk 498,10 10 2004 4 2018 1.992 2.052
03-7 53-F Meltronic Pulse Systerm centr.best.kast 1 stk 1.072,45 10 2004 4 2018 1.072 1.105
03-8 53-F Meltronic transformator (8) 1 stk 643,24 10 2004 4 2018 643 663
03-9 53-F douchekop plafond 4 stk 138,98 15 2004 -1 2018 556 573
03-10 53-F douchekop wand 4 stk 120,53 15 2004 -1 2018 482 497
03-11 53-F mengkraan, therm Rada type 215 (5) 1 stk 842,47 15 2004 -1 2018 842 868 .
03-12  73-D schrobputten 20x20 cm 4 stk 597,02 25 1992 7 2024 2.388 . 2.937
03-13  89-Z kunststof tocht gordijn 1 stk 550,00 10 2007 1 2018 550 567 .
03-14 89-Z rvs plancet - muurbeugel 2 stk 375,00 10 2007 7 2024 750 922
Sublocatie: 22-Zwemzaal
03-15 32-E deur HPL 1 stk 460,80 15 1992 13 2020 461 504 .
03-16  32-E deur hardhout met vulling of glas 2 stk 726,50 35 1992 2027 1.453 1.953
03-17 33-C vloerluik RVS 3m2 1.912,28 25 2008 2033 5.737 .
03-18 34-A ballustrade RVS + lexan 30 m1 455,05 25 1992 1 2018 13.652 14.061 .
03-19 42-G tegelwerk wand gezet 183 m2 144,28 20 1992 12 2024  26.403 . 32.473
03-20 42-H voegwerk wandtegels zandcement 183 m2 26,06 10 2005 3 2018 4.769 4.912 . . . . . . . .
03-21 43-G reparatie tegelwerk 1 pst 400,00 2 2017 2017 400 . 424 450 . 478 . 507 . 538
03-22  43-G tegelwerk vloeren antislip 338 m2 150,65 25 1992 1 2018 50.920 52.447

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:25

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.

Bladzijde: 10

Locatie: B.G./Zwembad/Zwemzaal

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
03-23  43-H voegwerk vioertegels zandcement 338 m2 23,88 9 1992 17 2018 8.071 8.314 10.847
03-24  45-E plafond houten latten vast 850 m2 119,30 35 1992 17 2044 101.405 .

03-25 45-E houten lattenwand vast 140 m2 106,00 15 1992 17 2024 14.840 . . 18.252 .

03-26  49-C schilderwerk staal 4 pst 500,00 2012 2 2018 2.000 2.060 . 2.319 . 2.610

03-27 49-E schilderwerk koz. binnen extra beurt 330 m2 19,30 3 2013 2 2018 6.369 6.560 7.168 7.833 8.559
03-28 49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 2 stk 154,77 3 2013 2 2018 310 319 348 381 416
03-29 53-G brandslanghaspel compleet 3 stk 660,44 15 2014 2029 1.981 .

03-30 56-D kogelkraan 1" 2 stk 172,20 30 1992 -4 2018 344 355

03-31 56-D inregelafsluiter 1" 2 stk 183,24 30 1992 -4 2018 366 377

03-32 56-E pomp max.100W, 220 V 1 stk 789,59 10 1992 16 2018 790 813

03-33 56-F driewegregelklep ¥4" (licht) 1 stk 292,71 30 1992 -4 2018 293 301

03-34 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 1992 11 2018 776 799

03-35 57-A luchtverwarmer 7.5 1 stk 5.218,35 20 1992 6 2018 5.218 5.375

03-36  57-D luchtdistributie zwemzaal (m2 wateropp.) 343 m2 173,41 30 1992 -4 2018 59.480 61.264

03-37 63-E armatuur noodverlichting, inbouw 5 stk 536,22 15 2015 2030 2.681

03-38  63-F NU-armatuur 2 stk 382,50 15 2015 2030 765 .

03-39  63-Z verlichting per m2 850 m2 49,20 20 2005 2025 41.820 52.978

03-40  64-A wandluidspreker 5 stk 521,47 15 2011 2026 2.607 . 3.402

03-41 65-C diepteaanduiding beweegbare bodem 2 stk 1.108,13 15 1992 13 2020 2.216 2.422 .

03-42  73-D schrobputten 20x20 cm 27 stk 597,02 25 1992 7 2024 16.120 . 19.825

03-43  74-A vloerpotten zwemzaal 16 stk 238,82 25 1992 3 2020 3.821 . 4.175

03-44  89-Z kleuren disco spots 1 pst 2.000,00 10 2008 2018 2.000 2.060

Sublocatie: 23-Wedstrijdbassin

03-45 42-G tegelwerk wand bassin 142 m2 144,28 20 1992 12 2024  20.488 25.198

03-46  42-H voegwerk wandtegels zandcement 142 m2 26,06 20 1992 12 2024 3.701 4.551 .
03-47 43-G tegelwerk vloeren bassin 343 m2 150,65 35 1992 2027 51.673 . . . . . 69.443
03-48 43-G reparatie tegelwerk 1 pst 400,00 2 2017 2017 400 . 424 . 450 478 507 . 538
03-49 43-H voegwerk vloertegels zandcement 343 m2 23,88 9 1992 17 2018 8.191 8.437 . 11.008
03-50 59-F leidingwerk zwemwater (m2 wateropp.) 343 m2 279,16 30 1992 2 2024  95.752 . 117.765

03-51 63-D armatuur onderwaterverlichting 7 stk 736,70 10 2013 -1 2022 5.157 5.978

03-52  63-D trafo onderwaterverlichting 24W 7 stk 945,77 10 2013 -1 2022 6.620 7.675 .

03-53  74-A trap miva verstelbaar 1 stk 4.304,56 10 1992 22 2024 4.305 5.294

03-54  74-A trap bassin ladder 4 stk 1.552,28 25 1992 7 2024 6.209 7.637

03-55  74-A startblok RVS + volkernplaat 5 stk 875,24 20 1992 12 2024 4.376 5.382 .
03-56  74-Z gootroosters stand. ex.opleg.herstel 50 m1 118,45 15 2012 2027 5.923 . 7.959
03-57 81-Z bord mededelingen 2 stk 276,73 7 1992 21 2020 553 605 . 744
03-58 82-A wedstrijdlijnen 4 stk 597,02 6 1992 22 2020 2.388 2.609 3.116

03-59 89-Z badscheidingslijn 1 pst 1.600,00 20 1978 22 2020 1.600 1.748

03-60 89-Z volkern wandkapstok 2 stk 175,00 10 1992 18 2020 350 382 .

03-61 89-Z aluminium badmeesterstoel 1 stk 325,00 10 2016 2026 325 424

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:25

Locatie: B.G./Zwembad/Zwemzaal

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 11

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
03-62 89-Z kunsstof terasstafel klein rond 1 stk 75,00 10 1992 18 2020 75 82

03-63 89-Z leshaak 1 stk 100,00 10 1999 11 2020 100 109

Sublocatie: 24-Recreatiebassin

03-64 34-B leuning RVS 3ml 215,24 30 1992 2 2024 646 794

03-65 42-G tegelwerk wand bassin 135 m2 144,28 20 1992 12 2024 19.478 23.956

03-66 42-H voegwerk wandtegels zandcement 135 m2 26,06 20 1992 12 2024 3.518 4.327 .
03-67 43-G tegelwerk vloeren bassin 133 m2 150,65 35 1992 2027 20.036 . 26.927
03-68 43-H voegwerk vloertegels zandcement 133 m2 23,88 9 1992 17 2018 3.176 3.271 . 4.268
03-69 59-F leidingwerk zwemwater (m2 wateropp.) 133 m2 279,16 30 1992 2 2024  37.128 . 45.664

03-70 63-D armatuur onderwaterverlichting 3 stk 736,70 10 2013 -1 2022 2.210 2.562

03-71 63-D trafo onderwaterverlichting 24W 3 stk 945,77 10 2013 -1 2022 2.837 3.289 .

03-72  74-A trap bassin ladder 2 stk 1.552,28 25 1992 7 2024 3.105 3.818

03-73  74-B recreatie element kunstslang 2 stk 750,00 10 1992 22 2024 1.500 1.845 .
03-74  74-Z gootroosters stand. ex.opleg.herstel 25 ml 118,45 15 2012 2027 2.961 . 3.980
03-75 89-Z volkern omkleedblad 1 stk 1.050,00 15 1992 11 2018 1.050 1.082 .

03-76  89-Z baby aankleedkussen 1 stk 210,00 10 2006 4 2020 210 229

03-77 89-Z pvc babybox 1 stk 750,00 10 2006 4 2020 750 820

03-78 89-Z kunsstof wipje 1 stk 200,00 10 2001 9 2020 200 219

03-79 89-Z kunststof afvalcontainer kikker en do 1 pst 800,00 10 2004 6 2020 800 874

03-80 89-Z badscheidingslijn klein 2 stk 150,00 10 2001 9 2020 300 328

Sublocatie: 25-Glijbaan

03-81 24-C trap staal /m-hoogte 7ml 2.800,00 25 2017 2017  19.600 . . . . . .
03-82 49-C schilderwerk staalconstructie 12 m2 56,57 3 2015 2018 679 699 . 764 835 . . 912
03-83 74-D glijbaan familie 53 ml 2.113,46 20 1992 7 2019 112.013 118.835

Sublocatie: 26-Peuterbassin

03-84 42-G tegelwerk wand bassin 24 m2 144,28 20 1992 8 2020 3.463 3.784

03-85 42-H voegwerk wandtegels zandcement 24 m2 26,06 20 1992 8 2020 625 683 .
03-86 43-G tegelwerk vloeren bassin 8 m2 150,65 35 1992 2027 1.205 . 1.620
03-87 43-H voegwerk vloertegels zandcement 8 m2 23,88 9 1992 17 2018 191 197 . 257
03-88 59-F leidingwerk zwemwater (m2 wateropp.) 8 m2 279,16 30 1992 2 2024 2.233 2.747

03-89  74-A speelelement kunststof klein 2 stk 3.831,23 10 1992 22 2024 7.662 9.424

Sublocatie: 27/28-Terras zwemzaal

03-90 42-G tegelwerk wand gezet 22 m2 144,28 20 1992 12 2024 3.174 . 3.904

03-91 42-H voegwerk wandtegels zandcement 22 m2 26,06 20 1992 6 2018 573 591

03-92 43-G tegelwerk viloeren antislip 52 m2 150,65 25 1992 1 2018 7.834 8.069 .
03-93  43-H voegwerk vioertegels zandcement 52 m2 23,88 9 1992 17 2018 1.242 1.279 1.669
03-94  45-E plafond houten latten vast 52 m2 119,30 35 1992 2027 6.204 . 8.337
03-95 49-E schilderwerk lattenplafonds 52 m2 44,63 10 2005 3 2018 2.321 2.390

03-96 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 52 m2 50,68 20 2013 2033 2.635

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 12

Locatie: B.G./Zwembad/Zwemzaal

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

03-97 81-B tafel eenvoudig 4 stk 184,48 10 1992 18 2020 738 806

03-98 81-B stoel horeca 24 stk 153,74 10 1992 18 2020 3.690 4.032

03-99 89-Z kunststof terrastoel 1 stk 35,00 15 1992 13 2020 35 38

03-100 89-Z kunsstof terasstafel groot rond 1 stk 125,00 10 1992 18 2020 125 137

03-101 89-Z kunsstof terasstafel groot rond 6 stk 125,00 10 1992 18 2020 750 820 .

03-102 89-Z scheidingsnet met plafondrail 1 stk 1.000,00 10 1992 22 2024 1.000 1.230

03-103 89-Z reclame frame + 1 doek 1 pst 400,00 10 2011 3 2024 400 492

Sublocatie: 29-Hot whirlpools

03-104 74-E whirlpool 1 persoons 3 pst 6.000,00 10 1992 22 2024  18.000 22.138

Sublocatie: 30-Berging zwemzaal

03-105 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 845

03-106 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 17 2024 879 1.081

03-107 42-G tegelwerk wand gezet 6 m2 144,28 20 1992 12 2024 866 1.065

03-108 42-H voegwerk wandtegels zandcement 6 m2 26,06 20 1992 12 2024 156 192

03-109 43-G tegelwerk vioeren normaal 13 m2 141,38 20 1992 12 2024 1.838 . 2.260 .

03-110 43-H voegwerk vioertegels zandcement 13 m2 23,88 9 1992 17 2018 310 320 . 417

03-111 45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 13 m2 55,35 15 1992 17 2024 720 . 885 .

03-112 49-E schilderwerk dubbel bi.deur+koz. 2 zijd 1 stk 258,87 8 2013 -3 2018 259 267 . 338

03-113 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 13 m2 50,68 20 1992 8 2020 659 720 .

03-114 73-D schrobputten 20x20 cm 1 stk 597,02 25 1992 7 2024 597 . 734

03-115 89-Z kunststof materiaal container 3 stk 125,00 10 2006 4 2020 375 410 .

03-116 89-Z doorzwemschermpjes 1 stk 500,00 10 2015 2025 500 . 633

03-117 89-Z kunststof zitbankje 8 stk 250,00 10 2004 6 2020 2.000 2.185 .

03-118 89-Z doorzwemscherm 3 stk 250,00 10 2016 2026 750 . 979

03-119 89-Z drijvende polodoel klein 2 stk 80,00 10 1998 12 2020 160 175

03-120 89-Z blower 1 stk 80,00 10 2002 8 2020 80 87

03-121 89-Z verlengsnoerhaspel 1 stk 150,00 10 1992 18 2020 150 164

03-122 89-Z drijvende basket 2 stk 40,00 10 2001 9 2020 80 . . 87 . . . . . . .

03-123 89-Z diverse zwemles spel en aquamateriaal 1 pst 3.000,00 1 2017 2017 3.000 3.090 3.183 3.278 3.377 3.478 3.5682 3.690 3.800 3.914 4.032

03-124 89-Z wandplank hout op houten steun 1 stk 350,00 10 1999 10 2019 350 371

03-125 89-Z rvs bodemvuilzuiger 1 stk 12.500,00 10 2001 8 2019 12500 13.261
Totaal 03 Zwemzaal 200.257 136.498 32.512 12.557 25.495 4538 380.376 58.425 15.001 164.424
Totaal B.G. / Zwembad 333.190 154.638 81.092 23.250 28.309 6.858 696.407 66.701 40.186 245.947

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:25

Locatie: B.G./Horeca/Horeca

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 13

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 31-Horeca

04-1 32-E kozijn hardhout 115 m2 453,74 35 1992 2027 52.180 70.125
04-2 32-E deur hardhout met vulling of glas 6 stk 726,50 35 1992 2027 4.359 . 5.858
04-3 33-C vloerluik kunststof 2m2 1.803,00 25 1992 2 2019 3.606 3.826 .

04-4 39-A deurdranger zware uitvoering 2 stk 245,98 7 1992 20 2019 492 522 642

04-5 42-G tegelwerk wand gezet 28 m2 144,28 20 1992 2019 4.040 4.286

04-6 42-H voegwerk wandtegels zandcement 28 m2 26,06 20 1992 2019 730 774

04-7 43-G tegelwerk vloeren normaal 162 m2 141,38 20 1995 2019 22.904 24.298

04-8 43-H voegwerk vioertegels zandcement 162 m2 23,88 9 1995 15 2019 3.869 4.104

04-9 45-G plafond gipsvinyl systeem 162 m2 49,88 20 2009 2029 8.081 .

04-10 49-B sauswerk wanden binnen 98 m2 21,75 10 1992 17 2019 2.132 2.261 .

04-11  49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 115 m2 83,74 8 2013 -1 2020 9.630 10.523 .

04-12  49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 5ml 30,75 10 2015 2025 154 195

04-13  49-C schilderwerk stalen kolom vrijstaand 11 ml 62,72 10 2015 2025 690 . 874

04-14  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 2 stk 154,77 8 2013 -1 2020 310 338 .

04-15 49-J glas - binnenpui gelaagd/gehard zwb uitv 115 m2 238,70 25 1992 7 2024 27451 . 33.761

04-16  57-D luchtdistributie overig (m2 nvo) 162 m2 69,01 30 1992 2022 11.180 12.961

04-17 63-E armatuur noodverlichting, inbouw 2 stk 536,22 15 2015 2030 1.072

04-18 63-F NU-armatuur 3 stk 382,50 15 2015 2030 1.148 .

04-19 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 162 m2 50,68 20 1992 7 2019 8.210 8.710

04-20 71-C bar / buffet 12 mi1 2.459,74 15 1992 12 2019 29.517 31.314 .

04-21  73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.194 . 1.469

04-22 81-B tafel eenvoudig 21 stk 184,48 10 1992 17 2019 3.874 4,110

04-23 81-B stoel horeca 78 stk 153,74 10 1992 17 2019 11.992 12.722

04-24  81-B barkruk 9 stk 307,48 10 1992 17 2019 2.767 2.936

Sublocatie: 32-Keuken

04-25 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 845

04-26  32-E deur HPL 1 stk 460,80 15 1992 17 2024 461 567

04-27 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

04-28 33-C vloerluik kunststof 1m2 1.803,00 25 1992 7 2024 1.803 2.218

04-29  43-G tegelwerk vioeren antislip 47 m2 150,65 25 1992 7 2024 7.081 . 8.708

04-30 43-H voegwerk vioertegels zandcement 47 m2 23,88 9 1992 18 2019 1.122 1.191 .

04-31  45-G plafond gipsvinyl systeem 47 m2 49,88 20 1992 12 2024 2.344 2.883 .

04-32  49-C schilderwerk radiator 3m2 59,71 10 2015 2025 179 . 227 .
04-33  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 2 stk 154,77 8 2013 -2 2019 310 328 . 416
04-34  55-A koelcel centraal 1 stk 6.959,85 20 1992 8 2020 6.960 7.605

04-35 55-A vriescel centraal 1 stk 8.500,00 20 1992 8 2020 8.500 9.288 .

04-36  56-A plaatradiator cat.3 1 stk 852,30 30 1992 2 2024 852 1.048

04-37 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1992 2 2024 904 1.112

04-38  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 14
Locatie: B.G./Horeca/Horeca

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027
04-39 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 47 m2 50,68 20 2015 2035 2.382 .

04-40  73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.194 . 1.469

04-41 81-E keukeninrichting profess 15 ml 7.379,24 15 1992 12 2019 110.689 117.430

Sublocatie: 33-Meterkast

04-42  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

04-43  32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

04-44  43-G tegelwerk vloeren normaal 1m2 141,38 20 1978 26 2024 141 174

04-45  43-H voegwerk vloertegels zandcement 1m2 23,88 9 1978 37 2024 24 29

04-46  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2013 3 2024 155 . 190

04-47  62-A verdeelinrichting 16 1 pst 24.539,68 25 1992 1 2018  24.540 25.276

Sublocatie: 34-Werkkast

04-48  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

04-49  32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

04-50 43-G tegelwerk vioeren normaal 1 m2 141,38 20 1978 26 2024 141 174

04-51 43-H voegwerk vioertegels zandcement 1 m2 23,88 9 1978 37 2024 24 . 29 .

04-52  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2013 -3 2018 155 159 202
Sublocatie: 35-Toilet horeca

04-53 42-G tegelwerk wand gelijmd 4 m2 103,97 20 1992 12 2024 416 511

04-54  42-H voegwerk wandtegels zandcement 4 m2 26,06 20 1992 12 2024 104 128

04-55  43-G tegelwerk vloeren normaal 2m2 141,38 20 1992 12 2024 283 . 348 .
04-56  43-H voegwerk vloertegels zandcement 2 m2 23,88 9 1992 17 2018 48 49 . 64
04-57 45-G plafond gipsvinyl systeem 2 m2 49,88 20 1992 12 2024 100 . 123

04-58 49-B sauswerk wanden binnen 11 m2 21,75 10 1992 16 2018 239 246

04-59  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 2 m2 50,68 20 1992 6 2018 101 104 .

04-60 73-B toiletpot vioermodel 1 stk 668,52 15 1992 13 2020 669 730

04-61 73-B fonteincombinatie 1 stk 334,18 20 1992 8 2020 334 365

Sublocatie: 36-Entree horeca

04-62  32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 845

04-63 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 17 2024 879 1.081

04-64  33-C vloerluik RVS 1m2 1.912,28 25 1992 7 2024 1.912 . 2.352 .
04-65 39-A deurdranger zware uitvoering 2 stk 245,98 7 2002 11 2020 492 . 538 661
04-66 43-G tegelwerk vioeren normaal 3m2 141,38 20 1992 6 2018 424 437 .
04-67 43-H voegwerk vioertegels zandcement 3m2 23,88 9 1992 17 2018 72 74 96
04-68 45-G plafond gipsvinyl systeem 4 m2 49,88 20 1992 6 2018 200 206 .

04-69 49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 2 stk 154,77 8 2013 -3 2018 310 319 404

04-70  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383

04-71  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 3m2 50,68 20 2015 2035 152 . .

04-72  83-C vloermat standaard 1m2 114,42 5 2015 2020 114 125 145

Sublocatie: 37-Vergaderruimte 1

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 15
Locatie: B.G./Horeca/Horeca

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
04-73  45-G plafond gipsvinyl systeem 26 m2 49,88 20 2017 2017 1.297

04-74 53-G brandslanghaspel compleet 1 stk 660,44 15 2017 2017 660 .

04-75 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1992 2022 904 . 1.048

04-76  57-C dakventilator 500 m3/h 1 stk 1.148,71 20 1992 8 2020 1.149 1.255

04-77  63-E armatuur noodverlichting, inbouw 1 stk 536,22 15 2015 2030 536

04-78  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2015 2030 383 .

04-79  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 26 m2 50,68 20 1992 8 2020 1.318 1.440

04-80 71-B scheidingswand harmonica eenvoudig 11 m2 209,07 20 1992 8 2020 2.300 2.513

04-81 81-B tafel eenvoudig 3 stk 184,48 10 1992 18 2020 553 605

04-82 81-B stoel horeca 12 stk 153,74 10 1992 18 2020 1.845 . 2.016 .

04-83  83-C vloerafwerking projecttapijt 26 m2 45,51 6 2005 7 2018 1.183 1.219 1.455

Sublocatie: 38-Berging

04-84  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

04-85 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

04-86  43-G tegelwerk vloeren normaal 16 m2 141,38 20 1992 12 2024 2.262 2.782

04-87 43-H voegwerk vloertegels zandcement 16 m2 23,88 9 1992 23 2024 382 . 470 .

04-88 49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2013 -3 2018 155 159 . 202

04-89 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 16 m2 50,68 20 1992 12 2024 811 997

Sublocatie: 39-Vergaderruimte 2

04-90 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423 .
04-91 32-E kozijn hardhout 3m2 453,74 35 1992 2027 1.361 . 1.829
04-92  32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 17 2024 440 541

04-93  45-G plafond gipsvinyl systeem 89 m2 49,88 20 2017 2017 4.439 .
04-94  49-B sauswerk wanden binnen 30 m2 21,75 10 2017 2017 653 877
04-95 49-C schilderwerk stalen kolom vrijstaand 3ml 62,72 10 2017 2017 188 . 253
04-96 49-E schilderwerk enkel bi. kozijn 2 zijd 1 stk 61,90 8 2017 2017 62 78

04-97 49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2017 2017 155 . 196

04-98 49-E schilderwerk beplating hout 6 m2 41,81 7 2017 2017 251 309

04-99 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1992 2 2024 904 1.112

04-100 57-A ventilatorconvector 1000 m3/h 2 stk 3.340,34 20 1992 12 2024 6.681 8.217

04-101 63-E armatuur noodverlichting 3 stk 336,99 15 2015 2030 1.011

04-102 63-F NU-armatuur 2 stk 382,50 15 2015 2030 765 .

04-103 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 89 m2 50,68 20 1992 12 2024 4511 5.547

04-104 71-B scheidingswand harmonica eenvoudig 11 m2 209,07 20 1992 12 2024 2.300 2.828

04-105 71-C bar / buffet 5ml 2.459,74 15 1992 17 2024 12.299 . 15.126

04-106 81-B tafel eenvoudig 5 stk 184,48 10 1992 18 2020 922 1.008

04-107 81-B stoel horeca 28 stk 153,74 10 1992 18 2020 4.305 4.704 .

04-108 83-C vloerafwerking projecttapijt 89 m2 45,51 6 1992 22 2020 4.050 4.426 5.285
Sublocatie: Buitenterrein Horeca (achter)

04-109 94-B herstraten betontegels 112 m2 25,50 10 1992 18 2020 2.856 3.121

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:25

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 16

Locatie: B.G./Horeca/Horeca

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Totaal 04 Horeca 28.248 218.812 50.600 14.009 103.304 1.715 6.735 80.179
Totaal B.G. / Horeca 28.248 218.812 50.600 14.009 103.304 1.715 6.735 80.179

Locatie: B.G./Tennis & Squash/Tennishal (Baan 1 t/m 3) & Squash

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: 41a-Gang tennis

05-1 34-B leuning staal 17 m1 43,04 30 1992 2 2024 732 . 900

05-2 45-G plafond gipsvinyl systeem 130 m2 49,88 20 1992 8 2020 6.484 7.086 .

05-3 49-C schilderwerk leuning 17 m1 24,62 8 2013 2021 419 471

05-4 53-G brandslanghaspel compleet 1 stk 660,44 15 2017 2017 660 .

05-5 56-A plaatradiator cat.3 2 stk 852,30 30 1992 2024 1.705 2.096

05-6 62-A verdeelinrichting 23 1 pst 35.276,46 25 1992 2024  35.276 43.387

05-7 62-A verdeelinrichting 1,6 1 pst 2.453,60 25 1992 2024 2.454 3.018

05-8 63-E armatuur noodverlichting, inbouw 2 stk 536,22 15 2015 2030 1.072

05-9 63-F NU-armatuur 2 stk 382,50 15 2015 2030 765

05-10 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 130 m2 50,68 20 2014 2034 6.588 .

05-11 65-C camera bewaking (dome) 1 stk 620,91 15 2000 5 2020 621 678

05-12 81-B kasten afsluitbaar 3 stk 737,93 10 1992 18 2020 2.214 . 2.419

05-13 81-Z klok 1 stk 73,80 10 2005 3 2018 74 76 . .

05-14  83-C vloerafwerking projecttapijt 130 m2 45,51 6 2004 10 2020 5.916 6.465 7.720

05-15 89-Z beklede stoel, staal 9 stk 50,00 10 1992 18 2020 450 492

Sublocatie: 41b-Toiletten D+H (2x)

05-16 22-E volkerncabines 4 stk 1.314,14 20 1992 12 2024 5.257 6.465

05-17  32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 845

05-18 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 17 2024 879 1.081

05-19 42-G tegelwerk wand gezet 30 m2 144,28 20 1992 12 2024 4.328 . 5.323

05-20 42-H voegwerk wandtegels zandcement 30 m2 26,06 20 1992 6 2018 782 805 .

05-21  43-G tegelwerk vioeren normaal 11 m2 141,38 20 1992 12 2024 1.555 . 1.913 .

05-22  43-H voegwerk vioertegels zandcement 11 m2 23,88 9 1992 17 2018 263 271 353

05-23  45-G plafond gipsvinyl systeem 11 m2 49,88 20 2014 2034 549 . .

05-24  49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 -3 2018 310 319 404

05-25 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 11 m2 50,68 20 2014 2034 557 .

05-26  73-B urinoir incl bediening opbouw 1 stk 478,10 15 1992 17 2024 478 588

05-27 73-B toiletpot vloermodel 3 stk 668,52 15 1992 17 2024 2.006 2.467

05-28 73-B wastafelcombinatie 2 stk 384,31 20 1992 12 2024 769 945

Sublocatie: 42-Kleedruimten + Toilet + Douche (Heren

05-29 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 . 845

05-30 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 13 2020 879 961

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 17
Locatie: B.G./Tennis & Squash/Tennishal (Baan 1 t/m 3) & Squash

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
05-31 43-G tegelwerk vioeren normaal 29 m2 141,38 20 1992 12 2024 4.100 . 5.043 .
05-32  43-H voegwerk vioertegels zandcement 29 m2 23,88 9 1992 17 2018 693 713 931
05-33  45-G plafond gipsvinyl systeem 29 m2 49,88 20 2014 2034 1.447 .

05-34  49-B sauswerk wanden binnen 7 m2 21,75 10 2015 2025 152 . 193

05-35 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 2021 310 . 348

05-36  53-F douchekop wand 4 stk 120,53 15 1992 11 2018 482 497

05-37 53-F douchedrukker, mechanisch 4 stk 243,52 15 1992 11 2018 974 1.003

05-38 53-F mengkraan, therm Rada type 320 (16) 1 stk 1.809,14 15 1992 11 2018 1.809 1.863 .

05-39 56-A plaatradiator cat.5 1 stk 972,84 30 1992 2 2024 973 1.196

05-40  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 29 m2 50,68 20 1992 12 2024 1.470 1.808

05-41 71-E bank met garderoberail wandmontage 10 m1 255,04 16 1992 16 2024 2.550 3.137

05-42  73-B toiletpot vioermodel 2 stk 668,52 15 1992 17 2024 1.337 . 1.644

05-43  73-C haardroger 1 stk 806,28 8 1992 20 2020 806 881 .

05-44  73-D schrobputten 20x20 cm 3 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.791 2.203

Sublocatie: 43-Kleedruimten + Toilet + Douche (Dames

05-45 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1992 7 2024 687 . 845

05-46  32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1992 13 2020 879 961 .

05-47  43-G tegelwerk vloeren normaal 29 m2 141,38 20 1992 12 2024 4,100 . 5.043 .
05-48 43-H voegwerk vloertegels zandcement 29 m2 23,88 9 1992 17 2018 693 713 931
05-49 45-G plafond gipsvinyl systeem 29 m2 49,88 20 1992 6 2018 1.447 1.490 .

05-50 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 2021 310 . 348

05-51 53-F douchekop wand 4 stk 120,53 15 1992 11 2018 482 497

05-52 53-F douchedrukker, mechanisch 4 stk 243,52 15 1992 11 2018 974 1.003

05-53 56-A plaatradiator cat.5 1 stk 972,84 40 1992 2032 973 .

05-54  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 29 m2 50,68 20 1992 8 2020 1.470 1.606 .

05-55 71-E bank met garderoberail wandmontage 10 m1 255,04 16 1992 16 2024 2.550 3.137

05-56  73-B toiletpot vioermodel 2 stk 668,52 15 1992 17 2024 1.337 . 1.644

05-57  73-C haardroger 1 stk 806,28 8 1992 20 2020 806 881 .

05-58  73-D schrobputten 20x20 cm 3 stk 597,02 25 1992 7 2024 1.791 2.203

Sublocatie: 44-Tennishal (3 banen)

05-59  42-F multiplexbeplating binnen 20 m2 125,44 40 1992 2032 2.509 .

05-60 49-C schilderwerk staalconstructie 128 m2 56,57 15 1992 17 2024 7.241 8.906

05-61 49-E schilderwerk beplating hout 20 m2 41,81 7 2015 2 2024 836 1.028 .
05-62 53-G brandslanghaspel compleet 2 stk 660,44 15 2012 2027 1.321 . 1.775
05-63 57-C axiaalventilator 1 stk 1.739,08 20 1992 8 2020 1.739 1.900

05-64 57-C axiaalventilator 1 stk 1.739,08 20 2013 2033 1.739

05-65 63-E armatuur noodverlichting 6 stk 336,99 15 2015 2030 2.022

05-66  63-F NU-armatuur 3 stk 382,50 15 2015 2030 1.148 .

05-67 63-Z verlichting per m2 1595 m2 49,20 20 1992 12 2024 78.474 96.515

05-68 64-A wandluidspreker 3 stk 521,47 15 1992 17 2024 1.564 1.924

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:25 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 18

Locatie: B.G./Tennis & Squash/Tennishal (Baan 1 t/m 3) & Squash

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

05-69 65-C camera bewaking (dome) 1 stk 620,91 15 2000 5 2020 621 678

05-70  72-A sportvloer tennistapijt 1595 m2 38,14 8 2000 12 2020 60.833 66.473

05-71  81-Z klok 1 stk 73,80 10 2005 4 2019 74 78 .

05-72  82-B tennisveldinrichting 3 stk 737,93 10 1992 18 2020 2.214 2.419 . .

05-73  82-B tennisnet 3 stk 332,06 5 2016 2021 996 1121 . 1.300

05-74 89-Z spankabel met ballenvangnet 2 stk 1.500,00 10 1992 22 2024 3.000 3.690

05-75 89-Z bank, staal 3 stk 375,00 10 1992 22 2024 1.125 1.384

05-76  93-D ballenvangnet 270 m2 542 10 1992 22 2024 1.463 1.800

Sublocatie: 44-Tennishal LB

05-77 56-D kogelkraan 1%4" 2 stk 209,07 30 1992 2 2024 418 514

05-78 56-D inregelafsluiter 1%4" 2 stk 196,76 30 1992 2 2024 394 . 484

05-79 56-E pomp DN 32 tot 400W 1 stk 1.373,78 10 1992 16 2018 1.374 1.415

05-80 56-F driewegregelklep 1" (licht) 1 stk 330,84 30 1992 -4 2018 331 341 .

05-81 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 1992 12 2019 776 823 .

05-82 57-A indirect gestookte luchtverwarmer 2 stk 3.479,32 20 1992 8 2020 6.959 7.604

Sublocatie: 45-Squashbanen (2x)

05-83  42-B stucwerk schuurwerk fijn 57 m2 25,73 10 1992 18 2020 1.467 1.603

05-84  42-F multiplexbeplating binnen 60 m2 125,44 40 1992 2032 7.526 . .

05-85 49-B sauswerk wanden binnen 57 m2 21,75 5 2012 2 2019 1.240 1.315 . 1.525 .

05-86 49-E schilderwerk beplating hout 60 m2 41,81 7 2013 2020 2.509 2.741 3.371

05-87 57-A luchtverwarmer 3.5 1 stk 243516 20 2012 2032 2.435 .

05-88 63-Z verlichting per m2 126 m2 49,20 20 1992 12 2024 6.199 7.624

05-89 71-B squashwanden hardglas 70 m2 848,62 25 1992 7 2024 59.403 73.060

05-90 72-A sportvloer hout squash 126 m2 184,48 15 1992 17 2024  23.244 . 28.588

05-91  72-A sportvloer hout opknap beurt 126 m2 7,50 4 2012 4 2020 945 1.033 1.162

05-92 93-D ballenvangnet 32 m2 542 10 1992 18 2020 173 190
Totaal 05 Tennishal (Baan 1 t/m 3) & Squash 11.006 2.216 107.071 2.288 325.980 193 9.424 7.361
Totaal B.G. / Tennis & Squash 11.006 2.216 107.071 2.288 325.980 193 9.424 7.361

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
10:35:26

Tijd:

Locatie: B.G./Tennis & Gymzaal/Tennishal (Baan 4) & Gymzaal

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.

Bladzijde: 19

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 46-hal/gang naar Gymzaal/Tennis

06-1 32-C kozijn binnendeur vurenhout 6 stk 343,58 25 2000 2025 2.061 . 2.611

06-2 32-E deur HPL 6 stk 460,80 15 2000 9 2024 2.765 3.400

06-3 42-G plinttegel 110 m1 41,79 20 2000 4 2024 4.597 5.654

06-4 43-G tegelwerk vloeren normaal 120 m2 141,38 20 2000 4 2024 16.966 . 20.866

06-5 43-H voegwerk vioertegels zandcement 120 m2 23,88 9 2000 11 2020 2.866 3.131 .

06-6 45-B plafond mineraalvezel systeem 120 m2 49,19 20 2000 4 2024 5.903 . 7.260 .
06-7 49-B sauswerk wanden binnen 26 m2 21,75 6 2000 14 2020 566 618 . 738
06-8 49-C schilderwerk staal 2 pst 500,00 10 2000 14 2024 1.000 . 1.230 .
06-9 49-E schilderwerk dubbel bi.deur+koz. 2 zijd 6 stk 258,87 8 2013 -3 2018 1.553 1.600 2.027
06-10 49-E schilderwerk kozijnen binnen 1z 30 m2 41,87 8 2013 -3 2018 1.256 1.294 . 1.639
06-11  49-G kitwerk dilatatie vervangen droog 6 ml 41,81 10 2000 10 2020 251 274

06-12 56-A plaatradiator cat.3 3 stk 852,30 30 2000 2030 2.557 .

06-13 63-E armatuur noodverlichting, inbouw 4 stk 536,22 15 2000 5 2020 2.145 2.344

06-14 63-F NU-armatuur 2 stk 382,50 15 2000 5 2020 765 836

06-15 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 120 m2 50,68 20 2000 2020 6.082 6.645

06-16 65-C camera bewaking (dome) 1 stk 620,91 15 2000 5 2020 621 678 . .
06-17 83-C vloermat standaard 6 m2 114,42 5 2017 2017 687 796 . 923
06-18 89-Z bank, zweeds 4 stk 500,00 10 2000 14 2024 2.000 2.460

Sublocatie: 47-Tennishal (baan 4)

06-19  32-C kozijn binnendeur vurenhout 6 stk 343,58 25 2000 2025 2.061 . 2.611

06-20 32-E deur HPL 6 stk 460,80 15 2000 9 2024 2.765 3.400

06-21  45-B plafond mineraalvezel systeem 200 m2 49,19 20 2000 4 2024 9.838 12.100

06-22  49-C schilderwerk staal 1 pst 500,00 8 1992 24 2024 500 . 615

06-23  49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 6 stk 154,77 8 2013 2021 929 . 1.045

06-24 53-G brandslanghaspel compleet 2 stk 660,44 15 2000 5 2020 1.321 1.443

06-25 57-A luchtverwarmer 3.5 2 stk 2.435,16 20 2000 2020 4.870 5.322

06-26  57-C muurventilator 1 stk 1.392,22 20 2000 2020 1.392 1.521

06-27 63-E armatuur noodverlichting 2 stk 336,99 15 2000 5 2020 674 736

06-28  63-F NU-armatuur 3 stk 382,50 15 2000 5 2020 1.148 1.254 .

06-29  63-Z verlichting per m2 660 m2 49,20 20 2000 4 2024 32472 39.937

06-30 64-A wandluidspreker 3 stk 521,47 15 2000 9 2024 1.564 . 1.924

06-31 65-C camera bewaking (dome) 1 stk 620,91 15 2000 5 2020 621 678 .

06-32  72-A sportvloer tennistapijt 660 m2 38,14 8 2000 16 2024 25.172 . 30.960

06-33  82-B tennisveldinrichting 1 stk 737,93 10 2000 10 2020 738 806 .

06-34  83-D gordijnen 30 ml 408,27 15 2000 9 2024 12.248 . 15.064

06-35 89-Z tennisnetinstallatie 1 stk 1.000,00 10 2000 10 2020 1.000 1.093

06-36  89-Z klok met verlichting 1 stk 400,00 15 2000 5 2020 400 437 .

06-37 93-D ballenvangnet 135 m2 5,42 10 2000 14 2024 732 900

Sublocatie: 48-Berging tennishal

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 20
Locatie: B.G./Tennis & Gymzaal/Tennishal (Baan 4) & Gymzaal

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
06-38  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 6 m2 50,68 20 2000 4 2024 304 374

06-39  72-A sportvloer tennistapijt 6 m2 38,14 8 2000 16 2024 229 . 281

06-40 81-G stofzuiger groot 1 stk 1.200,00 8 2000 12 2020 1.200 1.311

Sublocatie: 49-EHBO-ruimte

06-41  43-G tegelwerk vloeren normaal 4 m2 141,38 20 2000 4 2024 566 696

06-42  43-H voegwerk vloertegels zandcement 4 m2 23,88 9 2000 15 2024 96 117

06-43  45-G plafond gipsvinyl systeem 4 m2 49,88 20 2000 4 2024 200 245

06-44 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 2000 2030 904 .

06-45 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 4 m2 50,68 20 2000 4 2024 203 249

06-46  73-B wastafelcombinatie 1 stk 384,31 20 2000 4 2024 384 473

06-47 89-Z brancard inklapbaar 1 stk 350,00 10 2000 14 2024 350 430

06-48 89-Z verbandmiddelen kast 1 stk 150,00 10 2000 14 2024 150 184

Sublocatie: 50-Werkkast

06-49  33-C vloerluik RVS 1m2 1.912,28 25 2000 2025 1.912 . 2.422

06-50 42-G tegelwerk wand gezet 3m2 144,28 20 2000 4 2024 433 . 532

06-51 42-H voegwerk wandtegels zandcement 3m2 26,06 20 2000 -2 2018 78 81 .

06-52 43-G tegelwerk vioeren normaal 4 m2 141,38 20 2000 4 2024 566 . 696 .
06-53 43-H voegwerk vioertegels zandcement 4 m2 23,88 9 2000 9 2018 96 98 . 128
06-54 45-E plafond HWC systeem 4 m2 88,73 20 2000 4 2024 355 437

06-55 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 4 m2 50,68 20 2000 4 2024 203 249

06-56  73-B uitstortgootsteen 1 stk 511,57 15 2000 9 2024 512 . 629

06-57 89-Z schoonmaakwagen 1 stk 400,00 10 2000 10 2020 400 437

Sublocatie: 51-Kleedruimte + toilet/douche (D)

06-58 32-E kozijn hardhout 3 m2 453,74 35 2000 2035 1.361 .

06-59  32-E deur multiplex 3 stk 439,58 15 2000 5 2020 1.319 1.441 .
06-60 39-A deurdranger zware uitvoering 2 stk 245,98 7 2000 13 2020 492 538 . 661
06-61 42-G tegelwerk wand gezet 39 m2 144,28 20 2000 4 2024 5.627 . 6.921

06-62 42-H voegwerk wandtegels zandcement 30 m2 26,06 10 2000 8 2018 782 805

06-63 42-H voegwerk wandtegels zandcement 9 m2 26,06 20 2000 -2 2018 235 242 .

06-64 43-G tegelwerk vloeren normaal 40 m2 141,38 20 2000 4 2024 5.655 . 6.955 .
06-65 43-H voegwerk vloertegels zandcement 40 m2 23,88 9 2000 9 2018 955 984 1.284
06-66  45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 40 m2 55,35 15 2000 3 2018 2.214 2.280

06-67 49-C schilderwerk staalconstructie 10 m2 56,57 15 2000 3 2018 566 583 . .

06-68 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 3 stk 154,77 4 2013 1 2018 464 478 538 606

06-69 53-F douchekop wand 10 stk 120,53 15 2000 3 2018 1.205 1.241

06-70 53-F douche electronisch compleet 10 stk 521,47 10 2000 8 2018 5.215 5.371

06-71 53-F mengkraan, therm Rada type 415 (1) 5 stk 621,07 15 2000 3 2018 3.105 3.199

06-72 56-A plaatradiator cat.3 2 stk 852,30 30 2000 2030 1.705 .

06-73  63-E armatuur noodverlichting 1 stk 336,99 15 2000 5 2020 337 368

06-74  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 40 m2 50,68 20 2000 2020 2.027 2.215

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
10:35:26

Tijd:

Locatie: B.G./Tennis & Gymzaal/Tennishal (Baan 4) & Gymzaal

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 21

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
06-75 71-E bank met garderoberail wandmontage 19 ml 255,04 16 2000 8 2024 4.846 5.960 .

06-76  73-B toiletpot wandmontage 1 stk 1.359,17 20 2000 5 2025 1.359 . 1.722

06-77 73-B fonteincombinatie 1 stk 334,18 20 2000 2020 334 365 .

06-78 73-D schrobputten 20x20 cm 4 stk 597,02 25 2000 2025 2.388 . 3.025

06-79 89-Z wandkapstok aluminium 1 stk 1.500,00 10 2000 14 2024 1.500 1.845

Sublocatie: 52-Kleedruimte + toilet/douche (H)

06-80 32-E deur multiplex 3 stk 439,58 15 2000 5 2020 1.319 1.441 .

06-81 32-F kozijn kunststof 3 m2 466,21 25 2000 2025 1.399 . . . . . 1.772 . .
06-82 39-A deurdranger zware uitvoering 2 stk 245,98 7 2000 13 2020 492 538 . . . . . . 661
06-83 42-G tegelwerk wand gezet 39 m2 144,28 20 2000 4 2024 5.627 . 6.921

06-84 42-H voegwerk wandtegels zandcement 30 m2 26,06 20 2000 -2 2018 782 805 .

06-85 42-H voegwerk wandtegels zandcement 9 m2 26,06 20 2000 2020 235 256 .

06-86 43-G tegelwerk vloeren normaal 40 m2 141,38 20 2000 4 2024 5.655 . 6.955 .
06-87 43-H voegwerk vloertegels zandcement 40 m2 23,88 9 2000 9 2018 955 984 1.284
06-88 45-G plafond gipsvinyl systeem (natte ruimte) 40 m2 55,35 15 2000 3 2018 2.214 2.280

06-89 49-C schilderwerk staalconstructie 10 m2 56,57 15 2000 3 2018 566 583 .

06-90 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 3 stk 154,77 8 2013 2021 464 . 523

06-91 53-F douchekop wand 10 stk 120,53 15 2000 3 2018 1.205 1.241

06-92 53-F douche electronisch compleet 10 stk 521,47 10 2000 8 2018 5.215 5.371

06-93 53-F mengkraan, therm Rada type 415 (1) 5 stk 621,07 15 2000 3 2018 3.105 3.199

06-94 56-A plaatradiator cat.3 2 stk 852,30 40 2000 2040 1.705 .

06-95 63-E armatuur noodverlichting 1 stk 336,99 15 2000 5 2020 337 368

06-96 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 40 m2 50,68 20 2000 2020 2.027 2.215 .

06-97 71-E bank met garderoberail wandmontage 19 ml 255,04 16 2000 2024 4.846 5.960 .

06-98 73-B toiletpot wandmontage 1 stk 1.359,17 20 2000 2025 1.359 . 1.722

06-99 73-B fonteincombinatie 1 stk 334,18 20 2000 2020 334 365 .

06-100 73-D schrobputten 20x20 cm 4 stk 597,02 25 2000 2025 2.388 . 3.025

06-101 89-Z wandkapstok aluminium 1 stk 1.500,00 10 2000 14 2024 1.500 1.845

Sublocatie: 53-Gymzaal

06-102 32-D schuifdeur hout 36 m2 709,07 25 2000 2025  25.527 32.337

06-103 45-E plafond houten latten vast 255 m2 119,30 35 2000 9 2044 30.422 .

06-104 49-C schilderwerk staal 1 pst 500,00 8 2000 12 2020 500 546

06-105 56-B HT-systeem 6-groeps 1 pst 1.192,97 30 2000 2030 1.193 .

06-106 56-E pomp max.250W, 220 V 1 stk 903,95 10 2000 8 2018 904 931

06-107 57-D luchtdistributie overig (m2 nvo) 255 m2 69,01 30 2000 2030 17.598 .

06-108 63-F NU-armatuur 3 stk 382,50 15 2000 4 2019 1.148 1.217 .

06-109 63-Z verlichting per m2 255 m2 49,20 20 2000 4 2024 12546 . 15.430

06-110 65-C camera bewaking (dome) 1 stk 620,91 15 2000 3 2018 621 640 .

06-111 72-A belijningen per speelveld 3 vid 430,46 7 2000 17 2024 1.291 1.588

06-112 72-A sportvloer Pulastic (9+2) 255 m2 73,80 24 2000 2024 18.819 23.145

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 22
Locatie: B.G./Tennis & Gymzaal/Tennishal (Baan 4) & Gymzaal

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
06-113 72-A sportvioer toplaag Pulastic (9+2) 255 m2 31,97 12 2016 2028 8.152 .

06-114 81-Z klok 1 stk 73,80 10 2000 10 2020 74 . 81

06-115 82-B turnen turnmatten 1 stk 1.967,78 10 2000 8 2018 1.968 2.027 .

06-116 82-B turnen turnmatten 1 stk 1.967,78 10 2000 11 2021 1.968 . 2.215

06-117 82-B turnen turnmatten 1 stk 1.967,78 10 2000 9 2019 1.968 2.088

06-118 82-B turnen turnmatten 1 stk 1.967,78 10 2000 8 2018 1.968 2.027

06-119 82-B turnen landingsmatten 2 set 1.291,37 10 2000 8 2018 2.583 2.660 .

06-120 82-B turnen transportwagen 1 stk 614,93 20 2000 2020 615 672 .

06-121 82-B gymn. railinstall klimtouwen 1 pst 2.521,25 20 2000 4 2024 2521 3.101

06-122 82-B gymn.ringen 5 pst 922,41 10 2000 14 2024 4.612 5.672 .
06-123 82-B palen inzinkbaar 3 pst 3.500,00 20 2000 5 2025 10.500 . 13301
06-124 82-B gymn. klimrek m horizontl 2 pst 3.566,64 20 2000 4 2024 7.133 8.773

06-125 82-B basketbal wandbord ophijsbaar 2 stk 1.721,82 20 2000 4 2024 3.444 4.235

06-126 89-Z bank, zweeds 6 stk 500,00 10 2000 14 2024 3.000 3.690
Sublocatie: 54-Berging gymvereniging

06-127 32-C kozijn binnendeur vurenhout 4 stk 343,58 25 2000 2025 1.374 . 1.741
06-128 32-E deur multiplex 4 stk 439,58 15 2000 5 2020 1.758 1.921 .

06-129 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 4 stk 154,77 8 2013 2021 619 697 .

06-130 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 11 m2 50,68 20 2000 4 2024 557 686

06-131 72-A sportvloer Pulastic (9+2) 11 m2 73,80 24 2000 2024 812 998

06-132 72-A sportvioer toplaag Pulastic (9+2) 11 m2 31,97 12 2000 12 2024 352 433

06-133 81-B kasten afsluitbaar 3 stk 737,93 10 2000 14 2024 2.214 2.723
Sublocatie: 55-Berging gymzaal Tweesprong

06-134 49-C schilderwerk staal 1 pst 500,00 8 2000 12 2020 500 546

06-135 56-D kogelkraan 1" 2 stk 172,20 30 2000 2030 344

06-136 56-D inregelafsluiter 1" 2 stk 183,24 30 2000 2030 366 .

06-137 56-E pomp max.250W, 220 V 1 stk 903,95 10 2000 9 2019 904 959

06-138 56-F driewegregelklep 4" (licht) 1 stk 292,71 30 2000 2030 293 .

06-139 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 2000 4 2019 776 823 .
06-140 62-A verdeelinrichting 6 1 pst 9.263,41 25 2000 2025 9.263 . 11735
06-141 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 44 m2 50,68 20 2000 4 2024 2.230 2.743

06-142 72-A sportvloer Pulastic (9+2) 44 m2 73,80 24 2000 2024 3.247 3.994

06-143 72-A sportvloer toplaag Pulastic (9+2) 44 m2 31,97 12 2000 12 2024 1.407 1.730

06-144 81-B kast hoog 3 stk 430,46 15 2000 9 2024 1.291 1.588

06-145 89-Z springtoestel 1 stk 2.450,00 15 2016 3 2034 2.450 .
06-146 89-Z springkast 2 stk 1.750,00 10 2017 2017 3.500 . 4.704
06-147 89-Z turnbrug 2 stk 2.750,00 10 2000 8 2018 5.500 5.665 .

06-148 89-Z lange mat 2 stk 1.750,00 10 2010 2020 3.500 3.824

06-149 89-Z transportwagen voor lange mat 2 stk 375,00 10 2000 10 2020 750 . 820

06-150 89-Z springplank 4 stk 350,00 10 2000 8 2018 1.400 1.442

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 23

Locatie: B.G./Tennis & Gymzaal/Tennishal (Baan 4) & Gymzaal

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

06-151 89-Z flexa turnset 1 stk 3.750,00 10 2000 10 2020 3.750 . 4.098

06-152 89-Z evenwichtsbalk 2 stk 1.750,00 15 2000 3 2018 3.500 3.605

06-153 89-Z turnpaard 1 stk 1.400,00 15 2000 3 2018 1.400 1.442

06-154 89-Z turnbok 1 stk 1.000,00 15 2000 3 2018 1.000 1.030

06-155 89-Z turnmatten op stransportwagen 1 stk 5.250,00 15 2000 3 2018 5.250 5.408

06-156 89-Z kleine trampoline 3 stk 500,00 15 2000 3 2018 1.500 1.545

06-157 89-Z diverse turnmateriaal klein 1 pst 1.550,00 15 2000 3 2018 1.550 1.597

06-158 89-Z parterrere stokken installatie 1 stk 2.750,00 15 2000 3 2018 2.750 2.833

06-159 89-Z korfabal standaard 2 stk 350,00 15 2000 3 2018 700 721

Sublocatie: Buitenterrein

06-160 94-B herstraten betontegels 50 m2 25,50 2 2017 2017 1.275 1.353 1.435 1.522 1.615 1.713

06-161 94-B herstraten betontegels 119 m2 25,50 10 2000 11 2021 3.035 . 3.415 . . .

06-162 94-G groenvoorziening 1 pst 2.000,00 2 2017 2017 2.000 2.122 2.251 2.388 2.534 2.688
Totaal 06 Tennishal (Baan 4) & Gymzaal 66.292 8.562 52182 11.581 1.334 3.910 275.253 82.173 5.010 14.046
Totaal B.G. / Tennis & Gymzaall 66.292 8.562 52182 11.581 1.334 3.910 275.253 82.173 5.010 14.046

Locatie: B.G./ Sporthal/Kleed-/doucheruimten

Pos Sfb Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: 60-Gang sporthal

07-1 32-C kozijn binnendeur vurenhout 10 stk 343,58 25 1978 21 2024 3.436 4.226

07-2 32-E kozijn hardhout 22 m2 453,74 35 1978 11 2024 9.982 . 12.277

07-3 32-E deur HPL 10 stk 460,80 15 1990 15 2020 4.608 5.035

07-4 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1978 27 2020 879 961

07-5 32-E deur hardhout met vulling of glas 2 stk 726,50 35 2011 2046 1.453 .

07-6 42-E wandbekleding houten platen 5 m2 114,58 20 2007 2027 573 . 770

07-7 42-G plinttegel 40 m1 41,79 20 1978 26 2024 1.672 2.056

07-8 43-G tegelwerk vloeren normaal 99 m2 141,38 20 1978 26 2024  13.997 . 17.214 .

07-9 43-H voegwerk vloertegels zandcement 99 m2 23,88 9 1978 31 2018 2.364 2.435 3.177

07-10 45-E plafond houten latten vast 99 m2 119,30 35 1978 27 2040 11.811 . .

07-11  49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 100 m2 83,74 8 2013 -3 2018 8.374 8.625 10.926

07-12  49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 6 ml 30,75 10 2013 -5 2018 185 190

07-13  49-C schilderwerk stalen kolom vrijstaand 21 ml 62,72 10 2013 -5 2018 1.317 1.357 .

07-14  49-C schilderwerk radiator 14 m2 59,71 8 2006 4 2018 836 861 1.091

07-15 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 11 stk 154,77 8 2013 -3 2018 1.702 1.754 . 2.221

07-16  49-E schilderwerk koz. binnen extra beurt 96 m2 19,30 5 2013 2 2020 1.853 . 2.025 2.347

07-17  49-E schilderwerk beplating hout 5 m2 41,81 7 2010 2018 209 215 265

07-18 49-E schilderwerk lattenplafonds 99 m2 44,63 10 2006 2018 4.418 4,551 .

07-19 56-A plaatradiator cat.3 1 stk 852,30 30 1978 16 2024 852 1.048

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 24
Locatie: B.G./ Sporthal/Kleed-/doucheruimten

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
07-20 56-A plaatradiator cat.4 6 stk 903,95 30 1978 16 2024 5.424 . 6.671

07-21  63-E armatuur noodverlichting 3 stk 336,99 15 1978 26 2019 1.011 1.073

07-22  63-F NU-armatuur 3 stk 382,50 15 1978 26 2019 1.148 1.217 .

07-23  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 99 m2 50,68 20 1978 26 2024 5.017 . 6.171

07-24  65-C camera bewaking (dome) 1 stk 620,91 15 2000 3 2018 621 640 .

07-25 66-B lift - traplift 1 stk 18.448,11 20 1990 14 2024 18.448 . 22.689

07-26  89-Z stalen wandafvalbak 1 stk 50,00 10 2002 8 2020 50 55

07-27 89-Z mededelingenbord alu. 1 stk 100,00 10 2001 9 2020 100 109

07-28 89-Z canvas foto 8 stk 150,00 10 2013 -3 2020 1.200 1.311

Sublocatie: 61-Bergkast 1

07-29 43-G tegelwerk vloeren normaal 2m2 141,38 20 1978 26 2024 283 . 348

07-30 43-H voegwerk vloertegels zandcement 2 m2 23,88 9 1978 33 2020 48 . 52

07-31 53-F mengkraan, therm Rada type 25 (25) 1 stk 3.373,55 15 1994 9 2018 3.374 3.475 .

07-32  62-A verdeelinrichting 4,5 1 pst 7.157,86 25 2001 2026 7.158 . 9.340

07-33  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 2 m2 50,68 20 1978 22 2020 101 111 .

07-34 64-C telefooncentrale klein 1 pst 6.959,85 10 2014 2024 6.960 8.560

07-35 65-B inbraakinstallatie middel 1 post 12.943,35 10 2014 2024 12.943 . 15.919 .
07-36  81-F wasmachine 1 stk 1.045,39 7 2013 2020 1.045 1.142 1.405
07-37  81-F droger 1 stk 900,00 7 2013 2020 900 983 . 1.210
07-38 89-Z wandplankjes hout 2 stk 25,00 10 2000 14 2024 50 61

Sublocatie: 62-Bergkast 2

07-39 42-G tegelwerk wand gezet 1 m2 144,28 20 1978 22 2020 144 158

07-40 42-H voegwerk wandtegels zandcement 1 m2 26,06 20 1978 22 2020 26 28

07-41 43-G tegelwerk vioeren normaal 1 m2 141,38 20 1978 22 2020 141 154

07-42  43-H voegwerk vioertegels zandcement 1 m2 23,88 9 1978 33 2020 24 . 26

07-43  53-F mengkraan, therm Rada type 25 (25) 1 stk 3.373,55 15 1994 9 2018 3.374 3.475 .

07-44  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 1m2 50,68 20 1978 22 2020 51 55

07-45 73-B uitstortgootsteen 1 stk 511,57 15 1978 27 2020 512 559

Sublocatie: 63-Kantoor

07-46  32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 2011 2036 687 .

07-47  32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 2011 2026 879 1.147

07-48 45-G plafond gips vast 38 m2 43,04 15 2011 2026 1.636 . 2.134

07-49 49-B sauswerk metselwerk binnen 90 m2 21,75 10 2011 2021 1.958 2.203

07-50 49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 16 ml 30,75 10 2011 2021 492 . 554 .
07-51  49-C schilderwerk radiator 14 m2 59,71 8 2011 2019 836 887 . 1.123
07-52  49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 2021 310 348 .

07-53  49-E schilderwerk lattenplafonds 106 m2 44,63 10 2011 3 2024 4,731 5.818

07-54 56-A plaatradiator cat.2 2 stk 783,42 30 2011 2041 1.567 .

07-55 56-A plaatradiator cat.3 1 stk 852,30 30 1978 12 2020 852 931

07-56  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 38 m2 50,68 20 2011 2031 1.926

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.
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Tijd: 10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)
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Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
07-57 83-C vloerafwerking projecttapijt 38 m2 45,51 6 2011 4 2021 1.729 1.946 2.324
07-58 89-Z ventian blind 3 stk 250,00 10 2011 2021 750 844 .
07-59  89-Z bedrijfskleding 1 pst 7.500,00 10 2017 2017 7.500 . 10.079
07-60 89-Z stalen beklede burostoel leer 1 stk 850,00 10 2006 4 2020 850 929

07-61 89-Z stalen beklede burostoel 3 stk 500,00 10 2004 6 2020 1.500 1.639

07-62  89-Z buro combinatie 1 stk 1.500,00 10 2002 8 2020 1.500 1.639

07-63 89-Z stalen jalouziedeurenkast hoog 2 stk 750,00 10 2002 8 2020 1.500 1.639

07-64 89-Z stalen jalouziedeurenkast laag 1 stk 450,00 10 2002 8 2020 450 492

07-65 89-Z stalen jalouziedeurenkast midden 1 stk 650,00 10 2002 8 2020 650 710

07-66 89-Z stalen jalouziedeurenkast 1 stk 550,00 10 2009 24 2043 550 .

07-67 89-Z tweedeurskast, staal 2 stk 400,00 10 2002 8 2020 800 874

07-68 89-Z bureau met aanbouwtafel hoeksegment 3 stk 675,00 10 2004 6 2020 2.025 2.213

07-69 89-Z schuifdeurkast, staal halfhoog 1 stk 750,00 10 2009 1 2020 750 820

07-70  89-Z papiervernietiger 1 stk 115,00 10 2009 1 2020 115 126

07-71  89-Z Kkluisje 1 stk 200,00 10 1998 12 2020 200 219

07-72  89-Z tweeladenblok, verrolbaar 1 stk 350,00 10 2004 6 2020 350 382

07-73  89-Z whitebord 1 stk 150,00 10 2004 6 2020 150 164

07-74 89-Z sorteerrek, staal 2 stk 25,00 10 2004 6 2020 50 55

Sublocatie: 64-Vergaderruimte

07-75 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 2011 2036 344 .
07-76  32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 2011 2026 440 574
07-77 45-G plafond gips vast 15 m2 43,04 15 2011 2026 646 . 842
07-78 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2011 1 2020 155 169 .

07-79  49-E schilderwerk lattenplafonds 15 m2 44,63 10 2011 2021 669 753

07-80 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 15 m2 50,68 20 2011 2031 760 .

07-81 81-B bureau eenvoudig 1 stk 491,95 10 2004 6 2020 492 538

07-82 81-B tafel conferentie 1 stk 270,57 10 2004 6 2020 271 296

07-83 81-B stoel conferentie 4 stk 215,24 10 2004 6 2020 861 941 .

07-84  81-D kluis 90cm hoog 1 stk 491950 15 1978 31 2024 4.920 6.050

Sublocatie: 65-Regieruimte

07-85 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1978 21 2024 344 423

07-86  32-E kozijn hardhout 10 m2 453,74 35 1978 11 2024 4.537 . 5.581

07-87 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1978 27 2020 879 961

07-88 45-E plafond houten latten vast 25 m2 119,30 35 1978 22 2035 2.983 .

07-89 49-B sauswerk wanden binnen 36 m2 21,75 10 2011 2021 783 881

07-90 49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 10 m2 83,74 8 2013 2021 837 942

07-91  49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 2ml 30,75 10 2011 2021 62 . 69

07-92  49-C schilderwerk radiator 2m2 59,71 8 2011 1 2020 119 130 .

07-93  49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 2 stk 154,77 8 2013 2021 310 . 348

07-94  49-E schilderwerk lattenplafonds 25 m2 44,63 10 2004 6 2020 1.116 1.219

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.
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Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
07-95 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1978 16 2024 904 1.112

07-96  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 25 m2 50,68 20 2011 2031 1.267 . .
07-97 83-C vloerafwerking projecttapijt 25 m2 45,51 6 2011 3 2020 1.138 1.243 . 1.485
07-98 89-Z rolgordijn 6 stk 100,00 10 2011 2021 600 . 675

07-99 89-Z halfronde tafel 2 stk 325,00 10 2007 3 2020 650 710

07-100 89-Z stalen beklede armstoelen 3 stk 275,00 10 2007 3 2020 825 901

07-101 89-Z verchroomde beklede stoel 10 stk 100,00 10 2007 3 2020 1.000 1.093

07-102 89-Z stalen beklede slee stoel 1 stk 125,00 10 2007 3 2020 125 137

07-103 89-Z jalouziedeurenkast, halfhoog 1 stk 500,00 10 2007 3 2020 500 546

Sublocatie: 66-Scheidsrechterruimte

07-104 22-E volkern systeemwand op pootjes 4 ml 369,14 20 1978 26 2024 1.477 1.816

07-105 32-C kozijn binnendeur vurenhout 3 stk 343,58 25 1978 21 2024 1.031 . 1.268

07-106 32-E deur multiplex 3 stk 439,58 15 1978 27 2020 1.319 1.441

07-107 42-G tegelwerk wand gezet 20 m2 144,28 20 1978 22 2020 2.886 . 3.153

07-108 42-H voegwerk wandtegels zandcement 20 m2 26,06 20 1978 20 2018 521 537 .

07-109 43-G tegelwerk vloeren antislip 4 m2 150,65 25 1978 17 2020 603 . 658

07-110 43-H voegwerk vloertegels zandcement 4 m2 23,88 9 1978 31 2018 96 98 128
07-111 45-E plafond houten latten vast 25 m2 119,30 35 1978 25 2038 2.983 .

07-112 49-B sauswerk wanden binnen 10 m2 21,75 10 2014 2024 218 268

07-113 49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 6 ml 30,75 10 2012 2024 185 227

07-114 49-C schilderwerk radiator 14 m2 59,71 8 2014 2 2024 836 . 1.028 .
07-115 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 3 stk 154,77 8 2013 -3 2018 464 478 . 606
07-116 49-E schilderwerk lattenplafonds 25 m2 44,63 10 2004 10 2024 1.116 . 1.372

07-117 53-F douchekop plafond 2 stk 138,98 15 1978 25 2018 278 286

07-118 53-F douchedrukker, mechanisch 2 stk 243,52 15 1978 25 2018 487 502 .

07-119 56-A plaatradiator cat.2 2 stk 783,42 30 1978 16 2024 1.567 1.927

07-120 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1978 16 2024 904 1.112

07-121 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 25 m2 50,68 20 1978 26 2024 1.267 1.558

07-122 73-B toiletpot vioermodel 2 stk 668,52 15 1978 31 2024 1.337 1.644

07-123 73-B fonteincombinatie 2 stk 334,18 20 1978 31 2029 668 .

07-124 73-D schrobputten 20x20 cm 2 stk 597,02 25 1978 21 2024 1.194 1.469

07-125 83-C vloerafwerking linoleum/marmoleurm 25 m2 55,35 10 1990 24 2024 1.384 . 1.702

07-126 89-Z stalen behandel massagetafel 1 stk 750,00 10 1990 20 2020 750 820

07-127 89-Z tafel met gefin. houten blad staal 2 stk 200,00 10 1995 15 2020 400 437

07-128 89-Z tafel met gefin. houten blad hout 2 stk 150,00 10 1995 15 2020 300 328

07-129 89-Z kruk staal met zitting 1 stk 40,00 10 1995 15 2020 40 44

07-130 89-Z tweedeurskast, staal 1 stk 400,00 10 1998 12 2020 400 437

07-131 89-Z wandkapstok, aluminium 3 stk 125,00 10 1978 32 2020 375 410

Sublocatie: 67-Kleedruimten (4x)

07-132 32-C kozijn binnendeur vurenhout 12 stk 343,58 25 1978 21 2024 4.123 5.071

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
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Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
07-133 32-E deur multiplex 8 stk 439,58 15 1978 31 2024 3.517 . 4.325

07-134 42-G tegelwerk wand gelijmd 120 m2 103,97 20 1978 20 2018 12476 12.851

07-135 42-H voegwerk wandtegels zandcement 120 m2 26,06 20 1978 20 2018 3.127 3.221

07-136 43-G tegelwerk vioeren normaal 117 m2 141,38 20 1978 20 2018 16.541 17.038 .
07-137 43-H voegwerk vioertegels zandcement 117 m2 23,88 9 1978 31 2018 2.794 2.878 3.755
07-138 45-E plafond structuurplaten 117 m2 125,37 20 2013 2033 14.668

07-139 47-J volkern bekleding 30 m2 189,41 30 2013 2043 5.682 .

07-140 49-B sauswerk metselwerk binnen 120 m2 21,75 10 2015 2025 2.610 . 3.306

07-141 49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 30 m1 30,75 10 2013 1 2024 923 . 1.135 .

07-142 49-C schilderwerk radiator 16 m2 59,71 8 2013 -3 2018 955 984 1.247

07-143 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 8 stk 154,77 8 2013 -3 2018 1.238 1.275 . 1.616

07-144 49-E schilderwerk deurkozijn binnen 4 stk 92,86 10 2013 2023 371 444 .

07-145 56-A plaatradiator cat.4 8 stk 903,95 30 1978 16 2024 7.232 . 8.894

07-146 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 117 m2 50,68 20 1999 -1 2018 5.930 6.107 .

07-147 71-E bank met garderoberail wandmontage 54 m1 255,04 16 1978 30 2024 13.772 . 16.938

07-148 73-D schrobputten 20x20 cm 8 stk 597,02 25 1978 15 2018 4.776 4.919

Sublocatie: 68-Douche kleedruimten (4x)

07-149 42-F wandbekleding volkern binnen 20 m2 143,28 20 2013 2033 2.866 .

07-150 42-G tegelwerk wand gelijmd 120 m2 103,97 20 1991 13 2024 12.476 . 15.345

07-151 42-H voegwerk wandtegels zandcement 120 m2 26,06 20 1991 7 2018 3.127 3.221 .

07-152 43-G tegelwerk vloeren antislip 59 m2 150,65 25 1991 8 2024 8.888 . 10.932 .
07-153 43-H voegwerk vloertegels zandcement 59 m2 23,88 9 1991 18 2018 1.409 1.451 1.893
07-154 45-E plafond HWC systeem 59 m2 88,73 20 2013 2033 5.235

07-155 47-3 volkern bekleding 18 m2 189,41 30 2013 2043 3.409 .

07-156 53-F douchekop plafond 50 stk 138,98 15 2006 -3 2018 6.949 7.157

07-157 53-F douchedrukker, mechanisch 50 stk 243,52 15 2006 -3 2018 12.176 12.541 .

07-158 56-A plaatradiator cat.3 4 stk 852,30 30 1978 16 2024 3.409 . 4.193

07-159 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 4 m2 50,68 20 1999 1 2020 203 . 222

07-160 73-D schrobputten 20x20 cm 28 stk 597,02 25 1978 15 2018 16.717 17.218

Sublocatie: 69-Toilet kleedruimten (4x)

07-161 42-G tegelwerk wand gezet 48 m2 144,28 20 1991 7 2018 6.925 7.133

07-162 42-H voegwerk wandtegels zandcement 48 m2 26,06 20 1991 7 2018 1.251 1.288

07-163 43-G tegelwerk vioeren normaal 8 m2 141,38 20 1978 20 2018 1.131 1.165 .
07-164 43-H voegwerk vioertegels zandcement 8 m2 23,88 9 1978 31 2018 191 197 257
07-165 45-E plafond structuurplaten 8 m2 125,37 20 2013 2033 1.003 .

07-166 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 8 m2 50,68 20 1991 7 2018 405 418

07-167 73-B toiletpot vioermodel 4 stk 668,52 15 1991 12 2018 2.674 2.754

07-168 73-B wastafelcombinatie 4 stk 384,31 20 1991 7 2018 1.537 1.583

Sublocatie: 76a-Werkkast

07-169 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.
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Locatie: B.G./ Sporthal/Kleed-/doucheruimten
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
07-170 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1992 13 2020 440 480
07-171 41-B stucwerk pleisterwerk 8 m2 26,00 20 1992 8 2020 208 227 .
07-172 42-G tegelwerk wand gezet 6 m2 144,28 20 1992 12 2024 866 . 1.065
07-173 42-H voegwerk wandtegels zandcement 6 m2 26,06 20 1992 8 2020 156 171 .
07-174 43-G tegelwerk vioeren normaal 4 m2 141,38 20 1992 12 2024 566 . 696
07-175 43-H voegwerk vioertegels zandcement 4 m2 23,88 9 1992 19 2020 96 104 .
07-176 45-E plafond houten latten vast 4 m2 119,30 35 1992 2027 477 . 641
07-177 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2013 2021 155 174 .
07-178 56-A raamradiator cat.1 1 stk 729,30 30 1992 2 2024 729 897
07-179 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 4 m2 50,68 20 1992 12 2024 203 . 249 .
07-180 81-G hoge druk reiniger 1 stk 737,93 7 1992 19 2018 738 760 . 935
07-181 81-G stofzuiger 2 stk 368,96 5 1992 21 2018 738 760 881 .
07-182 81-G ladder schuif 1 stk 368,96 15 1992 17 2024 369 . 454
07-183 89-Z schoonmaakwagen 1 stk 400,00 10 1992 17 2019 400 424
Totaal 07 Kleed-/doucheruimten 136.398 3.601 43.412 9.737 1.325 202.232 6.853 33.229 26.762
Totaal B.G. / Sporthal 136.398 3.601 43.412 9.737 1.325 202.232 6.853 33.229 26.762
Locatie: B.G.-V.D./ Sporthal/Sporthal & bergingen
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 70-Sporthal
08-1 32-D schuifdeur hout 72 m2 709,07 25 1978 21 2024  51.053 62.790
08-2 45-E plafond houten latten vast 1235 m2 119,30 35 1978 11 2024 147.336 . 181.208 .
08-3 49-C schilderwerk staal 1 pst 500,00 8 1992 18 2018 500 515 652 .
08-4 53-G brandslanghaspel compleet 2 stk 660,44 15 2012 2027 1.321 . 1.775
08-5 63-E armatuur noodverlichting 6 stk 336,99 15 1999 6 2020 2.022 2.209
08-6 63-F NU-armatuur 5 stk 382,50 15 2006 -1 2020 1.913 2.090 .
08-7 63-Z verlichting per m2 1235 m2 49,20 20 1999 5 2024 60.762 . 74.731
08-8 65-C camera bewaking (dome) 2 stk 620,91 15 1999 2020 1.242 1.357 .
08-9 71-F trenowand opwikkelbanden set 2 pst 1.864,96 10 2013 2024 3.730 4.587
08-10 71-F trenowand aandrijfaggregaat 2 pst 3.619,00 16 2013 2029 7.238
08-11  71-F trenowand valbeveiliging 2 pst 3.843,64 16 2013 2029 7.687 .
08-12  71-F trenowand windwerk 2 stk 8.820,00 30 1978 10 2018  17.640 18.169
08-13  71-F trenowand wandvlakken PVC-vrij 460 m2 104,56 20 1978 20 2018  48.098 49.541 .
08-14  72-A belijningen per speelveld 18 vid 430,46 7 2002 15 2024 7.748 9.530
08-15 72-A sportvloer Pulastic (9+2) 1235 m2 73,80 24 2016 2040 91.143 .
08-16  72-A sportvloer toplaag Pulastic (9+2) 1235 m2 31,97 12 2002 10 2024  39.483 . 48.560
08-17 82-B palen inzinkbaar 2 pst 3.500,00 20 1999 1 2020 7.000 7.649
08-18 89-Z digitaal scorenbord 1 stk 10.000,00 10 2002 8 2020 10.000 10.927

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
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Locatie: B.G.-V.D./ Sporthal/Sporthal & bergingen

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
08-19 89-Z klimtouwinstallatie m touw + rail 8 stk 1.500,00 10 1978 32 2020 12.000 13.112 .

08-20 89-Z ringeninstallatie m wandzwenkkraan 1 stk 6.500,00 10 1978 36 2024 6.500 7.994 .
08-21  89-Z wandklimrek 6 stk 4.000,00 10 2016 2026  24.000 31.315
08-22 89-Z wandbaskets, inklapbaar 2 stk 1.600,00 10 2016 2026 3.200 . 4.175
08-23 89-Z zweedse banken m verrolinrichting 12 stk 500,00 10 2006 4 2020 6.000 6.556

Sublocatie: 70-Sporthal LB

08-24 56-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 308,71 20 1978 20 2018 617 636

08-25 56-D inregelafsluiter DN 50 2 stk 522,69 30 1978 10 2018 1.045 1.077

08-26 56-E pomp DN 32 tot 400W 1 stk 1.373,78 10 1978 30 2018 1.374 1.415

08-27 56-F driewegregelklep DN 40 (middel) 1 stk 563,28 30 1978 10 2018 563 580

08-28 56-F servomotor 1 stk 1.052,76 15 1978 25 2018 1.053 1.084

08-29 57-A LB-kast toevoer > 10.000 m3/h 17764 m3/h 2,91 20 1978 20 2018 51.693 53.244

Sublocatie: 71-Toestelberging 1

08-30 45-E plafond houten latten vast 46 m2 119,30 35 1978 11 2024 5.488 6.749

08-31 49-E schilderwerk lattenplafonds 46 m2 44,63 10 1978 36 2024 2.053 . 2.525 .
08-32  49-E schilderwerk kast vast 1 pst 300,00 7 1992 21 2020 300 328 . 403
08-33 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1978 16 2024 904 . 1.112

08-34  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2006 2021 383 431 .

08-35 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 46 m2 50,68 20 1978 26 2024 2.331 2.867

08-36  72-A sportvloer Pulastic (9+2) 46 m2 73,80 24 2002 -2 2024 3.395 4.175

08-37 81-B kast hoog 7 stk 430,46 10 1992 22 2024 3.013 . 3.706

08-38  82-B badminton veldinrichting 4 vid 799,43 15 1992 14 2021 3.198 . 3.599

08-39  82-B turnen trampoline mini 2 stk 491,95 15 1978 25 2018 984 1.013

08-40 82-B turnen springkast 2 stk 2.388,10 20 1992 6 2018 4.776 4.919

08-41 82-B turnen turnmatten 4 stk 1.967,78 10 1978 30 2018 7.871 8.107

08-42  82-B turnen landingsmatten 1 set 1.291,37 10 1992 16 2018 1.291 1.330

08-43  82-B turnen langemat 1 stk 1.000,00 10 1992 16 2018 1.000 1.030 .
08-44  89-Z basketbaltoren, verrolbaar 1 stk 5.850,00 10 2016 2026 5.850 . 7.633
08-45 89-Z turnmatten op stransportwagen 1 stk 5.250,00 15 1992 11 2018 5.250 5.408

Sublocatie: 72-Toestelberging 2

08-46  45-E plafond houten latten vast 60 m2 119,30 35 1978 11 2024 7.158 . 8.804 .

08-47 49-E schilderwerk kast vast4 stks 1 pst 400,00 7 1992 19 2018 400 412 . 507

08-48 56-A plaatradiator cat.4 3 stk 903,95 30 1978 16 2024 2.712 3.335

08-49  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 60 m2 50,68 20 1978 26 2024 3.041 3.740

08-50 72-A sportvioer Pulastic (9+2) 60 m2 73,80 24 2016 2040 4.428 .

08-51 81-B kast hoog 4 stk 430,46 10 1996 14 2020 1.722 . 1.881

08-52  82-B badminton veldinrichting 1vid 799,43 15 1992 11 2018 799 823 .

08-53  82-B turnen springkussen 2 stk 2.000,00 20 2002 -2 2020 4.000 4.371

08-54 89-Z afschermwand verrolbaar 6 stk 750,00 10 1978 32 2020 4,500 4,917

08-55 89-Z doel, aluminium met net 2 stk 750,00 10 1978 32 2020 1.500 1.639

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR Sportfondsen Nederland B.V.
Tijd:  10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 30

Locatie: B.G.-V.D./ Sporthal/Sporthal & bergingen

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
08-56 89-Z volleybalinstallatie 1 stk 5.500,00 10 2002 8 2020 5.500 . . 6.010

08-57 89-Z scheidsrechterstoel 1 stk 575,00 10 2015 32 2057 575 . . .

08-58 89-Z scheidsrechterstoel 3 stk 575,00 10 1978 32 2020 1.725 . . 1.885 . . . .
08-59 89-Z klapstoel kunststof 33 stk 30,00 10 1978 36 2024 990 . . . . . . 1.218
08-60 89-Z steekwagen 1 stk 125,00 10 2006 4 2020 125 . . 137

08-61 89-Z korfbalpaal met korf 2 stk 225,00 10 2002 8 2020 450 . . 492

08-62 89-Z scorebord, tafelmodel 3 stk 50,00 10 2002 8 2020 150 . . 164

Sublocatie: 73-Werkplaats

08-63 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1978 21 2024 344 . . . . . . 423
08-64 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1978 31 2024 440 . . . . . . 541
08-65 43-G tegelwerk vloeren normaal 45 m2 141,38 20 1978 26 2024 6.362 . . . . . . 7.825
08-66 43-H voegwerk vloertegels zandcement 45 m2 23,88 9 1978 37 2024 1.075 . . . . . . 1.322
08-67 45-E plafond houten latten vast 45 m2 119,30 35 1978 11 2024 5.369 . . . . . . 6.603
08-68 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 45 m2 50,68 20 1978 26 2024 2.281 . . . . . . 2.805
08-69 81-G ladder schuif 1 stk 368,96 15 2000 3 2018 369 380 . . . . . .
08-70 89-Z stalen klapstoeltjes met kunst. Zitti 250 stk 30,00 15 1978 31 2024 7.500 . . . . . . 9.224
08-71 89-Z schuimblusser 1 stk 150,00 15 1998 7 2020 150 . . 164 . . . .
08-72 89-Z werkbank hout m bankschroef 1 stk 450,00 10 1978 36 2024 450 . . . . . . 553
08-73 89-Z boormachine, tafelmodel 1 stk 650,00 10 1978 36 2024 650 . . . . . . 799
08-74 89-Z slijpmachine dubbel 1 stk 200,00 10 2010 4 2024 200 . . . . . . 246
08-75 89-Z stalen vakkenstelling kunststofschapind 1 stk 300,00 10 1978 36 2024 300 . . . . . . 369
08-76 89-Z wandstelling 15 stk 300,00 10 2013 1 2024 4.500 . . . . . . 5.535
08-77 89-Z mobiel luchtcompressor 1 stk 400,00 10 1990 24 2024 400 . . . . . . 492
08-78 89-Z elektrisch handgereedschap 1 stk 1.750,00 10 1988 22 2020 1.750 . . 1.912 . . .
08-79 89-Z gereedschapskist m handgereedschap 1 stk 500,00 10 1991 23 2024 500 . . . . . . 615
08-80 89-Z wandbord hout m handgereedschap 1 stk 750,00 10 1991 23 2024 750 . . . . . . 922
08-81 89-Z tweedeurskast, staal 1 stk 200,00 10 2000 14 2024 200 . . . . . . 246
08-82 89-Z hockeyveldboarding, kunstof 1 stk 3.500,00 10 2012 2 2024 3.500 . . . . . . 4.305
Sublocatie: 74-Berging

08-83 56-A plaatradiator cat.4 1 stk 903,95 30 1978 16 2024 904 . . . . . . 1.112
08-84  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2006 2021 383 . . . 431 . . .
08-85 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 28 m2 50,68 20 1978 26 2024 1.419 . . . . . . 1.745
08-86 89-Z kledinghanger kunststof 70 stuks 1 pst 175,00 10 1992 18 2020 175 . . 191 . . . .
08-87 89-Z vloerbedekking naaldvilt 300 m2 1 pst 1.500,00 15 2007 2 2024 1.500 . . . . . . 1.845
08-88 89-Z evenementen rubber 1200m2 inl karren 1 pst 9.500,00 20 2000 4 2024 9.500 . . . . . . 11.684
Sublocatie: 75-Toestelberging 3

08-89 45-E plafond houten latten vast 34 m2 119,30 35 1978 11 2024 4.056 . . . . . . 4.989
08-90 49-E schilderwerk houten lattenplafond 34 m2 47,98 10 1978 36 2024 1.631 . . . . . . 2.006 .
08-91 49-E schilderwerk kast vast 1 pst 300,00 7 1992 19 2018 300 309 . . . . . . 380
08-92 56-A plaatradiator cat.3 2 stk 852,30 30 1978 16 2024 1.705 . . . . 2.096

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Tijd: 10:35:26 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Locatie: B.G.-V.D./ Sporthal/Sporthal & bergingen

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 31

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
08-93  63-F NU-armatuur 1 stk 382,50 15 2006 2021 383 431 .

08-94 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 42 m2 50,68 20 1978 26 2024 2.129 2.618

08-95 72-A sportvloer Pulastic (9+2) 42 m2 73,80 24 2016 2040 3.100

08-96  72-A sportvloer toplaag Pulastic (9+2) 42 m2 31,97 12 2016 2028 1.343 .

08-97 81-B kast hoog 6 stk 430,46 10 1992 22 2024 2.583 . 3.177

08-98 82-B badminton veldinrichting 4 vid 799,43 15 1992 13 2020 3.198 3.494 .

08-99 82-B turnen springkast 2 stk 2.388,10 20 2001 4 2025 4.776 6.050

08-100 89-Z vierdeurswandkast, hout 1 stk 1.750,00 10 2006 8 2024 1.750 2.152 .

08-101 89-Z basketbaltoren, verrolbaar 1 stk 5.850,00 10 2016 2026 5.850 . 7.633

08-102 89-Z landingsmat 1 stk 1.300,00 10 2003 5 2018 1.300 1.339

08-103 89-Z transportwagen voor landingsmat 1 stk 500,00 10 2003 5 2018 500 515 .
08-104 89-Z turnbrug 1 stk 2.750,00 10 2017 2017 2.750 . 3.696
08-105 89-Z lange mat 1 stk 1.750,00 10 1999 9 2018 1.750 1.803

08-106 89-Z transportwagen voor lange mat 1 stk 375,00 10 1999 9 2018 375 386 .
08-107 89-Z springplank 2 stk 350,00 10 2017 2017 700 . 941
08-108 89-Z hoogspring-/korfbalpalen 2 stk 350,00 10 2000 8 2018 700 721

08-109 89-Z honkpaaltjes 4 stk 70,00 10 2000 8 2018 280 288

08-110 89-Z stokkenbak, verrolbaar 1 stk 350,00 10 1978 30 2018 350 361

08-111 89-Z flexa turnset 1 stk 3.750,00 10 1978 30 2018 3.750 3.863

08-112 89-Z turnmatten op stransportwagen 1 stk 5.250,00 15 1992 11 2018 5.250 5.408

Sublocatie: 76-Trap naar tribune sporthal

08-113 24-C trap staal /m-hoogte 6 ml 1.475,85 25 1978 21 2024 8.855 10.891

08-114 32-E kozijn hardhout 12 m2 453,74 35 1978 11 2024 5.445 6.697

08-115 34-A ballustrade staal + hout 2ml 282,88 20 1978 26 2024 566 696

08-116 34-B leuning staal 17 ml 43,04 30 1978 16 2024 732 900

08-117 43-G tegelwerk vloeren normaal 8 m2 141,38 20 1978 26 2024 1.131 . 1.391

08-118 43-H voegwerk vloertegels zandcement 8 m2 23,88 9 1978 33 2020 191 209 .

08-119 45-E plafond houten latten vast 24 m2 119,30 35 1978 11 2024 2.863 . 3.521

08-120 49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 12 m2 83,74 8 2013 -1 2020 1.005 . 1.098

08-121 49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 16 ml 30,75 10 1978 30 2018 492 507 .

08-122 49-C schilderwerk trap staal 1 stk 1.229,88 8 2013 -1 2020 1.230 1.344

08-123 49-C schilderwerk trap treden 1 stk 1.200,00 8 2015 -3 2020 1.200 . 1.311 .

08-124 49-C schilderwerk leuning 17 ml 24,62 8 1978 32 2018 419 431 . 546

08-125 49-E schilderwerk lattenplafonds 24 m2 44,63 10 1978 36 2024 1.071 . 1.317

08-126 63-E armatuur noodverlichting 1 stk 336,99 15 1999 5 2019 337 358 .

08-127 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 24 m2 50,68 20 1978 26 2024 1.216 1.496

08-128 83-C vloerafwerking projecttapijt 4 m2 45,51 6 2002 16 2024 182 224

Sublocatie: 76b-Trapkast 1

08-129 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 2013 2038 344

08-130 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 2013 2028 440

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:27

Locatie: B.G.-V.D./ Sporthal/Sporthal & bergingen

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 32

Sportfondsen Nederland B.V.

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
08-131 43-G tegelwerk vioeren normaal 4 m2 141,38 20 1978 26 2024 566 . 696

08-132 43-H voegwerk vioertegels zandcement 4 m2 23,88 9 1978 33 2020 96 104 .

08-133 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2013 2021 155 174

08-134 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 4 m2 50,68 20 2013 2033 203

Sublocatie: 77-Gang tribune

08-135 32-E kozijn hardhout 12 m2 453,74 35 1978 11 2024 5.445 . 6.697

08-136 32-E deur multiplex 4 stk 439,58 15 1978 27 2020 1.758 1.921 .

08-137 42-E wandbekleding houten platen 60 m2 114,58 20 1978 26 2024 6.875 8.455

08-138 45-E plafond houten latten vast 60 m2 119,30 35 1978 11 2024 7.158 . . . . . 8.804 . . .
08-139 49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 12 m2 83,74 8 2013 -2 2019 1.005 1.066 . . . . . . . 1.350
08-140 49-C schilderwerk radiator 15 m2 59,71 8 2006 5 2019 896 950 . . . . . . . 1.204
08-141 49-E schilderwerk dubbel bi.deur 2 zijd 2 stk 185,71 8 2013 -2 2019 371 394 . . . . . . . 499
08-142 49-E schilderwerk beplating hout 60 m2 41,81 7 2010 2 2019 2.509 2.661 . . . . . . 3.273

08-143 49-E schilderwerk lattenplafonds 60 m2 44,63 10 1978 36 2024 2.678 3.293

08-144 56-A plaatradiator cat.3 12 stk 852,30 30 1978 16 2024 10.228 . 12.579

08-145 63-E armatuur noodverlichting 4 stk 336,99 15 1999 6 2020 1.348 1.473

08-146 63-F NU-armatuur 2 stk 382,50 15 2006 -1 2020 765 836 .

08-147 83-C vloerafwerking projecttapijt 60 m2 45,51 8 2016 2024 2.731 3.358

Sublocatie: 78-Trap naar tribune sporthal

08-148 24-C trap staal /m-hoogte 6 ml 1.475,85 25 1978 21 2024 8.855 10.891

08-149 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1978 21 2024 344 423

08-150 32-E kozijn hardhout 12 m2 453,74 35 1978 11 2024 5.445 . 6.697

08-151 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1978 27 2020 440 480 .

08-152 34-A ballustrade staal + hout 2ml 282,88 20 1978 26 2024 566 696

08-153 34-B leuning staal 17 m1 43,04 30 1978 16 2024 732 900

08-154 45-E plafond houten latten vast 24 m2 119,30 35 1978 11 2024 2.863 . . . . 3.521 . . .
08-155 49-C schilderwerk kozijnen binnen 2z 12 m2 83,74 8 2013 -2 2019 1.005 1.066 . . . . . . . 1.350
08-156 49-C schilderwerk stalen kolom ingemetseld 16 ml 30,75 10 2015 2025 492 . 623

08-157 49-C schilderwerk trap staal 1 stk 1.229,88 8 2013 2021 1.230 . 1.384 . . . . . .
08-158 49-C schilderwerk trap treden 1 stk 1.200,00 8 2015 -4 2019 1.200 1.273 . . . . . . . 1.613
08-159 49-C schilderwerk leuning 17 m1 24,62 8 1978 33 2019 419 444 . . . . . . . 562
08-160 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 1 stk 177,27 7 2013 -1 2019 177 188 . . . . . . 231

08-161 49-E schilderwerk lattenplafonds 24 m2 44,63 10 1978 36 2024 1.071 . 1.317

08-162 63-E armatuur noodverlichting 1 stk 336,99 15 1999 6 2020 337 368 .

08-163 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 24 m2 50,68 20 1978 26 2024 1.216 1.496

08-164 83-C vloerafwerking projecttapijt 9 m2 45,51 8 2016 2024 410 504

Sublocatie: 78b-Trapkast 2

08-165 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 2013 2038 344

08-166 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 2013 2028 440 .

08-167 43-G tegelwerk vloeren normaal 4 m2 141,38 20 1978 26 2024 566 696

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 33

Locatie: B.G.-V.D./ Sporthal/Sporthal & bergingen

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

08-168 43-H voegwerk vioertegels zandcement 4 m2 23,88 9 1978 32 2019 96 101 .

08-169 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2013 2021 155 174

08-170 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 4 m2 50,68 20 2013 2033 203

Sublocatie: 79-Tribune sporthal

08-171 34-A ballustrade staal + hardglas 50 m1 455,05 20 1978 26 2024  22.753 27.983

08-172 45-E plafond houten latten vast 225 m2 119,30 35 1978 11 2024  26.843 . 33.014

08-173 63-E armatuur noodverlichting 3 stk 336,99 15 1999 6 2020 1.011 1.105 .

08-174 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 225 m2 50,68 20 1978 26 2024 11.403 14.025

08-175 71-E bank zonder garderoberail zwevend 210 ml 255,04 15 1978 31 2024  53.558 . 65.871 .

08-176 71-E banken lakwerk houten delen 210 m1 33,21 5 2016 2021 6.974 . 7.849 . 9.100

08-177 83-C vloerafwerking projecttapijt 225 m2 45,51 6 2002 11 2019 10.240 10.863 12.972

08-178 89-Z afvalbak, metaal 3 stk 50,00 10 2001 8 2019 150 159
Totaal 08 Sporthal & bergingen 165.614 19.523 81.734 14.473 742929 20.532 64.558 13.393
Totaal B.G. - V.D. / Sporthal 165.614 19.523 81.734 14.473 742929 20.532 64.558 13.393

Locatie: Technische ruimte/Technische ruimte algemeen

Pos Sfb Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: 80-Technische ruimte sporthal

09-1 32-C kozijn binnendeur vurenhout 2 stk 343,58 25 1978 21 2024 687 . 845

09-2 32-E deur multiplex 2 stk 439,58 15 1978 27 2020 879 . 961

09-3 58-A voedings-/regelkast comfortinstallatie 1 pst 10.446,47 20 2003 -5 2018 10.446 10.760

09-4 58-A voedings-/regelkast comfortinstallatie 1 pst 10.446,47 20 2003 -5 2018 10.446 10.760

09-5 58-A voedings-/regelkast comfortinstallatie 1 pst 13.986,91 20 2003 -5 2018 13.987 14.407

09-6 58-A regelinstallatie klimaat 1 post 14.751,81 10 2003 5 2018 14.752 15.194

09-7 62-A verdeelinrichting 7 1 pst 10.735,58 25 2003 2028 10.736 .

09-8 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 10 m2 50,68 20 1978 26 2024 507 . 623

09-9 89-Z schuiflladder, aluminium 2 stk 425,00 10 1978 32 2020 850 . 929

09-10 89-Z co2-blusser 1 stk 225,00 10 2000 8 2018 225 232

Sublocatie: 81-Entree met bergingen

09-11  31-E kozijn hardhout (buitendeur) 2m2 362,83 25 1968 31 2024 726 . 892

09-12  31-E deur hout buiten 1 stk 726,50 20 1968 32 2020 727 794 .

09-13  32-C kozijn binnendeur vurenhout 7 stk 343,58 25 1978 21 2024 2.405 2.958

09-14  32-E deur HPL 7 stk 460,80 15 1978 31 2024 3.226 . 3.967

09-15 45-G plafond gips vast 12 m2 43,04 15 2000 5 2020 516 564 .

09-16 49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 7 stk 154,77 8 2013 2021 1.083 . 1.219

09-17  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 12 m2 50,68 20 1968 32 2020 608 665

09-18 73-B toiletpot vioermodel 1 stk 668,52 15 2016 2031 669 .

09-19 73-B fonteincombinatie 1 stk 334,18 20 1992 8 2020 334 365

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 34
Locatie: Technische ruimte/Technische ruimte algemeen

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
09-20 83-C vloerafwerking linoleum/marmoleurm 12 m2 55,35 10 2000 10 2020 664 726

Sublocatie: 82-Kantoorruimte TD + Hal

09-21  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1968 31 2024 344 . 423

09-22  32-E deur HPL 1 stk 460,80 15 1968 37 2020 461 504 .

09-23  45-G plafond gips vast 13 m2 43,04 15 2000 9 2024 560 688

09-24  49-E schilderwerk enkel bi.deur + koz 2 zijd 1 stk 154,77 8 2013 2021 155 174

09-25 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 13 m2 50,68 20 2016 2036 659 .

09-26 81-B bureau eenvoudig 3 stk 491,95 10 1968 40 2018 1.476 1.520

09-27 81-D sleutelkastje 1 stk 184,48 10 2000 8 2018 184 190

09-28 83-C vloerafwerking linoleum/marmoleurm 13 m2 55,35 10 1968 40 2018 720 741

09-29 89-Z stalen beklede type stoel 1 stk 325,00 10 2000 8 2018 325 335

09-30 89-Z ventian blind 1 stk 250,00 10 2004 4 2018 250 258

09-31 89-Z stalen beklede armstoelen 1 stk 275,00 10 2000 8 2018 275 283

09-32 89-Z stalen jalouziedeurenkast laag 1 stk 450,00 10 1998 10 2018 450 464

09-33 89-Z bureau met aanbouwtafel hoeksegment 1 stk 675,00 10 2000 8 2018 675 695

09-34 89-Z schuifdeurkast, staal halfhoog 1 stk 750,00 10 2000 8 2018 750 773

09-35 89-Z co2-blusser 1 stk 225,00 10 2015 2025 225 285
Sublocatie: 83-Berging/archief

09-36  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1978 21 2024 344 . 423

09-37 32-E deur HPL 1 stk 460,80 15 1968 37 2020 461 504 .

09-38  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2013 2021 155 . 174

09-39  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 11 m2 50,68 20 1968 30 2018 557 574

09-40 89-Z houten 2 deurs wandkast 1 stk 150,00 10 1980 28 2018 150 155

09-41  89-Z wandplankjes hout 7 stk 25,00 10 1994 14 2018 175 180

Sublocatie: 84-Filterruimte

09-42  32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1968 31 2024 344 . 423

09-43  32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 1968 37 2020 440 480

09-44  42-F multiplexbeplating binnen 5 m2 125,44 40 1978 6 2024 627 771

09-45 45-E plafond HWC vast 90 m2 104,88 22 1978 24 2024 9.439 . 11.609

09-46  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2013 -1 2020 155 169 .
09-47 49-E schilderwerk beplating hout 5 m2 41,81 7 1978 35 2020 209 228 281
09-48 52-E vuilwaterpomp klein 1 stk 1.149,93 15 2015 2030 1.150 .
09-49 53-F douche, oog 1 stk 700,00 15 1992 18 2025 700 887
09-50 54-C compressor spoellucht middel 1 stk 5.567,63 15 2015 2030 5.568 .

09-51 58-A voedings-/regelkast comfortinstallatie 1 pst 18.030,00 20 1992 6 2018 18.030 18.571

09-52  58-A regelinstallatie klimaat 1 post 21.854,54 10 2003 2018 21.855 22.510

09-53 58-B voedings-/regelkast zwemwaterbehandeling 1 pst 24.586,36 20 2015 2035 24.586 .

09-54  62-A verdeelinrichting 11,5 1 pst 17.637,62 25 1992 7 2024 17.638 . 21.693

09-55 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 90 m2 50,68 20 1968 30 2018 4.561 4.698 .

09-56  73-B uitstortgootsteen 1 stk 511,57 15 1992 13 2020 512 559

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 35
Locatie: Technische ruimte/Technische ruimte algemeen
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
09-57 83-C vloerafwerking betonvloer, geen 135 m2 0,00 40 1978 2018 .
09-58 89-Z stalen beklede slee stoel 1 stk 125,00 10 1978 32 2020 125 137 .
09-59 89-Z co2-blusser 1 stk 225,00 10 2015 2025 225 . 285
09-60 89-Z fotometer 1 stk 350,00 10 2002 8 2020 350 382
Sublocatie: 85-Opslag chloorbleekloog
09-61 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1992 7 2024 344 423
09-62 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 2013 2028 440 .
09-63 49-E schilderwerk dubbel bi.deur+koz. 2 zijd 1 stk 258,87 8 2013 2021 259 . 291
09-64 53-F douche, oog 1 stk 700,00 15 1999 2020 700 765
09-65 63-Z verlichting per m2 (200 lux) 10 m2 50,68 20 1992 2020 507 554
09-66 83-C vloerafwerking betonvloer, geen 10 m2 0,00 40 1978 2018
Sublocatie: 86-Opslag zwavelzuur
09-67 32-C kozijn binnendeur vurenhout 1 stk 343,58 25 1968 31 2024 344 423
09-68 32-E deur multiplex 1 stk 439,58 15 2013 2028 440 .
09-69 49-E schilderwerk dubbel bi.deur+koz. 2 zijd 1 stk 258,87 8 2013 2021 259 . 291
09-70  53-F douche, oog 1 stk 700,00 15 1999 6 2020 700 765
09-71  63-Z verlichting per m2 (200 lux) 12 m2 50,68 20 1992 8 2020 608 665
Totaal 09 Technische ruimte algemeen 103.300 10.716 2.149 46.161 1.457 281
Locatie: Technische ruimte/51-Warmteopwekking
Pos Sfb Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 1-Warmteopwekking
10-1 51-A HR-ketel 100 kW 6 stk 18.186,15 20 2009 2029 109.117
10-2 56-D kogelkraan 1%%" 12 stk 237,36 30 2009 2039 2.848 .
10-3 56-E pomp max.140W, 400 V 6 stk 879,36 10 2009 -1 2018 5.276 5.434 .
10-4 56-H veiligheidsventiel 1" 6 stk 199,24 8 2009 1 2018 1.195 1.231 1.560
Sublocatie: 2-Transportgroep
10-5 56-C verdeler/verzamelaar DN 150 1 stk 4.870,29 30 1992 -4 2018 4.870 5.016
10-6 56-D vlinderklep met hendel DN 125 2 stk 506,71 20 1992 6 2018 1.013 1.044 .
10-7 56-G manometeraansluitgroep 1 stk 103,31 15 2009 2024 103 . 127 .
10-8 56-G expansievat 200 Itr. 1 stk 844,93 8 2009 1 2018 845 870 1.102
10-9 56-H Flexair DN 125 1 stk 1.106,88 30 1992 -4 2018 1.107 1.140
Sublocatie: 3-Warmtepomp zwemwater
10-10 51-G geluidsscherm 1 pst 5.000,00 15 2012 2027 5.000 6.720
10-11 51-H absorptie warmtepomp Robur 1 stk 28.981,86 20 2014 2034  28.982
Totaal 10 51-Warmteopwekking 14.735 127 2.662 6.720

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:27

Locatie: Technische ruimte/53-Water/-behandeling

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 36

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 1-Drinkwater
11-1 53-D koudwaterverdeler DN65, 4 groepen 1 stk 1.044,16 30 1992 2 2024 1.044 1.284
11-2 53-G kogelkraan 35 mm 1 stk 206,62 20 1992 12 2024 207 254
11-3 53-G kogelkraan 42 mm 2 stk 263,20 20 1992 12 2024 526 647
11-4 53-G kogelkraan 54 mm 4 stk 405,86 20 1992 12 2024 1.623 1.997
Sublocatie: 2-Warmtapwater
11-5 53-C boiler 500 Itr indirect gestookt 1 stk 4.870,29 30 2002 2032 4.870 .
11-6 53-C inlaatcombinatie 42 mm 1 stk 420,61 10 2015 2025 421 . 533
11-7 53-E warmtapwaterpomp 6,5 m3/h (tot 250 W) 1 stk 820,33 10 2005 3 2018 820 845 .
11-8 53-G kogelkraan 42 mm 2 stk 263,20 20 2002 2022 526 610
Sublocatie: 3-Recirculatie warmtapwater
11-9 53-E warmtapwaterpomp 3,0 m3/h (tot 115 W) 1 stk 654,29 10 2013 4 2027 654 . 879
11-10 53-G kogelkraan 15 mm 2 stk 118,08 20 1992 8 2020 236 258
11-11 53-G keerklep 15 mm 1 stk 87,32 15 1992 13 2020 87 95
Totaal 11 53-Water/-behandeling 845 353 610 4.182 533 879
Locatie: Technische ruimte/56-Warmtedistributie
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 01-Transportgroep TSA zwemwater
12-1 56-D vlinderklep met hendel DN 100 3 stk 423,08 20 1992 6 2018 1.269 1.307
12-2 56-E pomp DN 65 tot 1600W 1 stk 2.216,22 10 1992 16 2018 2.216 2.283
Sublocatie: 02-Regelset TSA wedstrijdbad
12-3 56-D vlinderklep met hendel DN 80 1 stk 378,80 20 1992 6 2018 379 390
12-4 56-D inregelafsluiter DN 80 1 stk 809,25 30 1992 -4 2018 809 834
12-5 56-F driewegregelklep DN 80 (middel) 1 stk 1.052,76 30 1992 -4 2018 1.053 1.084
12-6 56-F servomotor 1 stk 1.052,76 15 1992 11 2018 1.053 1.084
Sublocatie: 03-Regelset TSA recreatiebad
12-7 56-D vlinderklep met hendel DN 65 1 stk 343,13 20 1992 6 2018 343 353
12-8 56-D inregelafsluiter DN 65 1 stk 568,21 30 1992 -4 2018 568 585
12-9 56-F driewegregelklep DN 65 (middel) 1 stk 778,50 30 1992 -4 2018 779 802
12-10  56-F servomotor 1 stk 1.052,76 15 1992 11 2018 1.053 1.084
Sublocatie: 04-Groep TSA buitenbad
12-11  56-D kogelkraan 1" 1 stk 172,20 30 1992 2022 172 200
12-12  56-D inregelafsluiter 1" 1 stk 183,24 30 1992 2022 183 212
Sublocatie: 05-Regelgroep TSA HWP's
12-13 56-D kogelkraan 1" 1 stk 172,20 30 1997 2027 172 231
12-14  56-D inregelafsluiter 1" 1 stk 183,24 30 1997 2027 183 246
12-15 56-E pomp max.140W, 400 V 1 stk 879,36 10 2017 2017 879 1.182

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:27

Locatie: Technische ruimte/56-Warmtedistributie

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 37

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

12-16 56-F driewegregelklep 1" (licht) 1 stk 330,84 30 1997 2027 331 445

12-17 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 2015 2030 776

Sublocatie: 06-Transportgroep radiatoren zwembad

12-18 56-D vlinderklep met hendel DN 25 3 stk 229,98 20 1992 6 2018 690 711

12-19 56-D inregelafsluiter DN 25 1 stk 364,03 30 1992 -4 2018 364 375

12-20 56-E pomp DN 32 tot 200W 1 stk 1.175,77 10 2006 2 2018 1.176 1.211

Sublocatie: 07-Transportgroep LBK's zwembad

12-21  56-D vlinderklep met hendel DN 80 2 stk 378,80 20 1992 6 2018 758 780

12-22  56-D inregelafsluiter DN 80 1 stk 809,25 30 1992 -4 2018 809 834

12-23  56-E pomp DN 65 tot 800W 1 stk 2.028,06 10 2005 3 2018 2.028 2.089

Sublocatie: 08-Transportgroep TR sporthal

12-24  56-D vlinderklep met hendel DN 100 3 stk 423,08 20 1992 6 2018 1.269 1.307

12-25 56-E pomp DN 65 tot 800W 1 stk 2.028,06 10 1992 16 2018 2.028 2.089

Sublocatie: 09-Regelgroep boiler

12-26  56-D vlinderklep met hendel DN 40 2 stk 275,48 20 1992 6 2018 551 567

12-27  56-D inregelafsluiter DN 40 1 stk 473,50 30 1992 -4 2018 474 488

12-28 56-E pomp max.100W, 220 V 1 stk 789,59 10 1992 16 2018 790 813

12-29 56-F driewegregelklep 1" (middel) 1 stk 538,68 30 1992 -4 2018 539 555

12-30 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 1992 11 2018 776 799

Sublocatie: 10-Transportgroep Hart 4 Health

12-31 56-H warmtemeter DN 32 1 pst 1.392,22 20 1992 6 2018 1.392 1.434

Sublocatie: 11-Transportgroep warmtepomp

12-32  56-D inregelafsluiter 1%2" 2 stk 211,53 30 2009 2039 423 .

12-33  56-E pomp max.100W, 220 V 1 stk 789,59 10 2009 2019 790 838 .

12-34  56-G manometeraansluitgroep 1 stk 103,31 15 2009 2024 103 . 127

12-35 56-G expansievat 25 Itr. 1 stk 361,58 8 2009 3 2020 362 395

12-36  56-H warmtemeter DN 32 1 pst 1.392,22 20 2009 2029 1.392 .

12-37  56-H veiligheidsventiel 4" 1 stk 103,31 8 2009 3 2020 103 113
Totaal 12 56-Warmtedistributie 23.858 838 508 412 127 2.104
Totaal Technische ruimte 142.738 838 11.577 2.149 1.022 50.597 1.990 2.662 9.984

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:27

Locatie: V.D./ Sporthal/56-Warmtedistributie TR sporthal (80)

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 38

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 0-Algemeen
13-1 56-C verdeler/verzamelaar DN 100 1 stk 4.523,47 30 1978 10 2018 4,523 4.659
13-2 56-D inregelafsluiter 1" 1 stk 183,24 30 1992 -4 2018 183 189
13-3 56-G manometeraansluitgroep 1 stk 103,31 15 1992 11 2018 103 106 .
13-4 56-G expansievat 200 Itr. 1 stk 844,93 8 1992 18 2018 845 870 1.102
Sublocatie: 1-Regelgroep boiler sporthal
13-5 56-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 308,71 20 1992 6 2018 617 636
13-6 56-D inregelafsluiter DN 50 2 stk 522,69 30 1992 -4 2018 1.045 1.077
13-7 56-E pomp DN 40 tot 200W 1 stk 1.349,17 10 2007 1 2018 1.349 1.390
13-8 56-F tweewegregelklep DN 40 (middel) 1 stk 451,36 30 1992 -4 2018 451 465
13-9 56-F servomotor 1 stk 1.052,76 15 1992 11 2018 1.053 1.084
Sublocatie: 2-Transportgroep warmtapwater
13-10 53-C TSA warmwater, dubb.scheiding 1 stk 3.479,32 20 1992 8 2020 3.479 3.802 .
13-11 53-C voorraadvat 550 Itr 3 stk 2.087,10 30 1992 2022 6.261 7.259 .
13-12 53-C inlaatcombinatie 42 mm 1 stk 420,61 10 2015 2025 421 . 533
13-13 53-E warmtapwaterpomp 6,5 m3/h (tot 250 W) 1 stk 820,33 10 2010 -2 2018 820 845
13-14 53-G kogelkraan 54 mm 3 stk 405,86 20 1992 6 2018 1.218 1.254
Sublocatie: 3-Regelgroep radiatoren sporthal
13-15 56-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 308,71 20 1978 20 2018 617 636
13-16  56-D inregelafsluiter DN 50 2 stk 522,69 30 1978 10 2018 1.045 1.077
13-17  56-E pomp DN 40 tot 400W 1 stk 147462 10 1997 11 2018 1.475 1.519
13-18 56-F driewegregelklep DN 50 (middel) 1 stk 660,44 30 1978 10 2018 660 680
13-19 56-F servomotor 1 stk 1.052,76 15 1978 25 2018 1.053 1.084
Sublocatie: 4-Transportgroep LBK sporthal
13-20 56-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 308,71 20 1978 20 2018 617 636
13-21  56-D inregelafsluiter DN 50 1 stk 522,69 30 1978 10 2018 523 538
13-22  56-E pomp DN 40 tot 400W 1 stk 1.474,62 10 1997 11 2018 1.475 1.519
Sublocatie: 5-Transportgroep tennis en squash
13-23  56-D vlinderklep met hendel DN 50 3 stk 308,71 20 1992 6 2018 926 954
13-24  56-D inregelafsluiter DN 50 1 stk 522,69 30 1992 -4 2018 523 538
13-25 56-E pomp DN 40 tot 600W 1 stk 1.576,70 10 1999 9 2018 1.577 1.624
Sublocatie: 6-Transportgroep wandconvectoren horeca
13-26  56-D vlinderklep met hendel DN 25 2 stk 229,98 20 1992 6 2018 460 474
13-27 56-D inregelafsluiter DN 25 1 stk 364,03 30 1992 -4 2018 364 375
13-28 56-E pomp max.100W, 220 V 1 stk 789,59 10 2006 2 2018 790 813
Totaal 13 56-Warmtedistributie TR sporthal (80) 25.042 3.802 7.259 533 1.102

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR Sportfondsen Nederland B.V.
Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 39
Totaal V.D. / Sporthal 25.042 3.802 7.259 533 1.102
Locatie: Technische ruimte/59-Zwemwaterbehandeling 25m-bad
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 1-Filters 25m-bad
14-1 59-A zandfilter d= 2,4 m 1 stk 56.374,95 30 1992 2 2024 56.375 69.336
14-2 59-A filterzandpakket filter d > 2,0 m 5m3 1.044,16 15 2015 2030 5.221 .
14-3 59-D vlinderklep met hendel DN 80 1 stk 260,73 25 1992 7 2024 261 321
14-4 59-D vlinderklep met hendel DN 150 1 stk 405,86 25 1992 7 2024 406 . 499
14-5 59-D vlinderklep met hendel DN 200 4 stk 586,66 25 1992 3 2020 2.347 2.564 .
14-6 59-D kunststof kogelkraan DN 25 1 stk 169,95 25 1992 7 2024 170 209
14-7 59-D kunststof kogelkraan DN 40 1 stk 206,00 25 1992 7 2024 206 253
14-8 59-F kijkglas DN 200 1 stk 382,56 30 1992 2 2024 383 471
14-9 63-C filterverlichting 1 stk 479,64 15 1992 17 2024 480 590
Sublocatie: 2-Zwemwaterpomp 25m-bad
14-10  58-D manometer, vloeistof gevuld 2 stk 287,01 15 1992 13 2020 574 627
14-11 59-B zwemwaterpomp DN 150, 7,5 kW 1 stk 9.395,01 20 2016 2036 9.395
14-12 59-B frequentieregelaar Danfoss VL 1 stk 2.285,11 12 2016 2028 2.285 .
14-13 59-C haarvanger DN 350 1 stk 4.868,94 20 1992 12 2024 4.869 5.988
14-14  59-D vlinderklep met hendel DN 150 2 stk 405,86 25 1992 7 2024 812 998
14-15 59-D vlinderklep met hendel DN 200 1 stk 586,66 25 1992 7 2024 587 . 722
14-16  59-E terugslagklep DN 150 1 stk 462,45 20 1992 8 2020 462 505
14-17 59-E terugslagklep DN 200 1 stk 696,09 20 1992 8 2020 696 761
Sublocatie: 3-Verwarming 25m-bad
14-18 59-B zwemwaterpomp 10 m3/h, 12 mWk 1 stk 1.392,22 20 2009 2029 1.392 .
14-19 59-C TSA 456, 200 kW (80/65°C) 1 stk 495395 20 1992 8 2020 4.954 5.413
14-20 59-C TSA 40 kW Robur (40/30°C) 1 stk 4.179,01 20 2009 2029 4.179
14-21  59-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 215,24 25 2009 2034 430 .
14-22  59-D vlinderklep met hendel DN 100 2 stk 287,79 25 1992 3 2020 576 629
14-23  59-D vlinderklep met hendel DN 200 1 stk 586,66 25 1992 3 2020 587 641
Sublocatie: 4-Overige voorzieningen 25m-bad
14-24  53-D suppletie-inrichting 1 pst 1.531,19 15 2015 2030 1.531 .
14-25 59-E flowmeter 1 stk 3.479,32 10 2015 2025 3.479 4.408
14-26  59-E niveauregeling buffer 1 pst 2.435,16 20 2015 2035 2.435 .
14-27 59-K injectiepunten en doseerslangen 3 pst 451,36 10 2003 7 2020 1.354 1.480
Totaal 14 59-Zwemwaterbehandeling 25m-bad 12.620 79.387 4.408

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR Sportfondsen Nederland B.V.
Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 40

Locatie: Technische ruimte/59-Zwemwaterbehandeling recreatiebad

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: 1-Filter recreatiebad

15-1 59-A zandfilter d= 2,4 m 1 stk 56.374,95 30 1992 2 2024 56.375 . . . . . . 69.336

15-2 59-A filterzandpakket filter d > 2,0 m 5m3 1.044,16 15 2016 2031 5.221 . . . . . . .

15-3 59-D vlinderklep met hendel DN 80 1 stk 260,73 25 1992 7 2024 261 . . . . . . 321

15-4 59-D vlinderklep met hendel DN 100 1 stk 287,79 25 1992 7 2024 288 . . . . . . 354

15-5 59-D vlinderklep met hendel DN 150 4 stk 405,86 25 1992 3 2020 1.623 . . 1.774 . . .

15-6 59-D kunststof kogelkraan DN 25 1 stk 169,95 25 1992 7 2024 170 . . . . . . 209

15-7 59-D kunststof kogelkraan DN 40 1 stk 206,00 25 1992 7 2024 206 . . . . . . 253

15-8 59-F kijkglas DN 150 1 stk 313,00 30 1992 2 2024 313 . . . . . . 385

15-9 63-C filterverlichting 1 stk 479,64 15 1992 17 2024 480 . . . . . . 590

Sublocatie: 2-Zwemwaterpomp recreatiebad

15-10 58-D manometer, vioeistof gevuld 2 stk 287,01 15 1992 13 2020 574 . . 627

15-11 59-B zwemwaterpomp DN 100, 5,5 kW 1 stk 5.346,17 20 2016 2036 5.346

15-12 59-B frequentieregelaar Danfoss VL 1 stk 2.285,11 12 2016 2028 2.285 . . . . . . .

15-13  59-C haarvanger 200 mm 1 stk 1.970,18 20 1992 12 2024 1.970 . . . . . . 2.423

15-14 59-D vlinderklep met hendel DN 125 1 stk 333,29 25 1992 7 2024 333 . . . . . . 410

15-15 59-D vlinderklep met hendel DN 150 1 stk 405,86 25 1992 7 2024 406 . . . . . . 499

15-16 59-E terugslagklep DN 125 1 stk 372,64 20 1992 12 2024 373 . . . . . . 458

Sublocatie: 3-Verwarming recreatiebad

15-17 59-C TSA 455, 120 kW (80/65°C) 1 stk 3.849,52 20 1992 8 2020 3.850 . . 4.206

15-18 59-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 215,24 25 2009 2034 430 . . .

15-19 59-D vlinderklep met hendel DN 80 2 stk 260,73 25 1992 3 2020 521 . . 570

15-20 59-D vlinderklep met hendel DN 150 1 stk 405,86 25 1992 3 2020 406 . . 443

Sublocatie: 4-Overige voorzieningen recreatiebad

15-21  53-D suppletie-inrichting 1 pst 1.531,19 15 2015 2030 1.531 . . . . . . . .

15-22 59-E flowmeter 1 stk 3.479,32 10 2015 2025 3.479 . . . . . . . 4.408

15-23  59-E niveauregeling buffer 1 pst 2.435,16 20 2015 2035 2.435 . . .

15-24  59-K injectiepunten en doseerslangen 5 pst 451,36 10 2003 7 2020 2.257 . . 2.466
Totaal 15 59-Zwemwaterbehandeling recreatiebad 10.086 75.238 4.408
Totaal Technische ruimte 22.706 154.625 8.816

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:27

Locatie: Kelder / Zwembad/59-Badomloop zwembassins

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 41

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 01-Recreatieve elementen recr.bad

16-1 59-B zwemwaterpomp DN 150, 22 kW 1 stk 11.977,75 20 1992 8 2020 11.978 13.088

16-2 59-D vlinderklep met hendel DN 100 4 stk 287,79 25 1992 3 2020 1.151 1.258

16-3 59-D vlinderklep met hendel DN 125 2 stk 333,29 25 1992 3 2020 667 728

16-4 59-D vlinderklep met hendel DN 200 2 stk 586,66 25 1992 3 2020 1.173 1.282

16-5 59-D vlinderklep met hendel DN 250 2 stk 854,77 25 1992 3 2020 1.710 1.868

16-6 59-D vlinderklep elektr. DN 250 2 stk 2.122,76 25 2017 2017 4.246 .

16-7 59-E terugslagklep DN 200 1 stk 696,09 20 1992 8 2020 696 761

16-8 59-F leidingwerk recreatief (m2 wateropp.) 80 m2 103,31 30 2016 2046 8.265

16-9 59-F leidingwerk recreatief (m2 wateropp.) 70 m2 103,31 30 2016 2046 7.232

Sublocatie: 02-Wedstrijdbad

16-10 58-C bedieningskast beweegbare vioer 1 post 9.000,00 20 1992 8 2020 9.000 9.834

16-11 59-D vlinderklep met hendel DN 80 4 stk 260,73 25 1992 3 2020 1.043 1.140

16-12 59-D vlinderklep met hendel DN 300 1 stk 1.095,82 25 1992 3 2020 1.096 1.197

16-13  59-D vlinderklep elektr. DN 300 1 stk 2.362,58 25 1992 3 2020 2.363 2.582 .

16-14 74-C kabels 1 post 2.623,61 4 2016 2020 2.624 2.867 3.227

16-15 74-C beweegbare bodem compleet 125 m2 1.400,39 20 1992 8 2020 175.049 191.276

16-16  74-C cilinders beweegbare vioer 2 stk 19.510,81 15 1992 13 2020 39.022 42.639

16-17  74-C plunjers 1 post 8.537,47 15 1992 13 2020 8.537 9.329 . . . . . .
16-18 74-C hydraulische olie 1 post 1.846,00 2 2017 2017 1.846 1.958 2.078 2.204 . 2.339 . 2.481
16-19 74-C kopbalrubbers 1 post 737,93 5 2017 2017 738 . 855 . . . . 992
16-20 74-C hydraulische pomp 1 post 3.321,84 20 1992 8 2020 3.322 3.630 .

16-21  74-C schijven 1 post 1.640,15 4 2006 10 2020 1.640 1.792 2.017

Sublocatie: 03-Recreatiebad

16-22  59-D vlinderklep met hendel DN 80 3 stk 260,73 25 1992 3 2020 782 855

16-23 59-D vlinderklep met hendel DN 200 1 stk 586,66 25 1992 3 2020 587 641

16-24 59-D vlinderklep elektr. DN 200 2 stk 1.853,41 25 2017 2017 3.707

Sublocatie: 03-Recreatiebad lucht

16-25 59-D vlinderklep met hendel DN 65 1 stk 232,45 25 1992 3 2020 232 254

16-26  59-D vlinderklep elektr. DN 80 1 stk 810,48 25 1992 3 2020 810 886

16-27 59-D vlinderklep elektr. DN 125 2 stk 1.140,09 25 2016 2041 2.280

16-28 59-F leidingwerk recreatief (m2 wateropp.) 65 m2 103,31 20 2016 2036 6.715

Sublocatie: 04-Hot whirlpools

16-29 53-G magneetafsluiter DN 40 9 stk 521,47 15 1997 12 2024 4.693 5.772

16-30 53-G keerklep 42 mm 3 stk 207,85 15 1997 12 2024 624 767

16-31 54-E luchtblower recreatief element 3 stk 1.731,38 20 1997 7 2024 5.194 6.388

16-32 58-B voedings-/regelkast hot whirpools 1 pst 10.490,18 15 1997 12 2024  10.490 12.902

16-33 59-B zwemwaterpomp 5 m3/h 1 stk 697,81 20 1997 2024 698 858

16-34 59-B zwemwaterpomp DN 65 0,75 Kw 1 stk 2.721,70 20 1997 2024 2.722 3.347

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 42
Locatie: Kelder / Zwembad/59-Badomloop zwembassins
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
16-35 59-D vlinderklep met hendel DN 65 2 stk 232,45 25 1997 2 2024 465 572
16-36  59-D vlinderklep elektr. DN 50 2 stk 764,98 25 1997 2 2024 1.530 1.882 .
16-37  59-F leidingwerk whirlpools (m2 wateropp.) 12 m2 696,09 30 1997 2027 8.353 . 11.226
16-38 59-G chloormeter Poolpac 1 stk 4.175,41 15 1997 8 2020 4.175 4.562 .
16-39  59-1 kunststof voorraadvat 1.500 ltr 1 stk 12.875,00 20 1997 7 2024 12.875 15.835
Totaal 16 59-Badomloop zwembassins 1.958 292.469 2.078 855 2.204 53.567 2.339 14.699
Totaal Kelder / Zwembad 1.958 292.469 2.078 855 2.204 53.567 2.339 14.699
Locatie: Technische ruimte/59-Zwemwaterbehandeling buitenbassins
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 1-Filter buitenbaden
17-1 59-A zandfilter d=2,4 m 1 stk 56.374,95 30 2002 2032  56.375 .
17-2 59-A filterzandpakket filter d > 2,0 m 5m3 1.044,16 15 2002 3 2020 5.221 5.705 .
17-3 59-D vlinderklep met hendel DN 125 4 stk 333,29 25 2002 2027 1.333 1.792
17-4 59-D vlinderklep met w.w.-kast DN 100 1 stk 350,51 25 2002 2027 351 471
17-5 59-D kunststof kogelkraan DN 25 1 stk 169,95 25 2002 2027 170 228
17-6 59-D kunststof kogelkraan DN 40 1 stk 206,00 25 2002 2027 206 . 277
17-7 63-C filterverlichting 1 stk 479,64 15 1992 13 2020 480 524
Sublocatie: 2-Zwemwaterpomp buitenbaden
17-8 58-D manometer, vloeistof gevuld 1 stk 287,01 15 2002 3 2020 287 314
17-9 59-B zwemwaterpomp DN 100, 5,5 kW 1 stk 5.346,17 20 2002 -2 2020 5.346 5.842
17-10 59-C haarvanger 200 mm 1 stk 1.970,18 20 2002 -2 2020 1.970 2.153 .
17-11  59-D vlinderklep met hendel DN 65 1 stk 232,45 25 2002 2027 232 312
17-12  59-D vlinderklep met hendel DN 100 2 stk 287,79 25 2002 2027 576 774
17-13  59-D vlinderklep met hendel DN 125 3 stk 333,29 25 2002 2027 1.000 1.344
Sublocatie: 3-Verwarming buitenbaden
17-14 59-C TSA 454, 80 kW (80/65°C) 1 stk 3.013,21 20 2002 -2 2020 3.013 3.293 .
17-15 59-D vlinderklep met hendel DN 65 2 stk 232,45 25 2002 2027 465 625
17-16  59-D vlinderklep met hendel DN 125 1 stk 333,29 25 2002 2027 333 448
Sublocatie: 4-Algemene voorzieningen buitenbaden
17-17  53-D suppletie-inrichting 1 pst 1.531,19 15 2002 2020 1.531 1.673
17-18 59-K injectiepunten en doseerslangen 3 pst 451,36 10 2002 8 2020 1.354 1.480
Sublocatie: 5-Recreatieve voorzieningen
17-19 58-B voedingskast recreatieve elementen 1 pst 3.824,54 15 2002 7 2024 3.825 . 4.704
17-20 59-B zwemwaterpomp 15 m3/h 2 stk 2.363,57 20 2002 -2 2020 4.727 5.165 .
17-21  59-D vlinderklep met hendel DN 40 4 stk 212,78 25 2002 2027 851 1.144

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 43
Locatie: Technische ruimte/59-Zwemwaterbehandeling buitenbassins
Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Totaal 17 59-Zwemwaterbehandeling buitenbassins 26.149 4.704 7.415
Locatie: Technische ruimte/59-Zwemwaterzuivering
Pos Sfb Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 84-Filterruimte
18-1 59-H doseerpomp viokmiddel 2 stk 869,53 10 2003 5 2018 1.739 1.791 .
18-2 59-1 kunststof voorraadvat 60 Itr 2 stk 2.575,00 20 2003 -3 2020 5.150 5.627
18-3 59-1 kunststof opvangbak tot 250 Itr 2 stk 875,50 20 2003 -3 2020 1.751 1.913 .
18-4 59-J doseerdrukventiel 2 stk 382,50 10 2015 2025 765 . 969
18-5 59-J automatische doseerinstallatie 2 pst 5.064,79 10 2011 -1 2020 10.130 11.069
18-6 59-J automatische doseerinstallatie 1 pst 5.064,79 10 1992 18 2020 5.065 5.534
Sublocatie: 85-Opslag chloorbleekloog
18-7 59-G doseerpomp chloorbleekloog 5 stk 1.044,16 8 2003 7 2018 5.221 5.377 . 6.812
18-8 59-1 kunststof voorraadvat 2.000 Itr 1 stk 14.008,00 20 2003 1 2024 14.008 17.228
18-9 59-1 kunststof opvangbak tot 2.000 Itr 1 stk 2.575,00 20 2003 1 2024 2.575 3.167
18-10  59-1 vulpunt zwavelzuur/chloorbleekloog 1 stk 3.296,00 20 2003 1 2024 3.296 4.054
18-11 59-J doseerdrukventiel 5 stk 382,50 10 2003 11 2024 1.913 2.352
18-12 59-3 doseerborden 2 pst 1.739,03 20 2011 2031 3.478
Sublocatie: 86-Opslag zwavelzuur
18-13 59-H doseerpomp zwavelzuur 3 stk 1.044,16 10 2003 5 2018 3.132 3.226 .
18-14 59-1 kunststof voorraadvat 60 Itr 1 stk 2.575,00 20 2003 1 2024 2.575 3.167
18-15 59-1 kunststof opvangbak tot 250 ltr 1 stk 875,50 20 2003 1 2024 876 1.077
18-16 59-1 kunststof opvangbak tot 1.000 ltr 1 stk 1.390,50 20 2003 1 2024 1.391 1.710
18-17 59-J doseerdrukventiel 3 stk 382,50 10 2003 11 2024 1.148 1.411
18-18 59-J doseerborden 1 pst 1.739,03 20 2011 2031 1.739
Totaal 18 59-Zwemwaterzuivering 10.394 24.143 34.166 969 6.812
Totaal Technische ruimte 10.394 50.292 38.870 969 6.812 7.415

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 44
Locatie: Gehele gebouw/Gebouwgebonden installaties

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 01-Zwembad

19-1 52-C VWA-installatie (m2 nvo) 1500 m2 2509 30 1992 2 2024 37.635 46.287

19-2 53-D geisoleerd leidingwerk KW en WW (m2 nvo) 1500 m2 24,72 30 1992 2 2024  37.080 45.605

19-3 54-A leidingwerk aardgas (m2 nvo) 1500 m2 4,44 40 1992 2032 6.660

19-4 56-C leidingwerk warmtedistributie (m2 nvo) 1000 m2 37,13 40 1992 2032  37.130 .

19-5 56-C leidingwerk warmtedistributie (m2 nvo) 500 m2 37,13 40 1992 -14 2018 18.565 19.122 .

19-6 58-E bekabeling regelinstallatie 500 m2 16,87 25 1992 5 2022 8.435 . 9.779

19-7 58-E bekabeling regelinstallatie 1000 m2 16,87 25 1992 1 2018 16.870 17.376 .

19-8 62-B bekabeling, kanalisatie en aarding 1000 m2 12,21 30 1992 2 2024 12.210 15.017

19-9 62-B bekabeling, kanalisatie en aarding 500 m2 12,21 30 1992 2 2024 6.105 7.509

19-10 63-B bekabeling, nood-/transp.verl.& hulpmat. 1500 m2 44,29 25 1992 7 2024  66.435 81.708

19-11 64-E bekabeling geluidsinstallatie 1500 m2 1,53 25 1992 7 2024 2.295 2.823

19-12  64-E bekabeling telefoon-installatie 1500 m2 1,31 25 1992 7 2024 1.965 . 2.417

19-13 64-E bekabeling data-installatie 1500 m2 1,53 25 1992 1 2018 2.295 2.364 .
19-14 64-E bekabeling beeld-installatie 1500 m2 1,53 25 2000 2025 2.295 . 2.907
19-15 65-D bekabeling beveiliging 1500 m2 0,84 25 1992 1 2018 1.260 1.298

Sublocatie: 2-Horeca, tennis en squash

19-16 52-C VWA:-installatie (m2 nvo) 2300 m2 25,09 30 1992 2 2024 57.707 70.974

19-17 53-D geisoleerd leidingwerk KW en WW (m2 nvo) 2300 m2 24,72 30 1992 2 2024 56.856 69.927

19-18 56-C leidingwerk warmtedistributie (m2 nvo) 2300 m2 37,13 30 1992 2 2024 85.399 . 105.032

19-19 58-E bekabeling regelinstallatie 1600 m2 16,87 20 1992 6 2018 26.992 27.802

19-20 58-E bekabeling regelinstallatie 700 m2 16,87 20 1992 6 2018 11.809 12.163 .

19-21  62-B bekabeling, kanalisatie en aarding 2300 m2 12,21 25 1992 7 2024 28.083 34.539

19-22  63-B bekabeling, nood-/transp.verl.& hulpmat. 2300 m2 44,29 25 1992 7 2024 101.867 125.286

19-23  64-E bekabeling geluidsinstallatie 2300 m2 1,53 25 1992 7 2024 3.519 4.328

19-24  64-E bekabeling telefoon-installatie 2300 m2 1,31 25 1992 7 2024 3.013 3.706

19-25 64-E bekabeling data-installatie 2300 m2 1,53 25 1992 7 2024 3.519 4.328 .
19-26  64-E bekabeling beeld-installatie 2300 m2 1,53 25 2000 2025 3.519 . 4.458
19-27 65-D bekabeling beveiliging 2300 m2 0,84 25 1992 3 2020 1.932 2.111

Sublocatie: 3-Sporthal

19-28 52-C VWA:-installatie (m2 nvo) 2100 m2 2509 30 1978 10 2018 52.689 54.270

19-29 53-D geisoleerd leidingwerk KW en WW (m2 nvo) 2100 m2 24,72 30 1978 10 2018 51.912 53.469

19-30 56-C leidingwerk warmtedistributie (m2 nvo) 500 m2 37,13 40 1978 15 2033  18.565

19-31 56-C leidingwerk warmtedistributie (m2 nvo) 1600 m2 37,13 40 1978 12 2030 59.408 .

19-32 58-E bekabeling regelinstallatie 1900 m2 16,87 20 1978 20 2018 32.053 33.015

19-33 58-E bekabeling regelinstallatie 200 m2 16,87 20 1978 20 2018 3.374 3.475 .

19-34  62-B bekabeling, kanalisatie en aarding 2100 m2 12,21 30 1978 16 2024  25.641 31.536

19-35 63-B bekabeling, nood-/transp.verl.& hulpmat. 2100 m2 44,29 25 1978 21 2024  93.009 . 114.392

19-36  64-E bekabeling geluidsinstallatie 2100 m2 1,53 25 1978 17 2020 3.213 3.511 .

19-37  64-E bekabeling telefoon-installatie 2100 m2 1,31 25 1992 7 2024 2.751 3.383

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 45

Locatie: Gehele gebouw/Gebouwgebonden installaties

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

19-38 64-E bekabeling data-installatie 2100 m2 1,53 25 2005 2030 3.213 .

19-39 64-E bekabeling beeld-installatie 2100 m2 1,53 25 2000 2025 3.213 4.070

Sublocatie: 4-Gymzaal en tennishal 4

19-40 52-C VWA:-installatie (m2 nvo) 1200 m2 25,09 30 2000 2030 30.108

19-41 53-D geisoleerd leidingwerk KW en WW (m2 nvo) 1200 m2 24,72 30 2000 2030 29.664

19-42 56-C leidingwerk warmtedistributie (m2 nvo) 900 m2 37,13 40 2000 2040 33417 .

19-43 58-E bekabeling regelinstallatie 1000 m2 16,87 20 2000 -2 2018 16.870 17.376

19-44 58-E bekabeling regelinstallatie 200 m2 16,87 20 2000 -2 2018 3.374 3.475

19-45 62-B bekabeling, kanalisatie en aarding 1200 m2 12,21 30 2000 2030 14.652 .

19-46  63-B bekabeling, nood-/transp.verl.& hulpmat. 1200 m2 44,29 25 2000 2025 53.148 67.328

19-47 64-E bekabeling geluidsinstallatie 1200 m2 1,53 25 2000 2025 1.836 2.326

19-48 64-E bekabeling telefoon-installatie 1200 m2 1,31 25 2000 2025 1.572 1.991

19-49 64-E bekabeling data-installatie 1200 m2 1,53 25 2000 2025 1.836 2.326

19-50 64-E bekabeling beeld-installatie 1200 m2 1,53 25 2000 2025 1.836 2.326

Sublocatie: algemeen

19-51  49-G kitwerk 10 pst 500,00 4 2015 2019 5.000 5.305 . 5.971 6.720

19-52  62-D per. keuring elektr. install. NEN 3140 1 pst 5.000,00 5 2017 2017 5.000 . . . 5.797 . . . . 6.720

19-53 89-Z computerapparatuur/communicatie/beeld 1 pst 8.000,00 1 2017 2017 8.000 8.240 8.487 8.742 9.004 9.274 9.553 9.839 10.134 10.438 10.751

19-54  89-Z ongetaxeerde inventaris 1 pst 100.000,00 20 2010 2030 100.000 . . . . . . . . . .

19-55 89-Z ongetaxeerde inventaris 1 pst 6.000,00 1 2017 2017 6.000 6.180 6.365 6.556 6.753 6.956 7.165 7.379 7.601 7.829 8.063
Totaal 19 Gebouwgebonden installaties 259.625 20.157 20.920 15.757 31.806 22.689 786.015 105.467 18.267 32.254
Totaal Gehele gebouw 259.625 20.157 20.920 15.757 31.806 22.689 786.015 105.467 18.267 32.254

Locatie: Buitenschil/Gevels

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: gevel 1 sporthal

20-1 22-B metselwerk buiten baksteen sw 125 m2 202,98 35 1978 5 2018  25.373 26.134

20-2 22-B metselwerk buiten baksteen sw 8 m2 202,98 35 2015 2050 1.624 .

20-3 31-C kozijn staal met isolatieglas 40 m2 518,19 25 1978 21 2024  20.728 . 25.493

20-4 31-E deur hout buiten 2 stk 726,50 20 1978 20 2018 1.453 1.497 .

20-5 32-E kozijn hardhout 175 m2 453,74 35 1978 11 2024  79.405 . 97.660

20-6 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 130 m2 150,23 35 1978 5 2018 19.530 20.116

20-7 41-H voegwerk 20% metselwerk 125 m2 9,45 15 2015 2030 1.181 .

20-8 41-Z gevelbekl. staal reinigen+conserveren 130 m2 28,65 10 1992 16 2018 3.725 3.836

20-9 47-3 volkern bekleding 160 m2 189,41 30 2009 2039  30.306 . .

20-10 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 2 stk 177,27 7 2013 -2 2018 355 365 449

20-11 49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 175 m2 53,13 7 2013 -2 2018 9.298 9.577 11.778

20-12  49-3 glas isolatie normaal 175 m2 159,89 20 1978 26 2024  27.981 34.414

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:27

Locatie: Buitenschil/Gevels

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR
Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 46

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
20-13 52-A HWA 100 mm PVC pijp 52 ml 82,40 25 1978 17 2020 4.285 4.682

Sublocatie: gevel 2 sporthal

20-14 22-B metselwerk buiten baksteen sw 180 m2 202,98 35 1978 11 2024  36.536 44.936

20-15 31-E deur hout buiten 4 stk 726,50 20 1978 26 2024 2.906 3.574

20-16 32-E kozijn hardhout 16 m2 453,74 35 1978 11 2024 7.260 . 8.929

20-17 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 200 m2 150,23 35 1978 5 2018  30.046 30.947

20-18 41-H voegwerk 20% metselwerk 200 m2 9,45 15 2016 2031 1.890 .

20-19 41-Z gevelbekl. staal reinigen+conserveren 50 m2 28,65 10 1992 16 2018 1.433 1.475

20-20 47-3 volkern bekleding 4 m2 189,41 30 2009 2039 758 . .

20-21 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 4 stk 177,27 7 2013 -2 2018 709 730 898

20-22 49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 16 m2 53,13 7 2013 -2 2018 850 876 . 1.077

20-23 52-A HWA 100 mm PVC pijp 35ml 82,40 25 1978 17 2020 2.884 3.151

20-24 52-A HWA Loro X 28 ml 104,56 25 1978 17 2020 2.928 3.199 .

20-25 89-Z reclame frame + 6 doeken 1 pst 1.000,00 10 2011 2021 1.000 1.126

Sublocatie: gevel 3 sporthal

20-26  22-B metselwerk buiten baksteen sw 150 m2 202,98 35 1978 11 2024  30.447 . 37.447

20-27 31-E deur hout buiten 4 stk 726,50 20 1978 22 2020 2.906 3.175

20-28 32-E kozijn hardhout 8 m2 453,74 35 1978 7 2020 3.630 . 3.966

20-29  41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 215 m2 150,23 35 1978 5 2018 32.299 33.268

20-30 41-H voegwerk 20% metselwerk 150 m2 9,45 15 2015 2030 1.418 .

20-31  41-Z gevelbekl. staal reinigen+conserveren 50 m2 28,65 10 1992 16 2018 1.433 1.475

20-32  47-J volkern bekleding 10 m2 189,41 30 2009 2039 1.894 . .

20-33  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 4 stk 154,77 8 2013 -3 2018 619 638 . 808

20-34  52-A HWA 100 mm PVC pijp 24 ml 82,40 25 1992 3 2020 1.978 2.161

Sublocatie: gevel 4 tennishal 1-3

20-35 22-B metselwerk buiten baksteen sw 192 m2 202,98 35 1992 2027 38.972 . 52.375
20-36  31-D overheaddeur-segmentdeur 6 m2 625,00 15 1992 17 2024 3.750 4.612

20-37 31-E deur hout buiten 2 stk 726,50 20 1992 12 2024 1.453 1.787 .
20-38 32-E kozijn hardhout 4 m2 453,74 35 1992 2027 1.815 2.439
20-39 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 105 m2 150,23 35 1992 2027 15.774 21.199
20-40 41-H voegwerk 10% metselwerk 192 m2 4,72 15 2015 2030 906

20-41  47-3 volkern bekleding 10 m2 189,41 30 2004 2034 1.894 .

20-42  49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 2 stk 154,77 8 2013 2021 310 . 348

20-43 52-A HWA 100 mm PVC pijp 6 ml 82,40 25 1992 3 2020 494 540 .

20-44  63-G buitenverlichting PL 18W 4 stk 156,19 15 1992 15 2022 625 724

Sublocatie: gevel 5 tennishal 4

20-45 22-B metselwerk buiten baksteen sw 78 m2 202,98 35 1992 2027 15.832 . 21.277
20-46  31-E deur hout buiten 4 stk 726,50 20 2000 4 2024 2.906 3.574

20-47 32-E kozijn hardhout 100 m2 453,74 35 2000 2035 45.374

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:27 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 47
Locatie: Buitenschil/Gevels

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
20-48 41-C gevelbekleding hout 30 m2 107,46 25 2000 2025 3.224 4.084 .
20-49 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 180 m2 150,23 35 1992 2027 27.041 36.341
20-50 41-H voegwerk 10% metselwerk 78 m2 4,72 15 2015 2030 368 .

20-51  49-C schilderwerk gevelbekleding 30 m2 41,87 10 2013 1 2024 1.256 . 1.545

20-52  49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 4 stk 177,27 7 2013 -2 2018 709 730 898

20-53  49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 120 m2 53,13 7 2013 -2 2018 6.376 6.567 . 8.077

20-54 52-A  HWA 100 mm PVC pijp 15 ml 82,40 25 1992 3 2020 1.236 1.351

20-55 52-A HWA Loro X 20 ml 104,56 25 1992 3 2020 2.091 2.285

20-56  63-G buitenverlichting PL 18W 2 stk 156,19 15 2000 15 2030 312

Sublocatie: gevel 6 gymzaal

20-57 31-E deur hout buiten 2 stk 726,50 20 2000 4 2024 1.453 1.787

20-58 32-E kozijn hardhout 4 m2 453,74 35 2000 2035 1.815

20-59 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 230 m2 150,23 35 2000 2035 34.553 . .

20-60 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 2 stk 177,27 7 2013 -2 2018 355 365 449

20-61 52-A HWA 100 mm PVC pijp 15 m1 82,40 25 2000 2025 1.236 1.566

Sublocatie: gevel 7 tennishal 1-3

20-62 22-B metselwerk buiten baksteen sw 40 m2 202,98 35 1992 2027 8.119 . 10.911
20-63 31-E deur hout buiten 2 stk 726,50 20 1992 12 2024 1.453 1.787 .
20-64 32-E kozijn hardhout 14 m2 453,74 35 1992 2027 6.352 8.537
20-65 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 220 m2 150,23 35 1992 2027  33.051 . 44.417
20-66 41-H voegwerk 20% metselwerk 40 m2 9,45 15 1992 17 2024 378 465

20-67 41-Z gevelbekl. staal reinigen+conserveren 50 m2 28,65 10 1992 22 2024 1.433 . 1.762 .

20-68 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 2 stk 177,27 7 2013 -2 2018 355 365 449

20-69 49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 14 m2 53,13 7 2013 -2 2018 744 766 . 942

20-70 52-A HWA 100 mm PVC pijp 8 ml 82,40 25 1992 4 2021 659 742

20-71  52-A HWA Loro X 9mil 104,56 25 1992 4 2021 941 1.059

Sublocatie: gevel 7 tennishal 4

20-72 22-B metselwerk buiten baksteen sw 60 m2 202,98 35 2000 2035 12.179 .

20-73  31-E deur hout buiten 4 stk 726,50 20 2000 4 2024 2.906 3.574

20-74 32-E kozijn hardhout 8 m2 453,74 35 2000 2035 3.630

20-75 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 525 m2 150,23 35 2000 2035 78.871

20-76  41-H voegwerk 20% metselwerk 60 m2 9,45 15 2015 2030 567 .

20-77 41-Z gevelbekl. staal reinigen+conserveren 50 m2 28,65 10 2000 10 2020 1.433 . 1.565 .

20-78 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 4 stk 177,27 7 2013 -2 2018 709 730 898

20-79 52-A HWA 100 mm PVC pijp 24 ml 82,40 25 2000 2025 1.978 2.505

Sublocatie: gevel 8 zwembad opbouw

20-80 22-B metselwerk buiten baksteen sw 90 m2 202,98 35 1992 2027 18.268 . 24551
20-81 31-E deur hout buiten 6 stk 726,50 20 1992 6 2018 4.359 4.490 .
20-82 32-E kozijn hardhout 155 m2 453,74 35 1992 2027  70.330 94.516

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
Tijd: 10:35:28

Locatie: Buitenschil/Gevels

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.

Bladzijde: 48

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
20-83  41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 220 m2 150,23 35 1992 2027  33.051 44.417
20-84 41-H voegwerk 20% metselwerk 90 m2 9,45 15 2015 2030 851 .
20-85 41-Z gevelbekl. staal reinigen+conserveren 50 m2 28,65 10 1992 18 2020 1.433 . 1.565 .
20-86 49-C schilderwerk staalconstructie glijbaan 1 pst 3.500,00 8 2004 6 2018 3.500 3.605 4.567
20-87 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 6 stk 177,27 7 2013 -2 2018 1.064 1.096 1.347
20-88 49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 155 m2 53,13 7 2013 -2 2018 8.235 8.482 . 10.432
20-89 52-A HWA 100 mm PVC pijp 26 ml 82,40 25 1992 3 2020 2.142 2.341
20-90 52-A HWA Loro X 6 ml 104,56 25 1992 3 2020 627 686
Sublocatie: gevel 9 Entree
20-91 22-B metselwerk buiten baksteen sw 60 m2 202,98 35 1978 11 2024 12.179 14.979
20-92 31-D schuifdeur elektrisch dubbel 2 stk 6.000,00 20 1996 8 2024 12.000 14.759
20-93 32-E kozijn hardhout 28 m2 453,74 35 1978 11 2024 12.705 . 15.626
20-94 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 6 m2 150,23 35 1978 7 2020 901 985
20-95 41-H voegwerk 20% metselwerk 60 m2 9,45 15 2015 2030 567 .
20-96 47-3 boeiboord hout verv. door volkern 15 m2 189,41 20 1978 26 2024 2.841 . 3.494 .
20-97 49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 28 m2 53,13 7 2013 -2 2018 1.488 1.532 . 1.885
20-98 52-A HWA 100 mm PVC pijp 13 ml1 82,40 25 1992 3 2020 1.071 1.171
20-99 52-A HWA Loro X 6 ml 104,56 25 1992 3 2020 627 686 .
20-100 63-G buitenverlichting PL 18W 3 stk 156,19 15 1992 17 2024 469 576
Sublocatie: gevels 11 div. binnen gevels
20-101 22-B metselwerk buiten baksteen sw 20 m2 202,98 35 1978 11 2024 4.060 . 4.993
20-102 31-E deur hout buiten 1 stk 726,50 20 1992 8 2020 727 794 .
20-103 32-E kozijn hardhout 2m2 453,74 35 1992 2027 907 1.220
20-104 41-C gevelbekleding staal incl. isolatie 120 m2 150,23 35 1992 2027 18.028 . 24.227
20-105 41-H voegwerk 20% metselwerk 20 m2 9,45 15 1978 25 2018 189 195 .
20-106 49-E schilderwerk deurkozijn + deur 2-zijdig 1 stk 154,77 8 2013 -3 2018 155 159 . 202
20-107 52-A HWA 100 mm PVC pijp 15 ml 82,40 25 1978 17 2020 1.236 1.351
Sublocatie: gevels techniek
20-108 22-B metselwerk buiten baksteen sw 175 m2 202,98 35 1978 11 2024  35.522 . 43.688
20-109 31-E deur hout buiten 5 stk 726,50 20 1978 20 2018 3.633 3.741 .
20-110 32-E kozijn hardhout 16 m2 453,74 35 1978 11 2024 7.260 . 8.929
20-111 41-H voegwerk 40% metselwerk 175 m2 18,88 15 1978 26 2019 3.304 . 3.505 .
20-112 49-E schilderwerk enkel bu.deur + koz 2 zijd 5 stk 177,27 7 2013 -2 2018 886 913 1.123
20-113 49-E schilderwerk kozijnen hout buiten 16 m2 53,13 7 2013 -2 2018 850 876 . 1.077
20-114 52-A HWA 100 mm PVC pijp 10 m1 82,40 25 1978 17 2020 824 900
Totaal 20 Gevels 165.546 3.505 36.554 3.275 724 380.390 49.934 5.577 386.427

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
10:35:28

Tijd:

Locatie: Buitenschil/Daken

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 49

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sublocatie: 01-Dakvlak sporthal hoog

21-1 47-A dakafwerking APP + isolatie 1240 m2 71,18 20 1990 10 2020 88.263 96.445

21-2 47-Z dakveiligheidsvoorz eenvoudig (m2 dak) 600 m2 7,11 25 2015 4 2044 4.266 .
21-3 57-C dakventilator compleet 6.000 m3/h 2 stk 8.350,85 20 1978 26 2024 16.702 20.541
Sublocatie: 02-Dakvlak sporthal laag

21-4 47-A dakafwerking APP + isolatie 381 m2 71,18 20 2009 2029 27.120

21-5 47-A dakbedekking repareren 1 pst 500,00 20 2017 2017 500

21-6 47-Z dakveiligheidsvoorz eenvoudig (m2 dak) 400 m2 7,11 25 2009 2034 2.844 .

21-7 57-C dakventilator compleet 750 m3/h 1 stk 1.949,36 20 1978 20 2018 1.949 2.008

Sublocatie: 02a-Dakvlak sporthal laag

21-8 47-A dakafwerking APP + isolatie 48 m2 71,18 20 2009 2029 3.417

21-9 47-A dakafwerking APP + isolatie 52 m2 71,18 20 2009 2029 3.701

21-10 47-Z dakveiligheidsvoorz eenvoudig (m2 dak) 150 m2 7,11 25 2009 2034 1.067

Sublocatie: 03-Dakvlak horeca

21-11  47-A dakafwerking APP + isolatie 373 m2 71,18 20 1992 10 2022 26.550 . 30.780

21-12  47-A dakbedekking repareren 1 pst 500,00 5 2015 -2 2018 500 515 597
21-13  47-Z dakveiligheidsvoorz eenvoudig (m2 dak) 200 m2 7,11 25 2009 2034 1.422 .

21-14 56-D kogelkraan 1" 2 stk 172,20 30 1992 2022 344 . 399

21-15 56-D inregelafsluiter 1" 2 stk 183,24 30 1992 -4 2018 366 377

21-16  56-E pomp max.140W, 400 V 1 stk 879,36 10 1992 16 2018 879 906

21-17 56-F driewegregelklep %" (licht) 1 stk 292,71 30 1992 -4 2018 293 301

21-18 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 1992 11 2018 776 799 .

21-19 57-A LB-kast toevoer < 10.000 m3/h 4000 m3/h 327 20 1992 7 2019 13.080 13.877

21-20 57-C dakventilator compleet 750 m3/h 1 stk 1.949,36 20 1992 6 2018 1.949 2.008

21-21  57-C dakventilator compleet 2.000 m3/h 2 stk 271434 20 1992 6 2018 5.429 5.592

Sublocatie: 04-Dakvlak squashbaan en kleedruimten

21-22  47-A dakafwerking APP + isolatie 350 m2 71,18 20 1992 8 2020 24.913 27.222

21-23 57-C dakventilator compleet 1.000 m3/h 1 stk 2.157,19 20 1992 8 2020 2.157 2.357

21-24 57-C dakventilator compleet 2.000 m3/h 1 stk 2.714,34 20 1992 8 2020 2.714 2.966

Sublocatie: 05-Dakvlak tennishal

21-25 47-A dakafwerking SBS 1680 m2 41,68 20 1992 8 2020 70.022 76.513

Sublocatie: 06-Dakvlak zwembad

21-26  47-A dakafwerking APP + isolatie 860 m2 71,18 20 1992 6 2018 61.215 63.051

21-27  47-A dakbedekking repareren 2 pst 500,00 20 2016 2036 1.000

Sublocatie: 07-Dakvlak kleedruimten zwembad

21-28  47-A dakafwerking APP + isolatie 340 m2 71,18 20 1992 8 2020 24.201 26.445

21-29 57-C dakventilator compleet 2.500 m3/h 2 stk 2.957,84 20 1992 8 2020 5.916 6.464

Sublocatie: 07a-LB kleedruimten zwembad

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17
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Locatie: Buitenschil/Daken

Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario)

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.
Bladzijde: 50

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
21-30 47-A dakafwerking APP + isolatie 8 m2 71,18 20 1992 6 2018 569 587
21-31 56-D kogelkraan 1%4" 2 stk 209,07 30 1992 -4 2018 418 431
21-32  56-D inregelafsluiter 1v4" 2 stk 196,76 30 1992 -4 2018 394 405
21-33  56-E pomp max.140W, 400 V 1 stk 879,36 10 1992 16 2018 879 906
21-34 56-F driewegregelklep 1" (licht) 1 stk 330,84 30 1992 -4 2018 331 341
21-35 56-F servomotor licht 1 stk 776,06 15 1992 11 2018 776 799
21-36  57-A LB-kast toevoer < 10.000 m3/h 4000 m3/h 327 20 1992 6 2018 13.080 13.472 .
21-37 57-C dakventilator compleet 500 m3/h 1 stk 1.844,81 20 1992 8 2020 1.845 . 2.016
21-38 57-C dakventilator compleet 3.500 m3/h 1 stk 3.827,38 20 1992 6 2018 3.827 3.942
Sublocatie: 07a-LB zwemzaal zwembad
21-39 47-A dakafwerking APP + isolatie 20 m2 71,18 20 1992 6 2018 1.424 1.466
21-40 56-D vlinderklep met hendel DN 50 2 stk 308,71 20 1992 6 2018 617 636
21-41  56-D inregelafsluiter DN 50 2 stk 522,69 30 1992 -4 2018 1.045 1.077
21-42  56-E pomp DN 50 tot 400W 1 stk 1.516,43 10 1992 16 2018 1.516 1.562
21-43 56-F driewegregelklep DN 40 (middel) 1 stk 563,28 30 1992 -4 2018 563 580
21-44 56-F servomotor 1 stk 1.052,76 15 1992 11 2018 1.053 1.084
21-45 57-A LB-kast met WTW > 10.000 m3/h 20000 m3/h 414 20 1992 6 2018 82.800 85.284
Sublocatie: 08-Dakvlak tribune sporthal
21-46  47-A dakafwerking APP + isolatie 324 m2 71,18 20 1992 8 2020 23.062 25.200
21-47  47-A dakbedekking repareren 1 pst 500,00 20 2016 2036 500
21-48 47-Z dakveiligheidsvoorz eenvoudig (m2 dak) 150 m2 7,11 25 2009 2034 1.067 .
21-49 57-C dakventilator compleet 1.500 m3/h 2 stk 243516 20 1978 26 2024 4.870 5.990
Sublocatie: 09-Dakvlak technische ruimte
21-50 37-A lichtkoepel pantser 1200x1200mm 2 stk 1.463,17 10 1992 18 2020 2.926 3.198
21-51  37-A lichtkoepel pantser 7 m2 975,00 10 1992 18 2020 6.825 7.458
21-52  47-A dakafwerking kunststof 105 m2 41,68 25 1996 -1 2020 4.376 4,782 .
21-53 57-C dakventilator 750 m3/h 1 stk 1.252,01 20 2005 2025 1.252 1.586
Sublocatie: 10-Dakvlak gymzaal (hoog)
21-54  37-A lichtkoepel pantser 10 m2 975,00 10 2000 10 2020 9.750 10.654
21-55 47-A dakafwerking APP + isolatie 274 m2 71,18 20 2000 2020  19.503 21.311
Sublocatie: 11-Dakvlak tennisbaan (hoog)
21-56  47-A dakafwerking APP + isolatie 712 m2 71,18 20 2000 2020 50.680 55.378
Sublocatie: 12-Dakvlak kleedruimten gymzaal (laag)
21-57  47-A dakafwerking APP + isolatie 190 m2 71,18 20 2000 2020 13.524 14.778
21-58 57-A LB-kast < 10.000 m3/h, per m3/h 3500 m3/h 460 20 2000 2020 16.100 17.592
21-59 57-C dakventilator compleet 1.500 m3/h 2 stk 2.435,16 20 2000 2020 4.870 5.322
Totaal 21 Daken 188.129 13.877 406.101 31.179 597 26.531 1.586

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw

de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17

De Tweesprong B.V. 2017 - EUR

Sportfondsen Nederland B.V.

Tijd:  10:35:28 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 51
Totaal Buitenschil 353.675 17.382 442.655 3.275 31.903 597 406.921 51.520 5.577 386.427

Locatie: Terrein/Terrein

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sublocatie: 90-Buitenbassin peuter

22-1 42-G tegelwerk wand bassin 12 m2 144,28 20 2002 2 2024 1.731 . 2.129

22-2 42-H voegwerk wandtegels zandcement 12 m2 26,06 20 2002 2022 313 363

22-3 43-G tegelwerk vlioeren bassin 51 m2 150,65 35 2002 2037 7.683 . .

22-4 43-H voegwerk vloertegels zandcement 51 m2 23,88 9 2002 7 2018 1.218 1.254 1.637

22-5 59-F leidingwerk zwemwater (m2 wateropp.) 51 m2 279,16 30 2002 2032  14.237 .

22-6 74-A speelelement kunststof klein 1 stk 3.831,23 10 2002 8 2020 3.831 4.186

22-7 74-D glijbaan kinder kunststof 1 stk 5.304,50 10 2002 8 2020 5.305 5.796

Sublocatie: 91-Buitenbassin recreatie

22-8 34-B leuning RVS 10 m1 215,24 30 2002 2032 2.152 . . . . . . . . . .

22-9 42-G tegelwerk wand bassin 14 m2 144,28 1 2017 2017 2.020 2.081 2.143 2.207 2.273 2.342 2.412 2.484 2.559 2.636 2.715

22-10 42-H voegwerk wandtegels zandcement 14 m2 26,06 1 2017 2017 365 376 387 399 411 423 436 449 462 476 490

22-11  43-G tegelwerk vloeren bassin 160 m2 150,65 35 2002 2037 24.104 . . . . . .

22-12  43-G reparatie tegelwerk 1 pst 400,00 2 2017 2017 400 . 424 450 . 478 507 538

22-13  43-H voegwerk vloertegels zandcement 160 m2 23,88 9 2002 7 2018 3.821 3.935 5.135

22-14 59-F leidingwerk zwemwater (m2 wateropp.) 160 m2 279,16 30 2002 2032  44.666 .

22-15 74-A speelelement kunststof groot 1 stk 6.518,32 10 2002 8 2020 6.518 7.123 .

22-16  74-A trap bassin ladder 1 stk 1.552,28 25 2002 2027 1.552 . 2.086

22-17  74-D glijbaan familie 3ml 2.113,46 20 2002 2022 6.340 7.350

Sublocatie: 92-Ligweide

22-18 71-E bank zonder garderoberail zwevend 20 m1 255,04 15 1998 11 2024 5.101 . 6.273

22-19  73-B voetenbak incl kraan 2 stk 464,30 20 2000 2020 929 1.015

22-20 74-B klimtoestel speeltuin 7stks 3 pst 1.500,00 10 2000 10 2020 4.500 4917

22-21  74-B wipkip 3 stks 1 pst 1.200,00 10 2000 10 2020 1.200 1.311

22-22  89-Z kunststof terrastoel 49 stk 35,00 15 2003 2 2020 1.715 1.874

22-23  89-Z kunstof terras tafel 4 stk 125,00 10 2003 7 2020 500 546

22-24  89-Z polodoelen 2 stk 400,00 15 2002 3 2020 800 874 .

22-25 89-Z tuinhuisje incl inventaris 1 pst 6.860,00 10 2003 11 2024 6.860 . 8.437

22-26  93-C hekwerk 1 pst 1.500,00 10 2010 2020 1.500 . 1.639 . . . .

22-27  94-B bestraten betonklinkers 120 m2 42,99 2 1990 26 2018 5.159 5.314 5.637 5.981 . 6.345 . 6.731 .

22-28 94-E verticuteren grasveld 2082 m2 2,21 2 2017 2017 4.601 4.881 5.179 . 5.494 5.829 6.184

22-29  94-G groenvoorziening 2 pst 2.000,00 2 2017 2017 4.000 4.244 4.502 . 4.776 5.067 5.376

Sublocatie: 93-Voorterrein

22-30 63-C lichtreclame 1 pst 5.915,69 15 1997 12 2024 5.916 . 7.276

22-31 89-Z vlaggenmast 2 stk 1.000,00 25 1978 17 2020 2.000 2.185 .

22-32  89-Z vlaggenmast 2 stk 1.000,00 25 2000 2025 2.000 . 2.534

22-33  89-Z kunstof afvalbakken 2 stk 225,00 10 2000 10 2020 450 492

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.



Datum: 02-08-17 De Tweesprong B.V. 2017 - EUR Sportfondsen Nederland B.V.
Tijd:  10:35:28 Gedetailleerd overzicht per locatie- MOP 2018-2027 De Tweesprong (scenario) Bladzijde: 52

Locatie: Terrein/Terrein

Pos Sfb  Omschrijving Aantal Eenhd Prijs Cycl. Bouwj. Aanp. Uitvoer Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

22-34  94-D fietsenrekken 175 m1 50,00 25 1978 15 2018 8.750 9.013

Sublocatie: Gehele terrein

22-35 34-A hekken staal gemoffeld 150 m1 245,98 25 1990 5 2020 36.897 . . 40.317
Totaal 22 Terrein 21.973 12.079 80.518 12.815 16.459 13.596 33.393 16.958 9.843 24.161
Totaal Terrein 21.973 12.079 80.518 12.815 16.459 13.596 33.393 16.958 9.843 24.161
Totaal alle locaties 1.554.195 459.7661.341.030 97.403 132.956 51.1793.870.093 366.759 203.405 862.628

Prijspeil eenheidsprijzen 2017, bedragen exclusief btw
de bedragen in de jaren zijn met 3% geindexeerd.





