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code omschrijving prijs per Totaal Restant budget Totaal verschil opmerkingen

eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. 2021 TOTAAL

incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020

100 Grondaankopen en tijdelijk beheer

 4.310.000 Aankoop gronden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.332.001 Grond- en opstalaankoop 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.332.002 Beeindiging persoonlijke rechten/lasten 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.343.770 Tijdelijk beheer algemeen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.343.311 Onderhoud algemeen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.343.550 Assurantie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.341.001 Onroerende-zaakbelastingen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.341.003 Waterschapslasten 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.343.210 Waterverbruik 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.310.010 Gas en elektra 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                  -€                    -€                  -€                         

200 Slopen

 4.320.004 Slopen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.601 Slopen opstallen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         Off. Verbij (30-8-17)  -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.602 Slopen obstakels 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.603 Slopen kabels en leidingen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                  -€                    -€                  -€                         

300 Sanering, archeologie en grondwerk

 4.343.771 Onderzoekskosten (grondexploitatie) 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.343.772 Archeologie (grondexploitatie) 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.500 Bodemsanering 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.210 Grondwerk 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                  -€                    -€                  -€                         

400 Bouwrijp maken

 4.320.000 Bouwrijp maken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         incl. in woonrijp maken  -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.201 Amoveren bestaande OR 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.202 Drainage 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.203 Ophoging 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.204 Nutsvoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.220 Riolering 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.350 Tijdelijke verhardingen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.310 Aanleg watervoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.400 Kunstwerken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.401 Duikers/stuwen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.402 Tijdelijke voorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                  -€                    -€                  -€                         

500 Woonrijp maken

 4.320.001 Woonrijp maken 1 po 144.947€              144.947€                 36.738€                    108.209€                 128.556€                 16.391€                   raming 24-1-18 RHDHV, uitvoering BRM geen aanleiding voor bijstellen raming 36.738€            108.209€            -€                  144.947€                 

 4.333.501 Definitieve verharding 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.502 Aanleg OV infra 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.320 Aanleg groenvoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.321 Aanleg oevervoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.330 Verlichting en brandkranen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.331 Straatmeubilair 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.332 Speelvoorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.333 Micromilieu 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.334 Vuilcontainers 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL 144.947€                 36.738€                    108.209€                 128.556€                 16.391€                   36.738€            108.209€            -€                  144.947€                 

600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden

 0 Boekwaarde bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.320.003 Bovenwijks algemeen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.361 Natuurcompensatie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         
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 4.333.362 Groencompensatie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.363 Watercompensatie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.432.001 Planschade uitkering 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.432.002 Planschade onderzoek 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.432.000 Bijdragen aan derden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         -€                         -€                         -€                  -€                    -€                  -€                         

700 Plankosten

 0 Boekwaarde plankosten 1 po 3.247€                  3.247€                     3.247€                      -€                         -€                         3.247€                     Overige plankosten 2019  3.247€              -€                    -€                  3.247€                     

 4.380.010 Plankosten algemeen - Egineering, directievoering & toezicht 20 % 108.209€              21.642€                   -€                          21.642€                   26.969€                   5.327-€                     Prognose restant plankosten  -€                  21.642€              -€                  21.642€                   

 4.622.000 Doorbelasting van kostenplaatsen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.031 Plankosten juridisch advies 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.032 Plankosten planeconomie 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.033 Plankosten projectleiding 1 po 17.500€                17.500€                   17.500€                    -€                         -€                         17.500€                   PL 2019  17.500€            -€                    -€                  17.500€                   

 4.333.034 Plankosten stedenbouw 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.035 Plankosten civiele techniek 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.036 Plankosten specialisme overig 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.333.370 Voorbereiding en toezicht 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.380.010 Plankosten algemeen - Overig 1 po 8.400€                  8.400€                     8.400€                      -€                         25.500€                   17.100-€                   PL 2018  8.400€              -€                    -€                  8.400€                     

TOTAAL 50.789€                   29.147€                    21.642€                   52.469€                   1.680-€                     29.147€            21.642€              -€                  50.789€                   

800 Onvoorzien

 4.000.000 Onvoorzien algemeen 0,00 % -€                     -€                         -€                          -€                         16.665€                   16.665-€                    -€                  -€                    -€                  -€                         

 4.380.000 Risiciodekking 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL -€                         -€                          -€                         16.665€                   16.665-€                   -€                  -€                    -€                  -€                         

900 Rente

 4.210.005 Rente over kortlopende leningen 1 po 1.030-€                  1.030-€                     1.030-€                      -€                         -€                         1.030-€                      1.030-€              -€                    -€                  1.030-€                     

 4.740.000 Rentelasten 1 po 328€                     328€                        328€                         -€                         16€                          312€                         328€                 -€                    -€                  328€                        

TOTAAL 703-€                        703-€                         -€                         16€                          718-€                        703-€                 -€                    -€                  703-€                        

Totaal kostenbegroting 195.033€                 65.182€                    129.851€                 197.706€                 2.673-€                     65.182€            129.851€            -€                  195.033€                 
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OPBRENGSTENBEGROTING Prijspeildatum: 01-01-20

code omschrijving prijs per Totaal Restant budget Totaal verschil

eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. 2021 TOTAAL

incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020

1.000 Opbrengst verkopen

 8.310.000 Gronduitgifte 1 po 193.860€              193.860€                 193.860€                  -€                         -€                         193.860€                  193.860€          -€                    -€                  193.860€                 

 8.320.001 Woningbouw 0 po 19.386€                -€                         -€                          -€                         193.860€                 193.860-€                 cf. afspraak: 23.000 incl btw  -€                  -€                    -€                  -€                         

 5.331.012 Voorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 5.331.013 Kantoren 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 5.331.014 Niet-commerciele voorzieningen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 8.320.002 Bedrijventerreinen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 8.320.004 Verkoop onroerende zaken 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

TOTAAL 193.860€                 193.860€                  -€                         193.860€                 -€                         193.860€          -€                    -€                  193.860€                 

2.000 Overige baten

 8.438.002 Bijdragen van derden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 5.423.001 Subsidies van derden 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 5.422.000 Bijdragen van provincies 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 8.360.000 Verhuur van gebouwen 0 po -€                     -€                         -€                          -€                         -€                         -€                          -€                  -€                    -€                  -€                         

 8.330.000 Verhuur gronden, erfpacht 1 po 1.500€                  1.500€                     -€                          1.500€                     -€                         1.500€                     tijdelijk verhuur bouwplaats Bolton  -€                  1.500€                -€                  1.500€                     

TOTAAL 1.500€                     -€                          1.500€                     -€                         1.500€                     -€                  1.500€                -€                  1.500€                     

Totaal opbrengstenbegroting 195.360€                 193.860€                  1.500€                     193.860€                 1.500€                     193.860€          1.500€                -€                  195.360€                 

SALDO 327€                        128.678€                  128.351-€                 3.846-€                     4.173€                     128.678€          128.351-€            -€                  327€                        

BANKSIMULATIE / CASHFLOW boekw. 2021 TOTAAL

Kosten 0 195.033-€                 65.182-€                    129.851-€                 197.706-€                 2.673€                     65.182-€                  129.851-€                  -€                       195.033-€                 

Opbrengsten 0 195.360€                 193.860€                  1.500€                     193.860€                 1.500€                     193.860€                1.500€                      -€                       195.360€                 

Nominaal saldo 01-01-20 0 327€                        128.678€                  128.351-€                 3.846-€                     4.173€                     128.678€                128.351-€                  -€                       327€                        

Kostenindex 0 1.617-€                     4.959-€                     3.342€                     -€                       1.617-€                      -€                       1.617-€                     

Opbrengstenindex 0 -€                         -€                         -€                         -€                       -€                         -€                       -€                         

Geïndexeerd saldo (reële waarde) 0 1.290-€                     8.805-€                     7.515€                     128.678€                129.968-€                  -€                       1.290-€                     

Rente 0 1.742€                     3.317-€                     5.059€                     -€                       1.742€                      -€                       1.742€                     

Saldo op eindwaarde (cumulatief) 31-12-20 0 452€                        12.122-€                   12.573€                   128.678€                452€                         -€                       452€                        

Netto-contant saldo 01-01-20 0 442€                        11.651-€                   12.093€                   
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