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Datum:

lndiener:

Aan:

Fase:

Onderwerp:

20-09-2023

Projectorganisatie Braassemerland V.O. F

Vennoten Braassemerland V.O. F.

n.v.t.

storting eigen vermogen

1. Aanleiding en omschrijving casus
ln de samenwekingsovereenkomst Braassemerland VOF is vastgelegd dat het vermogen van de
onderneming bestaat uit een mix van eigen en vreemd vermogen. Er is externe financiering aangetrokken bij
de BNG en de vennoten voorzien voor een deel in de liquiditeitsbehoefte met eigen vermogen.

Tot op heden is er minder uitgegeven dan geprognoticeerd. De actuele bankstand is € 7.435.000,-.
Met uitstaande betalingen verwachten we dat er op 27 oktober in totaal € 1.000.000,- door de vennoten
bijgestort dient te worden.

Tot einde jaar venvachten we, met het oog op de verwachte uitgaven voor de mogelijke opdrachten, nog een
aanvullende storting van de vennoten van tussen de € 1.000.000,- en € 2.000.000,-. Dit zal in latere
besluitformulieren worden voorgelegd, naar venvachting begin novemer en begin december 2023.

Bijlagen: geen

2. Voorgesteld besluit
Het volgende besluit ligt voor:
Te besluiten om door beide vennoten, gemeente Kaag en Braassem en Aan de Braassem B.V. ieder op 27
oktober 2023 in totaal € 1.000.000,- op de rekening van Braassemerland V.O.F. als eigen vermogen te
storten, te weten:

. Gemeente Kaag en Braassem:€ 500.000,-
o Aan de Braassem B.V. € 500.000,-

3. Adviezen aandeelhouders
3a. Advies gemeente Kaag en Braassem

3b. Advies Aan de Braassem B.V

4. Risicoanalyse
N.v.t.

5. Budgetverantwoording vanuit GREX:
Voor het restant van 2023 hebben we nog totaal veruvachte uitgaven van € 4.750.000,- geprognosticeerd
staan. Dit gaat voornamelijk over grondverwerving, bouwrijp maken fase 4/5 en lopende inkooporders.

Omdat er geen voorbelasting meer gaat plaatsvinden in Fase 4/5 in 2023 gaan we naar verwachting niet het
volledige geprognosticeerde budget uitgeven. Ook gaan er naar alle waarschijnlijkheid geen
grondverwervingen meer plaatsvinden in 2023.

ln onderstaande tabel lichten we toe dat er ca. € 2.400.000,- aan daadwerkelijke kosten worden verwacht
voor de resterende maanden in 2023. De GREX zal hierop worden aangepast als de planningen zijn
geiJpdatet.
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Braassermerland VOF is een samenwerking tussen
gemeente Kaag en Braassem, Verwelius Holding BV en VolkerWessels Vastgoed BV



Braassemerl and VOF

Post Bedrag Deelin 2023 >2024
Budget grondafname € 1.500.000,- niet € 1.500.000,-

Bouwrijp maken
(met name fase 4/5)

€ 1.700.000,- ca. € 700.000,- ca. € 1.000.000,-

Lopende inkooporders € 1.700.000,- € 1.700.000,- niet

Voor akkoord

Gemeente Kaag en Braassem Aan de m

\o l?3Datum

Y. Peters-Adrian
0 ?r>

(.' Verwelius I

e4)'L)Datum

W.W.l. van den Wildenberg M.H. Schipper

Eraassemer/a ncl VOF is een samenwerking tussen
De gemeente Kaag err Braassem, Venryelir-rs Holding BV en Voll<erWessels Vasigoeci BV
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